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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

„Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19“ 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ 
 
Číslo smlouvy objednatele:   SML/8200/0384/20 
Číslo smlouvy dodavatele:   31/2020 
 
Smluvní strany: 
 

1. Západočeská univerzita v Plzni  

 Sídlo:   Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, 
IČ:   497 77 513 
DIČ:   CZ49777513 
Zastoupená:   Mgr. Marta Kollerová, kvestor 
ID datové schránky:  zqfj9hj 
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: 
XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“) 

 

2. Mirtyko s.r.o.  

Sídlo:   náměstí Generála Píky 2029/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
IČO:   291 00 461  
DIČ:   CZ29100461 
Zastoupený:  XXXX 
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, spisová značka: C 24734 

  
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

 XXXX, tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 
 
Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

a) mezi smluvními stranami byla dne 04. 09. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SOD”), jejímž 
předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce střechy – zadní trakt Kollárova 19“, 

b) během provádění díla byly zjištěny nové, nepředvídatelné skutečnosti, na základě nichž a rovněž v 
souladu s doporučením projektanta vyvstala potřeba ze statických důvodů realizovat vícepráce 
spočívající v opravě poškozeného krovu na malé budově, kde kompletní spodní části obou stran 
krovu byly nahrazeny námětkami – viz Příloha č.1, 

c) změny absolutních hodnot provedené tímto dodatkem nejsou podstatnými změnami smlouvy ve 
smyslu ZZVZ, 

se Smluvní strany (v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD) dohodly na následující změně SOD. 
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I. Změna SOD 

1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
uvedeným v soupisu víceprací. Soupis víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku. 

1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá: 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  19 520 Kč bez DPH; 

b) méněpracím v celkové hodnotě:         0 Kč bez DPH. 

1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění tohoto dodatku se mění 
následovně:  

a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD,  

tj.: 939 796 Kč bez DPH 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku:   19 520 Kč bez DPH 

b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH     959 316 Kč  

tj. včetně (21%) DPH:  1 160 772,36 Kč 

1.4. Termín pro provedení díla se nemění. 

 
II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění. 

2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2.3. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem 
nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit 
v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření. 

2.4. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, 
z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Dne:        Dne:  
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Západočeská univerzita v Plzni    Mirtyko s.r.o. 
Mgr. Marta Kollerová       XXXX 
Kvestor        XXXX    
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### Plzeň ZČU-Kollárova-menza Kalkulant: Kraj, okres:     
1 Rekonstrukce Datum kalk.: KSD:         

POŘD ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA
SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

7120
1 704417    C71223-0202/00 19,000 m2  95,00 1 805
2                  00000-2085 23,000 m2  157,00 3 611

7120 Povlakové krytiny 5 416

7620

1 7280129    C76233-
3131/00

44,000 m   168,00 7 392

2 7280306    C76239- 0,470 m3  864,00 406
3                  0000000-26 0,470 m3  5 800,00 2 726

7620 Konstrukce tesařské 10 524

7830

7                  22,000 m2  40,00 880
7830 Nátěry 880

7990
1                  0000000-18 1,000 kpl 1 200,00 1 200

7990 Ostatní práce HSV+PSV 1 200

18 020

1 500
19 520

CELKOVÝ SOUČET: 19 520
DPH-SAZBA 21% 4 099

23 619CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

CELKEM:

Přesun hmot z PSV %
Průběžný součet:

19 520

Ostatní práce HSV+PSV

MEZISOUČET: 

Doprava materiálu

Protihnilobní nátěr dřevěných konstrukcí

Nátěry

MEZISOUČET: 

MEZISOUČET: 

Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2 (náměty krovů)
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
Fošny

Konstrukce tesařské

Povlakové krytiny

MEZISOUČET: 

Provedení povlakové krytiny střech pasy NAIP přitavení v plné ploše
Modifikovaný pás

Rozpočet: 01.12.2020

Rozpočet
Stavba: Miroslav Tykvart


