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Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci TII. a III, etapa Jjojbooo

If dvdok l;
Dodatek c . 4 

Smlouvy o dilo
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch zmen a doplnku

Dodatek c,4 Smlouvy o dilo na akei ^Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci - II. a III.
etapa11" uzavrene dne 9.12.2019.

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se sfdlem: Namestf Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Zastoupene: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu:

00286745
CZ00286745

1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: START Zeleny s.r.o.
Se sfdlem: Siroka 376, 588 32 Brtnice
Zapis v OR: C 115137 vedena u Krajskeho soudu v Brne
Zastoupeny: Vlastimilem Zelenym, jednatelem
ICO: 08731314
DIC: CZ 08731314
Penezni ustav: Komercnf banka, a.s.
Cislo uctu: 29945681/0100

1.3. Ve smluvnfch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Vlastimil Zeleny

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus. Jiff Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Stanislav Schtitz

II. PREDMET DILA
Na zaklade dohody obou smluvnfch stran se tfmto menf zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou 
zakazku „Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci - II. a III. etapa“.

Zmeny resene tfmto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zmenovymi listy 
s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktere tvorf nedflnou soucast tohoto dodatku.

Zmenovy list c. 1 (bez DPH):
rozsfrenf predmetu smlouvy 
zuzenf (redukce) predmetu smlouvy

hodnota zmeny 925 817,14 Kc 
hodnota zmeny - 2 532 572,46 Kc

925 817,14 Kc 
- 2 532 572,46Kc

Celkem hodnota zmeny: 3 458 389,60 Kc
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Mesto Tele

Revitalizace sfdliste Jana Zizky v Telci - II. a III. etapa

IV. CENA ZA DILO

V souladu s odst. 11.11. a uzavrene smlouvy o dilo a na zaklade dohody obou smluvnich stran se 
ti'mto menf clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dilo takto:

IV. 1. Cena dfla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pnpustna, 
platna po celou dobu vystavby, svyjimkou prlpadu stanovenych vteto smlouve o dilo. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabi'dkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Celkova cena dlla se ti'mto dodatkem c. 4 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1, 
ktery tvorl prllohu tohoto dodatku c. 4. Tento dodatek rovnez men! polozkovy rozpocet 
(zhotovitelem oceneny soupis stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb) v souladu s uzavrenym 
zmenovym listem c. 1.

Cena die SOD:
Cena celkem bez DPH : 33 895 584,93 Kc

DPH(21%): 7 118 072,84 Kc

Cena s DPH: 41 013 657,77 Kc

Zmena ceny die zmenoveho listu c. I (bez DPH): -1 606 755,32 Kc

Cena die SOD a dodatku c.4:
Cena celkem bez DPH : 32 288 829,61 Kc

DPH(21%): 6 780 654,22 Kc

Cena s DPH: 39 069 483,83 Kc
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Mesto Tele
Revitalizace si'dliste Jana Zizky v Telci — ft. a III, etapa

• Ostatni ustanoveni uzavrene smlouvy o dilo se nemenf a zustavajf v platnosti.
• Tento dodatek c. 4 je nedilnou soucastf smlouvy o dilo na provedeni stavby ,,Revitalizace 

si'dliste Jana Zizky v Telci - II. a III. etapa“ uzavrene dne 9.12.2019. Dodatek c. 4 je 
vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro 
zhotovitele.

• Smluvni strany souhlasi se zverejnenim tohoto dodatku c. 4 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 4 byl schvalen Radou mesta Telce dne 2. 42. 2oio
• Nedilnou soucast tohoto dodatku c. 4 tvori prilohy:

o Priloha c. 1 - Zmenovy list c. 1

V Telci dne: 9. H AMOV Brtnici dne: 2 7 Nj Zo 2~o

START Zeleny s.r.o.
SiroW 376,588 32 Brtnke 

ICO: 087 31 314 
Dlt CZ08731314 j§

Za zhotovitele: Za objednatele:

Vlastimil Zeleny, jednatel Mgr. Roman Fabes, starosta

-3-



i

PROTOKOL O ZMENE DILA ZMENOVY LIST CISLO: 1

stavba: Revitalizace si'dliste Jana Zizky v Telci - II. a III. etapaCD

£
00 objednatel (investor): Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele

zhotovitel: j START Zeleny s.r.o., Siroka 376, 588 32 Brtnice

generalni projektant 
(GP):

ARCHOO s.r.o.

Zmena na zaklade skutecneho provedenl stavby

N>- zmenu vyvolal: objednatel

N
popis zmeny a 

oduvodneni:
Na zaklade skutecneho provedeni stavby provedeny odpocty a pripocty.

w
zpusob projekcniho zapis do

zpracovanristavebniho deniku
dodatek provadeci 
dokumentace

dokumentace 
skutecneho provedeni

zapis z kontrolniho 
dne

jinyo

L L E z C Lz 2 Z

TZ^ vliv zmeny na naklady
stavby:

Z ve forme: polozkoveho rozpoctuano

cne Z

oceneni zmeny 
predlozil:

dodavatel investor jinyprojektant TDI
E C □C Z C Zzz z

naklady na zmenu v viceprace 
polozkach rozpoctu 
bez DN,NUS a ON:

meneprace soucet

925 817,14 Kc
cena die SOD vc. dod. c.:

-2 532 572,46 Kc
zvyseni / snizeni die zmen

-1 606 755,32 Kc
celkova zmena ceny: nova cena

33 895 584,93 Kc -1 606 755,32 Kc 32 288 829,61 Kc
souhlas: jmeno a prijmeni: 

E objednatel (investor): Be. Vladimir Svec
datum: podpis:

25.11.2020

c

ra
zhotovitel: Stanislav Schiitz 25.11.2020

'c

I
00
<0
-C

projektant: Ing. arch. Jiri Ondracek 25.11.2020s
c

technicky dozor 
investora (TDI):|

Ing. arch. Jiri Ondracek 25.11.2020

termin realizace do konce stavby
_________ zmeny:______________

vliv zmeny naiano 
dokonceni stavby: ne

C z
E z

priloha protokolu: rozpocet na zmenu

I
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Necerpane polozky

Stavba : 659 Fin Revitalizace sidliste, Telc_Fin

ICO : 08731314Zhotovitel : Zeleny Start s.r.o 
Siroka 376 

58832 Brtnice
DIC :

ICO : 00286745 
DIC : CZ00286745

Objednatel : MestoTelc
Namesti Zachariasez Hradce 10

588 56 Tele

Od pocatku bez 
sledovaneho 

obdobi

Provedeno 
ve sledovanem 

obdobi
V rozpoctu Zbyva

Zaklad pro DPH 
Zaklad pro DPH

15 % 
21 % 33 895 584,93 4 306 585,3227 056 427,15 2 532 572,46

0,07 -0,320,85Zaokrouhleni -0,46
Cena celkem za stavbu bez DPH 33 895 585,00 4 306 585,0027 056 428,00 2 532 572,00

START Zeleny s.r.o.
Siroka 376, 588 32 Bj/nice 

ICO: 087 31 31)
DlC: CZ08731

ill!

hZa zhotovitele Za objednatele

1Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



.ekapitulace stavebmch objektu, provozmch souboru a rozpoctu - meneprace
t

Provedeno 
ve sledovanem 

obdobi

Od pocatku bez 
sledovaneho 

obdobi
Clslo V rozpoctuNazev Zbyva

01 01 19 146 761,75 
498 388,31 
171 233,37 
866 433,05 
234 155,00 
234 362,00
311 488,43

1 569 490,06 
388 808,00 
426 268,00 
404 563,78 
148 750,00

2 040 577,95 
512 583,00 
553 639,00 
239 524,11

1 036 827,81 
340 744,00 
327 768,00 
228 343,67 

1 522 077,49 
424 897,68 
433 970,75
312 483,00 
59 578,58

358 287,60 
104 901,00 
81 517,00 

173 750,65 
760 580,53 
221 457,00 
237 759,00 
67 032,71 

639 753,25 
286 895,58 
39 759,00 
91 758,00 

627 631,00 
472 410,18 
376 365,87 
675 926,33 
644 022,01 

14 748 823,18 
809 797,87 

1 131 196,15 
297 500,00 

1 799 665,00 
1 661 952,00 
1 239 856,01 
692 044,19 
750 353,96

3 885 881,00 
592 016,00

1 888 561,00

16 538 215,85 
225 392,77 
110 633,37 
866 433,05 
234 155,00
106 019,93 
201 238,43

1 569 490,06 
388 808,00 
192 837,99 
261 373,78 
136 637,50

2 040 577,95 
512 583,00 
250 459,00 
154 744,11

1 036 827,81 
340 744,00 
148 277,99 
147 523,67 

1 522 077,49 
424 897,68 
318 020,75 
141 360,24
38 488,58 

358 287,60 
104 901,00
36 877,00 

112 250,65 
760 580,53 
221 457,00
107 556,90 
43 302,71

639 753,25 
286 895,58
39 759,00 
41 537,19

627 631,00 
214 030,08 
253 845,87 
675 926,33 
644 022,01 

10 518 211,30 
711 522,97 
214 897,19 
252 450,00 

1 651 715,12 
1 489 027,14
1 181 148,82 
563 197,25
21 893,71

2 071 679,51 
503 285,84

1 857 393,75

849 462,98 
1 642,22 

60 600,00

1 759 082,92 
271 353,3210 04 - Dokoncovaci prace_01

1 - Pripravne prace
2 - Zemni prace
3 - Vystavba kanalizace
4 - Dokoncovaci prace
1 - Pripravne prace_01
2 - Zemni prace_01
3 - Vystavba kanalizace_01
4 - Dokoncovaci prace_01 
1 - Pripravne prace_02
01 -Vedlejsi naklady sta...
2 - Zemni prace_02
3 - Vystavba kanalizace_02
4 - Dokoncovaci prace_02
1 (1) - Pripravne prace
2 (1) - Zemni prace
3 (1) - Vystavba kanalizace
4 (1) - Dokoncovaci prace
1 (2) - Pripravne prace
2 (2) - Zemni prace
3 (2) - Vystavba kanalizace 
01 - Pripravne prace
4 (2) - Dokoncovaci prace
1 (3) - Pripravne prace
2 (3) - Zemni prace
3 (3) - Vystavba kanalizace
4 (3) - Dokoncovaci prace
1 - Pripravne prace_03
2 - Zemni prace_03
3 - Vystavba kanalizace_03
4 - Dokoncovaci prace_03
1 - Pripravne prace_04
02 - Zemni prace
2 - Zemni prace_04
3 - Vystavba kanalizace_04
4 - Dokoncovaci prace_04
03 - Vodovodni pripojka
04 - Dokoncovaci prace
01 - Pripravne prace_01
02 - Zemni prace_01
03 - Vodovodni pripojka_01

11 0,00
12 0,00 0,00
13 0,00 0,00
14 541,65 

110 250,00
127 800,42

15 0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 985,18 

143 190,00 
12 112,50

232 444,83
19 0,00
2 0,00
20 0,00 0,00
21 0,00 0,00
22 1 279,55 

84 780,00
301 900,45

23 0,00
24 0,00 0,00
25 0,00 0,00
26 757,53 

80 820,00
178 732,48

27 0,00
28 0,00 0,00
29 0,00 0,00
3 115 950,00 

722,20 
21 090,00

0,00
30 170 400,56
31 0,00
32 0,00 0,00
33 0,00 0,00
34 4 676,40 

61 500,00
39 963,60

35 0,00
36 0,00 0,00
37 0,00 0,00
38 549,50 

23 730,00
129 652,60

39 0,00

4 0,00 0,00

40 0,00 0,00

41 0,00 0,00

42 211,95 50 008,86
5 0,00 0,00

6 1 554,30 
122 520,00

256 825,80
7 0,00
8 0,00 0,00
9 0,000,00

02 02 3 457 122,34 
98 274,90 

851 296,16 
45 050,00 
118 003,92

773 489,54
10 SO-401.3 - Verejne osvetleni 

SO-801.3 - Zelen, mobilia... 
VRN - Vedlejsi rozpoctove... 
SO-102.2 - Kolma trasa 
SO-104.2 - Rovnobezna trasa 
SO-105.2 - Prijezdove cesty 
SO-401.2 - Verejne osvetleni 
SO-801.2- Zelen, mobilia... 
SO-101.3- Hlavni trasa 
SO-102.3 - Kolma trasa 
SO-105.3 - Prijezdove cesty

0,00
11 65 002,80
12 0,00
2 29 945,96 

172 924,86 
49 634,69 
34 700,80 
14 438,30 

317 370,74 
58 304,14 
31 167,25

3 0,00

4 9 072,50 
94 146,14 

714 021,95 
1 496 830,75 

30 426,02

5
6
7
8
9 0,00

Rekapitulace dNu

2Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Provedeno 
ve sledovanem 

obdobi

Od pocatku bez 
sledovaneho 

obdobi

V rozpoctu ZbyvaNazevislo

0,0029 750,02 
8 500,00 

819 263,84 
174 586,44 

3 472 161,06 
68 084,08 

11 503 241,58 
561 063,57 
164 229,12 

5 613 464,55 
334 073,11 
797 190,59 
509 026,92 
13 387,50 
48 510,57 

1 081 968,50 
237 255,48 
694 179,53 
580 540,69 
85 000,00 

252 450,00 
8 500,00

0,0029 750,02 
8 500,00 

819 263,84 
174 586,44 

3 472 161,06 
68 084,08 

12 829 526,25 
561 063,57 
421 054,92 

8 463 337,12 
498 145,48

1 394 186,95 
517 459,40
25 500,00 
48 510,57

2 090 787,36 
339 663,96 
921 301,37 
580 540,69
85 000,00 

297 500,00 
8 500,00 

241 161,85

Vedlejsi rozpoctove naklady
* ZEMNI PRACE
Stav. dil 1 - zemni prace
Stav. dil 4 - vodorovne konstrukc*
Stav. dil 8 - trubni vedeni
Kontrola dila
Zemni prace
Zakladani
Komunikace
Komunikace pozemni
Trubni vedeni
Ostatni konstrukce a prace, bour;
Ostatni konstrukce a prace-boura
Podklady ke kolaudaci
Presun hmot
Presun sute
Presun hmot
Elektromontaze
Zemni prace
Prace a dodavky HSV
Vedlejsi rozpoctove naklady
Pruzkumne, geodeticke a projektt
Konstrukce zamecnicke

0

0,000,000000

0,00 0,000100

0,000,000400

0,000,000800

0,00 0,001

79 441,101 246 843,571

0,00 0,002

256 825,80 
1 772 603,29 
153 780,58 
201 713,26

0,005

1 077 269,28 
10 291,79 

395 283,10 
8 432,48 

12 112,50

5

8

9

0,009

0,009

0,00 0,0099

0,001 008 818,86 
68 900,85 
192 421,04

997
33 507,63
34 700,80

998
D1

0,000,00D3
0,000,00HSV
0,0045 050,00VRN
0,000,00VRN1
0,000,00 241 161,85767

3Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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■L^c! protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finja\

i01 01yekt:
ozpocet: 10 04 - Dokoncovaci prace_01

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev MnozstviMnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Komunikace pozemni5 444 879,51 173 526,19 0,00 271 353,32

5 301,75
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

565145121 m2 126 252,20 
418,40000

0,00 0,00 126 252,20 
418,400000,00000 0,00000

6 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 6 401,52 
418,40000

0,00 0,00 6 401,52 
418,400000,00000 0,00000

573231111R007 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

m2 6 401,52 
418,40000

0,00 0,00 6 401,52 
418,400000,00000 0,00000

8 577134141 m2 222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhut

93 177,68 
418,40000

0,00 0,00 93 177,68 
418,400000,00000 0,00000

599141111R00 
Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci 2ivicnou zalivkou

9 93,50 39 120,40 
418,40000

0,00 0,00 39 120,40 
418,40000

m
0,00000 0,00000
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.jcl protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finya: i

01fjekt:
.ozpocet:

01
14 4 - Dokoncovaci prace

Od pocatku Za obdobi ZbyvaV rozpoctu
CisloPor.c. Cena / MJMJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Komunikace pozemni5 12 903,00 0,00 0,00 12 903,00

1 599141111R00 
Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou

93,50 12 903,00 
138,00000

0,00 0,00 12 903,00 
138,00000

m
0,00000 0,00000

5 Komunikace pozemni 200 742,39 85 844,97 114 897,420,00
7 565145121 m2 62 464,32 

207,00000
0,00301,76

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez
0,00 62 464,32 

207,000000,00000 0,00000
8 573191111R00 

Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2
m2 3 167,10 

207,00000
0,00 3 167,10 

207,00000
15,30 0,00

0,00000 0,00000

9 573231111R00 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

m2 3 167,10 
207,00000

0,00 0,00 3 167,10 
207,000000,00000 0,00000

10 577134141 222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut

m2 46 098,90 
207,00000

0,00 0,00 46 098,90 
207,000000,00000 0,00000
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,jci protokol c. Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!0
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finja:

01 01,/ekt:
vozpocet: 4 - Dokoncovaci prace_0118

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
Cislo Cena Cena CenaCena / MJ CenaMJPor.c.

Mnozstvi Mnozstvi MnozstviMnozstviNazev
23 468,5023 468,50 0,00 0,00Komunikace pozemni5

0,00 0,00 23 468,50 
251,00000

93,50 23 468,50 
251,00000

599141111R00 
Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou

2 m
0,00000 0,00000

365118,41 156 142,08 0,00 208 976,33Komunikace pozemni5
113 608,88 
376,50000

301,75
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

113 608,88 
376,50000

0,00 0,00565145121 m27
0,00000 0,00000

15,30 5 760,45 
376,50000

0,00 0,00 5 760,45 
376,50000

m28 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2 0,00000 0,00000

15,30

Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz
5 760,45 

376,50000
0,00 0,00 5 760,45 

376,50000
9 573231111R00 m2

0,00000 0,00000
83 846,55 
376,50000

0,00 0,00 83 846,55 
376,50000

222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhut

10 577134141 m2
0,00000 0,00000
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/cl protokol c. 0 #ODKAZ!Za obdobi: #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659 Fin,ja:

01 01,/ekt:
.ozpocet: 22 4 - Dokoncovaci prace_02

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva

CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Komunikace pozemni5 30 481,00 0,00 0,00 30 481,00

2 599141111R00 93,50 30 481,00 
326,00000

0,00 0,00 30 481,00 
326,00000

m
Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou 0,00000 0,00000
Komunikace pozemni5 474 217,53 202 798,08 0,00 271 419,45

7 565145121
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

m2 301,75 147 555,75 
489,00000

0,00 0,00 147 555,75 
489,000000,00000 0,00000

8 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 7 481,70 
489,00000

0,00 0,00 7 481,70 
489,000000,00000 0,00000

9 573231111R00 m2 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

7 481,70 
489,00000

0,00 0,00 7 481,70 
489,000000,00000 0,00000

10 577134141 m2 222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut

108 900,30 
489,00000

0,00 0,00 108 900,30 
489,000000,00000 0,00000



r

Jaci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin,o a: i

01 014/e kt: 
^ozpocet: 26 4 (1) - Dokoncovaci prace

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Komunikace pozemni5 18 045,50 0,00 0,00 18 045,50
599141111R002 93,50 18 045,50 

193,00000
0,00 0,00 18 045,50 

193,00000
m

Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou 0,00000 0,00000
Komunikace pozemni5 280 748,42 120 061,44 0,00 160 686,98

7 565145121 m2 301,75
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

87 356,63 
289,50000

0,00 0,00 87 356,63 
289,500000,00000 0,00000

8 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 4 429,35 
289,50000

0,00 0,00 4 429,35 
289,500000,00000 0,00000

9 573231111R00 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

m2 4 429,35 
289,50000

0,00 0,00 4 429,35 
289,500000,00000 0,00000

57713414110 222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut

m2 64 471,65 
289,50000

0,00 0,00 64 471,65 
289,500000,00000 0,00000



Jci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finoa:

i
01 01jjekt:

yozpocet:
...... .. "■

30 4 (2) - Dokoncovaci prace

Od pocatku Za obdobi ZbyvaV rozpoctu
CisloPor.c. MJ Cena/ MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 17 204,00 0,00 0,00 17 204,00
2 599141111R00 

Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou
93,50 17 204,00 

184,00000
0,00 0,00 17 204,00 

184,00000
m

0,00000 0,00000
Komunikace pozemni5 267 656,52 114 459,96 0,00 153 196,56

7 301,76
Asfaitovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

565145121 m2 83 285,76 
276,00000

0,00 0,00 83 285,76 
276,000000,00000 0,00000

8 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 4 222,80 
276,00000

0,00 0,00 4 222,80 
276,000000,00000 0,00000

9 573231111R00 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

m2 4 222,80 
276,00000

0,00 0,00 4 222,80 
276,000000,00000 0,00000

10 577134141 222,70
Asfaitovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut

m2 61 465,20 
276,00000

0,00 0,00 61 465,20 
276,000000,00000 0,00000



f

.aci protokol c. #ODKAZ! #ODKAZ!Za obdobi:0
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finoa: i
0101jjekt

,^ozpocet: 4 (3) - Dokoncovaci prace34

Od pocatku Za obdobi ZbyvaV rozpoctu
Cislo CenaCena CenaCenaMJ Cena/ MJPor.c.

Mnozstvi Mnozstvi MnozstviMnozstviNazev
39 963,6029 859,12 0,0069 822,72Komunikace pozemni5

0,00 21 726,00 
72,00000

0,00301,75
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

21 726,00 
72,00000

m25651451217
0,00000 0,00000

0,00 0,00 1 101,60 
72,00000

15,30 1 101,60 
72,00000

m2573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

8
0,00000 0,00000

0,00 0,00 1 101,60 
72,00000

1 101,60 
72,00000

15,30
Postrik spojpvaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

9 573231111R0O m2
0,00000 0.00000

0,000,00 16 034,40 
72,00000

222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhut

16 034,40 
72,00000

m257713414110
0,00000 0,00000



aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!i
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fino a:

zjjekt:
ziozpocet:

01 01
38 4 - Dokoncovaci prace_03

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 13 090,00 0,00 0,00 13 090,00
2 599141111R00 

Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou
93,50 13 090,00 

140,00000
0,00 0,00 13 090,00 

140,00000
m

0,00000 0,00000
5 Komunikace pozemni 203 651,70 87 089,10 0,00 116 562,60
7 565145121

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez
m2 301,76 63 369,60 

210,00000
0,00 0,00 63 369,60 

210,000000,00000 0,00000
8 573191111R00 

Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2
m2 15,30 3 213,00 

210,00000
0,00 0,00 3 213,00 

210,000000,00000 0,00000
9 573231111R00 m2 15,30

Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz
3 213,00 

210,00000
0,00 0,00 3 213,00 

210,000000,00000 0,00000
10 577134141 m2 222,70

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut
46 767,00 
210,00000

0,00 0,00 46 767,00 
210,000000,00000 0,00000



jci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finja:

t01ijekt:
,'ozpocet:

01
42 4 - Dokoncovaci prace_04

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 5 049,00 0,00 0,00 5 049,00
2 599141111R00 

Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou
93,50 5 049,00 

54,00000
0,00 0,00 5 049,00 

54,00000
m

0,00000 0,00000
Komunikace pozemni5 78 551,37 33 591,51 0,00 44 959,86

7 565145121 m2 301,76
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez

24 442,56 
81,00000

0,00 0,00 24 442,56 
81,000000,00000 0,00000

8 573191111R00 
Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 1 239,30 
81,00000

0,00 0,00 1 239,30 
81,000000,00000 0,00000

9 573231111R00 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze. v mnoz

m2 1 239,30 
81,00000

0,00 0,00 1 239,30 
81,000000,00000 0,00000

10 577134141 m2 222,70
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhut

18 038,70 
81,00000

0,00 0,00 18 038,70 
81,000000,00000 0,00000



.aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finoa:

i
jjekt:

Xozpocet:
01 01

6 04 - Dokoncovaci prace

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Komunlkace5 37 026,00 0,00 0,00 37 026,00
599141111R00 
Vyplneni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou zalivkou

3 93,50 37 026,00 
396,00000

0,00 0,00 37 026,00 
396,00000

m
0,00000 0,00000

5 Komunlkace 384 028,92 164 229,12 0,00 219 799,80
8 565145121 m2 301,75

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane kamenivo strednez
119 493,00 
396,00000

0,00 0,00 119 493,00 
396,000000,000000,00000

9 573191111R00 
Postrik infiltracnl kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2

m2 15,30 6 058,80 
396,00000

0,00 0,00 6 058,80 
396,000000,00000 0,00000

10 573231111R00 15,30
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnoz

m2 6 058,80 
396,00000

0,00 0,00 6 058,80 
396,000000,00000 0,00000

11 222,70

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhut
577134141 88 189,20 

396,00000
0,00m2 0,00 88 189,20 

396,000000,00000 0,00000



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fino a:

l
Jje kt:

,-iozpocet:
02 02

11 SO-801.3 - Zeleii, mobilia...

Od pocatku Za obdobi ZbyvaV rozpoctu
CisloPor.c. MJ Cena/ MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

1 Zemni prace 830 388,36 165 678,25 599 707,31 65 002,80
2 112151112 kus 2 710,40 

8,00000
338,80

Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p
0,00 0,00 2 710,40 

8,000000,00000 0,00000
3 112151113 kus 1 068,10

Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p
2 136,20 
2,00000

0,00 0,00 2 136,20 
2,000000,00000 0,00000

4 112151119 12 082,10
Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p

kus 12 082,10 
1,00000

0,00 0,00 12 082,10 
1,000000,00000 0,00000

5 112151312 1 663,50
Pokaceni stromu postupne bez spousteni casti kmene a koruny o prume

kus 4 990,50 
3,00000

0,00 0,00 4 990,50 
3,000000,00000 0,00000

6 112151313 kus 25 231,80 
11,00000

2 293,80
Pokaceni stromu postupne bez spousteni cast! kmene a koruny o prume

0,00 0,00 25 231,80 
11,000000,00000 0,00000

7 112151314 kus 11 661,90 
3,00000

3 887,30
Pokaceni stromu postupne bez spousteni casti kmene a koruny o prume

0,00 0,00 11 661,90 
3,000000,00000 0,00000

8 112151315 kus 6 189,90
Pokaceni stromu postupne bez spousteni casti kmene a koruny o prume

6 189,90 
1,00000

0,00 0,00 6 189,90 
1,000000,00000 0,00000



/3ci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fino a:

i
02jjekt:

,-tozpocet:
02

2 SO-102.2 - Kolma trasa

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena/ MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 994 512,26 895 785,91 96 970,08 1 756,27
31 591211115 482,80

Kladeni dlazby z odseku s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnenim s[
m2 83 451,98 

172,85000

79 279,38 
164,20750

2 941,46 
6,09250

1 231,14 
2,55000

32 58380125
odsek dlazebni zula drobna

t 977,48 35 481,55 
36,29900

33 707,47 
34,48405

1 248,95 
1,27772

525,13
0,53723

Trubni vedeni8 31 159,17 0,00 10 291,79 20 867,38
35 831263195R00 kus 698,70

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim
2 096,10 
3,00000

0,00 0,00 2 096,10 
3,000000,00000 0,00000

38 895941311R00
Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50

kus 1 806,22 5 418,66 
3,00000

0,00 1 806,22 
1,00000

3 612,44 
2,000000,00000

39 592238520R
dno betonove pro ulicni vpusf s kalovou prohlubni 45x30x5 cm

kus 768,40 2 305,20 
3,00000

0,00 768,40
1,00000

1 536,80 
2,000000,00000

40 592238540 kus 474,30
skruz betonova pro ulicni vpusf s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm

1 422,90 
3,00000

0,00 474,30
1,00000

948,60
2,000000,00000

41 592238560
skruz betonova pro ulicni vpusf homi 45x19,5x5 cm

kus 247,35 742,05

3,00000

0,00 247,35

1,00000

494,70

2,000000,00000

42 59223874 kus 477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti. zarove zinkovany plech,pro ram 500/300
1 433,10 
3,00000

0,00 477,70 
1,00000

955,40

2,000000,00000

43 899211111R00 kus 359,13
Osazeni litinovych mrizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti

1 077,39 
3,00000

0,00 359,13

1,00000

718,26

2,000000,00000

44 55242322

mh'z D 400 - plocha 300x500mm
kus 5 125,46 15 376,38 

3,00000
0,00 5 125,46 

1,00000

10 250,92 
2,000000,00000

45 899623141R00 m3 2 341,67
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

379,35
0,16200

0,00 125,19
0,05346

254,16
0,108540,00000

998 Presun hmot 61 674,12 47 133,86 7 217,95 7 322,31
57 998223011R00 184,88

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdenym dopravni vzc
61 674,12 
333,59000

47 133,86 
254,94300

7 217,95 
39,04127

t 7 322,31 
39,60573



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin/Da:

i
jjekt:

Rozpocet:
02 02

3 SO-104.2 - Rovnobezna trasa

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva

CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 905 039,93 836 219,34 0,00 68 820,59
30 482,80

Kladeni dlazby z odseku s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnenim s;

591211115 m2 174 218,38 
360,85000

144 014,41 
298,29000

0,00 30 203,97 
62,560000,00000

31 58380125
odsek dlazebni zula drobna

162 658,87 
62,63892

2 596,77 196 780,63 
75,77900

0,00 34 121,76 
13,14008

t

0,00000

32 591411111 482,80

Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pesi s vyplnenim spar, s dvojii

m2 10 998,18 
22,78000

6 503,32 
13,47000

0,00 4 494,86 
9,310000,00000

8 Trubni vedeni 32 044,62 0,00 0,00 32 044,62
33 831263195R00 698,70

Montaz potrubi z tnjb kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim

kus 2 096,10 
3,00000

0,00 0,00 2 096,10 
3,000000,00000 0,00000

34 871313121R00 24,73
Montaz kanalizacniho potrubi z plastu z tvrdeho PVC tesnenych gumovy

74,19

3,00000
0,00 0,00 74,19

3,00000

m

0,00000 0,00000
35 28611164

trubka kanalizacni PVC DN 160x1000 mm SN 8
277,95 833,85

3,00000

0,00 0,00 833,85

3,00000

m

0,00000 0,00000

36 895941311R00

Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50
1 806,25kus 5 418,75 

3,00000
0,00 0,00 5 418,75 

3,000000,00000 0,00000
37 592238520R

dno betonove pro ulicni vpusf s kalovou prohlubni 45x30x5 cm

kus 768,40 2 305,20 
3,00000

0,00 0,00 2 305,20 
3,000000,00000 0,00000

38 592238540 474,30

skruz betonova pro ulicni vpusf s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm

kus 1 422,90 
3,00000

0,00 0,00 1 422,90 
3,000000,00000 0,00000

39 592238560

skruz betonova pro ulicni vpusf horni 45x19,5x5 cm

kus 247,35 742,05

3,00000

0,00 0,00 742,05

3,000000,00000 0,00000

40 477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti, zarove zinkovany plech.pro ram 500/300

59223874 kus 1 433,10 
3,00000

0,00 0,00 1 433,10 
3,000000,00000 0,00000

899211111R0041 359,13

Osazeni litinovych mrizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti

kus 1 077,39 
3,00000

0,00 0,00 1 077,39 
3,000000,00000 0.00000

42 55242322

mnz D 400 - plocha 300x500mm

kus 5 125,51 15 376,53 
3,00000

0,00 0,00 15 376,53 
3,000000,00000 0,00000

43 899623141R00 2 341,78
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

m3 1 264,56 
0,54000

0,00 0,00 1 264,56 
0,540000,00000 0,00000

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 160 696,88 100 223,63 0,00 60 473,25
47 58380001 255,00 60 473,25 

237,15000

0,00 0,00 60 473,25 
237,15000

m

krajnik silnicni kamenny, zula 13x20 x 30-80 0,00000 0,00000
Pfesun hmot998 46 707,96 37 965,83 0,00 8 742,13

52 998223011R00 184,87

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdenym dopravni vz(

46 707,96 
252,65300

37 965,83 
205,36500

0,00 8 742,13 
47,28800

t

0,00000
5 Komunikace pozemni 6 959,29 4 115,02 0,00 2 844,27

53 5838001 OR
mozaika dlazebni zula 4/6cm seda

2 596,75 6 959,29 
2,68000

4 115,02 
1,58468

0,00 2 844,27 
1,09532

t
0,00000



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finoa:

jjekt:
Rozpocet:

02 02
4 SO-105.2 - Prijezdove cesty

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 627 184,95 615 443,11 8 472,66 3 269,18
35 591411111 m2 482,80

Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pesi s vyplnenim spar, s dvojii
17 974,64 
37,23000

15 971,02 
33,08000

0,00 2 003,62 
4,150000,00000

36 58380010R
mozaika dlazebni zula 4/6cm seda

2 596,70 11 373,55 
4,38000

t 10 107,99 
3,89263

0,00 1 265,56 
0,487370,00000

Trubni vedeni8 10 386,35 0,00 0,00 10 386,35
37 831263195R00 kus 698,70

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim
698,70

1,00000

0,00 0,00 698,70

1,000000,00000 0,00000

38 871313121R00 24,73
Montaz kanalizacniho potrubi z plastu z tvrdeho PVC tesnenych gumovy

24,73
1,00000

0,00 0,00 24,73
1,00000

m
0,00000 0,00000

39 28611164
trubka kanalizacni PVC DN 160x1000 mm SIM 8

277,95 277,95
1,00000

0,00 0,00 277,95 
1,00000

m
0,00000 0,00000

40 895941311R00
Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50

kus 1 806,22 1 806,22 
1,00000

0,00 0,00 1 806,22 
1,000000,00000 0,00000

41 592238520R

dno betonove pro ulicni vpusf s kalovou prohlubni 45x30x5 cm
kus 768,40 768,40

1,00000
0,00 0,00 768,40

1,000000,00000 0,00000
42 592238540 474,30

skruz betonova pro ulicni vpusf s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm
kus 474,30

1,00000
0,00 0,00 474,30

1,000000,00000 0,00000
43 592238560

skruz betonova pro ulicni vpust' horni 45x19,5x5 cm
kus 247,35 247,35

1,00000
0,00 0,00 247,35 

1,000000,00000 0,00000
44 59223874 kus 477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti, zarove zinkovany plech,pro ram 500/300
477,70

1,00000

0,00 0,00 477,70

1,000000,00000 0,00000

899211111R0045 359,13
Osazeni litinovych mrizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti

kus 359,13
1,00000

0,00 0,00 359,13
1,000000,00000 0,00000

46 55242322
rnriz D 400 - plocha 300x500mm

kus 5 125,42 5 125,42 
1,00000

0,00 0,00 5 125,42 
1,000000,00000 0,00000

47 899623141R00 m3 2 341,66
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

126,45
0,05400

0,00 0,00 126,45
0,054000,00000 0,00000

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 161 828,62 127 780,45 34 048,170,00
51 58380001

krajnik silnicni kamenny, zula 13x20 x 30-80
255,00 58 910,10 

231,02000

24 861,93 
97,49775

0,00 34 048,17 
133,52225

m

0,00000

998 Presun hmot 33 250,30 30 719,47 599,84 1 930,99
56 998223011ROO 184,88

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdenym dopravni vz(
33 250,30 
179,84800

30 719,47 
166,15900

t 599,84

3,24447

1 930,99 
10,44453



,aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Finoa:

i
jjekt:

Rozpocet:
02 02

5 SO-401.2 - Vefejne osvetleni

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena I MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
ElektromontazeD1 485 037,79 356 190,85 94 146,14 34 700,80

3 7004-10002 
UKONCENi KABELU DO 4x10 mm2

ks 103,10 2 062,00 
20,00000

1 443,40 
14,00000

412,40

4,00000

206,20

2,00000

4 1261-84 ks 18 745,40
SViTIDLO VEREJNEHO OSVETLENI Svitidlo VO - DL®50 mini 1 x LEC

187 454,00 
10,00000

131 217,80 
7,00000

37 490,80 
2,00000

18 745,40 
1,00000

5 1157-477
SVITIDLO VEREJNEHO OSVETLENI recyklacni polatek za svitidlo

ks 7,90 79,00
10,00000

55,30
7,00000

15,80
2,00000

7,90
1,00000

6 1261-62 ks 11 502,70
OSVETLOVACI STOZAR BEZPATICOVY ZAROVE ZINKOVANY stoza

115 027,00 
10,00000

80 518,90 
7,00000

23 005,40 
2,00000

11 502,70 
1,00000

1201-867 ks 814,00
STOZAROVA SVORKOVNICE pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojist

6 512,00 
8,00000

5 698,00 
7,00000

0,00 814,00 
1,000000,00000

9 1059-3 123,00
POJISTKA ZAVITOVA E27.2110-30 KOMPLETNI E27 6A,char.normaln

ks 1 230,00 
10,00000

861,00

7,00000

246,00

2,00000

123,00 
1,00000

12 1127-162

SVORKA HROMOSVODNl,UZEMNOVACI SP01 pripojovaci
ks 58,10 581,00

10,00000
0,00 522,90

9,00000
58,10

1,000000,00000
13 1244-239

SVORKA HROMOSVODNi.UZEMNOVACi SR 3a svorka paska-drat
ks 77,00 1 540,00 

20,00000
1 078,00 
14,00000

308,00

4,00000

154,00

2,00000

15 9999-839

MONTAZNi PRACE Stitek pro oznaceni svodu
ks 17,70 531,00

30,00000

0,00 477,90

27,00000

53,10

3,000000,00000

19 9999-1295

POJIZDNA STAVEBNi TECHNIKA jerab - montaz stozaru -1 h/ks
ks 682,90 6 829,00 

10,00000
4 780,30 
7,00000

0,00 2 048,70 
3,000000,00000

20 9999-1295.1
POJlZDNA STAVEBNi TECHNIKA presun jerabu

km 50,80 1 524,00 
30,00000

1 066,80 
21,00000

304,80
6,00000

152,40
3,00000

21 9999-1295.2 682,90
POJIZDNA STAVEBNi TECHNIKA vysokozdvizna plosina - montaz vylo

ks 6 829,00 
10,00000

4 780,30 
7,00000

1 365,80 
2,00000

682,90 
1,00000

22 9999-1295.3
POJIZDNA STAVEBNi TECHNIKA presun vysokozdviznfe plosiny

km 50,80 1 524,00 
30,00000

1 066,80 
21,00000

304,80

6,00000

152,40

3,00000



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin/ba:

i
bjekt:

^ozpocet:
02 02

6 SO-801.2 - Zelen, mobilia...

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. Cena/ MJMJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

1 Zemni prace 453 894,93 21 893,71 417 562,92 14 438,30
2 112151111 kus 240,80

Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p
1 204,00 
5,00000

0,00 0,00 1 204,00 
5,000000,00000 0,00000

3 112151112 338,80
Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p

kus 2 710,40 
8,00000

0,00 0,00 2 710,40 
8,000000,00000 0,00000

4 112151114 kus 2 040,00
Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s odvetvenim p

2 040,00 
1,00000

0,00 0,00 2 040,00 
1,000000,00000 0,00000

5 112151313 2 293,90
Pokaceni stromu postupne bez spousteni casti kmene a koruny o prume

kus 2 293,90 
1,00000

0,00 0,00 2 293,90 
1,000000,00000 0,00000

6 112151315 6 190,00
Pokaceni stromu postupne bez spousteni cast! kmene a koruny o prume

kus 6 190,00 
1,00000

0,00 0,00 6 190,00 
1,000000,00000 0,00000



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin

i02 02
.Rozpocet: 7 SO-101.3 - Hlavni trasa

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena/ MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 2 061 036,82 945 584,52 942 300,00 173 152,30
38 591211115 m2 262 339,84 

544,33000
481,95

Kladeni dlazby z odseku s provedenim loze do tl. 50 mm, s vypinenim s;
106 029,00 
220,00000

124 294,91 
257,90000

32 015,93 
66,43000

39 591241115 m2 481,95
Kladeni dlazby z odseku s provedenim loze do tl. 50 mm, s vypinenim s;

23 813,15 
49,41000

0,00 0,00 23 813,15 
49,410000,00000 0,00000

40 58380125
odsek dlazebni zula drobna

2 596,72 323 772,03 
124,68500

129 508,81 
49,87400

t 131 092,03 
50,48370

63 171,19 
24,32730

41 591411111 m2 481,95
Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pesi s vypinenim spar, s dvojii

129 210,80 
268,10000

38 763,24 
80,43000

57 303,86 
118,90000

33 143,70 
68,77000

42 5838001 OR
mozaika dlazebni zula 4/6cm seda

2 596,74 81 903,78 
31,54100

24 571,13 
9,46230

t 36 324,32 
13,98843

21 008,33 
8,09027

8 Trubnivedeni 62 318,72 13 390,12 0,00 48 928,60
46 831263195R00 kus 698,70

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim
4 192,20 
6,00000

2 794,80 
4,00000

0,00 1 397,40 
2,000000,00000

47 871313121R00 24,74
Montaz kanalizacniho potrubi z plastu z tvrdeho PVC tesnenych gumovy

148,44
6,00000

98,96
4,00000

0,00 49,48
2,00000

m
0,00000

48 28611164
trubka kanalizacni PVC DN 160x1000 mm SN 8

277,95 1 667,70 
6,00000

1 111,80 
4,00000

0,00 555,90

2,00000

m

0,00000

49 895941311R00
Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50

kus 1 806,25 10 837,50 
6,00000

1 806,25 
1,00000

0,00 9 031,25 
5,000000,00000

50 592238520R

dno betonove pro ulicni vpust’s kalovou prohlubni 45x30x5 cm
kus 768,40 4 610,40 

6,00000
768,40

1,00000
0,00 3 842,00 

5,000000,00000

51 592238540 kus 474,30

skruz betonova pro ulicni vpust’s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm
2 845,80 
6,00000

474,30
1,00000

0,00 2 371,50 
5,000000,00000

52 592238560
skruz betonova pro ulicni vpust homi 45x19,5x5 cm

kus 247,35 1 484,10 
6,00000

247,35
1,00000

0,00 1 236,75 
5,000000,00000

53 59223874 kus 2 866,20 
6,00000

477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti, zarove zinkovany plech.pro ram 500/300
477,70 

1,00000
0,00 2 388,50 

5,000000,00000
54 899211111R00 359,13

Osazeni litinovych mrizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti
kus 2 154,78 

6,00000
359,13

1,00000
0,00 1 795,65 

5,000000,00000
55 55242322

rnriz D 400 - plocha 300x500mm
kus 5 125,48 30 752,88 

6,00000

5 125,48 
1,00000

0,00 25 627,40 
5,000000,00000

56 899623141R00 m3 2 341,73
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

758,72

0,32400

125,95

0,05378

0,00 632,77

0,270220,00000

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 380 209,29 162 379,98 138 051,67 79 777,64
57 914111121 276,25

Montaz svisle dopravni znacky zakladni velikosti do 2 m2 objimkami na
kus 552,50

2,00000
0,00 276,25

1,00000
276,25

1,000000.00000
58 40444274

znacka dopravni svisla FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)
kus 1 496,00 2 992,00 

2,00000
0,00 0,00 2 992,00 

2,000000,00000 0,00000
59 404452250

sloupek Zn pro dopravni znacku D 60mm v 350mm
kus 426,70 853,40

2,00000

0,00 0,00 853,40

2,000000,00000 0,00000

60 404452400 
patka hlinikova pro sloupek D 60 mm

kus 393,55 787,10
2,00000

0,00 0,00 787,10
2,000000,00000 0,00000

61 404452560R
svorka upinaci na sloupek dopravni znacky D 60mm

kus 3 714,51 14 858,04 
4,00000

0,00 0,00 14 858,04 
4,000000,00000 0,00000

65 58380001
krajnik silnicni kamenny, zula 13x20 x 30-80

255,00 146 020,65 
572,63000

51 000,00 
200,00000

36 110,55 
141,61000

58 910,10 
231,02000

m

66 919121122 124,95

Utesneni dilatacnich spar zalivkou za studena v cementobetonovem neb
624,75

5,00000
0,00 0,00 624,75

5,00000
m

0,00000 0,00000
67 919735113R00 95,20

Rezani stavajiciho zivicneho krytu nebo podkladu hloubky pres 100 do 1
0,00476,00

5,00000
0,00 476,00

5,00000
m

0,00000 0,00000
998 Presun hmot 119 898,75 50 312,1154 074,44 15 512,20

72 998223011R00 184,88 50 312,11t 119 898,75 54 074,44 15 512,20



jaci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin/ba:

iojekt:
^ozpocet:

02 02
7 SO-101.3 - Fllavni trasa

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdenym dopravni vzi 648,52200 292,48400 272,13389 83,90411



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin/ba: 659_Fin

i
ojekt:

^Rozpocet:
02 02

8 SO-102.3 - Kolma trasa

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
CisloPor.c. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi

5 Komunikace pozemni 307 948,31 262 406,21 25 038,54 20 503,56
29 591411111 m2 482,80

Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pesi s vyplnenim spar, s dvojii
12 557,63 
26,01000

0,00 0,00 12 557,63 
26,010000,00000 0,00000

30 5838001 OR
mozaika dlazebni zula 4/6cm seda

t 2 596,71 7 945,93 
3,06000

0,00 0,00 7 945,93 
3,060000,00000 0,00000

8 Trubni vedeni 10 386,38 0,00 0,00 10 386,38
33 831263195R00 kus 698,70

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim
698,70

1,00000

0,00 0,00 698,70

1,000000,00000 0,00000

34 871313121R00 24,73
Montaz kanalizacniho potrubi z plastu z tvrdeho PVC tesnenych gumovy

24,73
1,00000

0,00 0,00 24,73
1,00000

m
0,00000 0,00000

35 28611164
trubka kanalizacni PVC DN 160x1000 mm SN 8

277,95 277,95
1,00000

0,00 0,00 277,95
1,00000

m
0,00000 0,00000

36 895941311R00
Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50

kus 1 806,22 1 806,22 
1,00000

0,00 0,00 1 806,22 
1,000000,000000,00000

37 592238520R
dno betonove pro ulicni vpust s kalovou prohlubni 45x30x5 cm

kus 768,40 768,40
1,00000

0,00 0,00 768,40
1,000000,00000 0,00000

38 592238540 kus 474,30
skruz betonova pro ulicni vpust s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm

474,30

1,00000

0,00 0,00 474,30

1,000000,00000 0,00000

39 592238560

skruz betonova pro ulicni vpust horni 45x19,5x5 cm
kus 247,35 247,35

1,00000
0,00 0,00 247,35

1,000000,00000 0,00000
40 59223874 kus 477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti, zarove zinkovany plech.pro rdm 500/300
477,70

1,00000

0,00 0,00 477,70

1,000000,00000 0,00000

899211111R0041 359,13
Osazeni litinovych mrizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti

kus 359,13
1,00000

0,00 0,00 359,13
1,000000,00000 0,00000

42 55242322
mriz D 400 - plocha 300x500mm

kus 5 125,45 5 125,45 
1,00000

0,00 0,00 5 125,45 
1,000000,00000 0,00000

43 899623141R00 m3 2 341,66
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

126,45
0,05400

0,00 0,00 126,45
0,054000,00000 0,00000

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 46 272,47 18 858,27 0,00 27 414,20
45 40444101

znacka dopravni svisla zakazova B FeZn JAC 500 mm
kus 546,55 546,55

1,00000
0,00 0,00 546,55

1,000000,00000 0,00000
46 404452250

sloupek Zn pro dopravni znacku D 60mm v 350mm
kus 426,70 426,70

1,00000
0,00 0,00 426,70

1,000000,00000 0,00000
47 404452400 

patka hlinikova pro sloupek D 60 mm
kus 393,55 393,55

1,00000
0,00 0,00 393,55

1,000000,00000 0,00000
48 404452560R

svorka upinaci na sloupek dopravni znacky D 60mm
kus 59,50 119,00

2,00000
0,00 0,00 119,00

2,000000,00000 0,00000
50 58380001

krajnik silnicni kamenny, zula 13x20 x 30-80
255,00 25 928,40 

101,68000
0,00 0,00 25 928,40 

101,68000
m

0,00000 0,00000



/aci protokol c. 0 Za obdobi: #ODKAZ! #ODKAZ!
Revitalizace sidliste, Telc_Fin659_Fin/Da:

i
jjekt:

^ozpocet:
02 02

9 SO-105.3 - Prijezdove cesty

V rozpoctu Od pocatku Za obdobi Zbyva
Cislo MJPor.c. Cena / MJ Cena Cena Cena Cena
Nazev Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
Trubni vedeni8 31 167,25 0,00 0,00 31 167,25
831263195R0032 kus 2 096,10 

3,00000
698,70

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tesnenim
0,00 0,00 2 096,10 

3,000000,00000 0,00000
33 871313121R00 24,73

Montaz kanaiizacniho potrubi z plastu z tvrdeho PVC tesnenych gumovy
74,19

3,00000
0,00 0,00 74,19

3,00000
m

0,00000 0,00000
34 28611164

trubka kanalizacni PVC DN 160x1000 mm SN 8
277,95 833,85

3,00000

0,00 0,00 833,85

3,00000

m

0,00000 0,00000

35 895941311R00
Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych dilcu typ UVB-50

kus 1 806,25 5 418,75 
3,00000

0,00 0,00 5 418,75 
3,000000,00000 0,00000

36 592238520R

dno betonove pro ulicni vpusf s kalovou prohlubni 45x30x5 cm
kus 2 305,20 

3,00000
768,40 0,00 0,00 2 305,20 

3,000000,00000 0,00000
37 592238540 474,30

skruz betonova pro ulicni vpusf s vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm
kus 1 422,90 

3,00000
0,00 0,00 1 422,90 

3,000000,00000 0,00000
38 592238560

skruz betonova pro ulicni vpusf horni 45x19,5x5 cm
kus 247,35 742,05

3,00000

0,00 0,00 742,05

3,000000,00000 0,00000

39 59223874 kus 477,70

kos vysoky pro ulicni vpusti, zarove zinkovany plech,pro ram 500/300
1 433,10 
3,00000

0,00 0,00 1 433,10 
3,000000,00000 0,00000

40 899211111R00 359,13
Osazeni litinovych mfizi s ramem na sachtach tunelove stoky hmotnosti

kus 1 077,39 
3,00000

0,00 0,00 1 077,39 
3,000000,00000 0,00000

55242322
mriz D 400 - plocha 300x500mm

41 kus 5 128,12 15 384,36 
3,00000

0,00 0,00 15 384,36 
3,000000,00000 0,00000

42 899623141R00 m3 2 341,73
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevrenem vyk

379,36

0,16200

0,00 0,00 379,36

0,162000,00000 0,00000



i

STA RT 7s.r.@B
v«: -i/ brtnlc*

ICO ■>?' ' j \14
Dl£: Can.} 3/32.4 O

optin'
Prehled cerpanf stavby
Stavba: 11009_TDI - Revitalizace sfdliste Jana 2izky_ll. a III. etapa

Viceprice

PC K6d poloiky Cena jednotkovdPopis MJ MJ CZK

- 11009_TDI - Revitalizace sidliste Jana ZizkyJI. a III. etapa 
- ZL - Dodatek smlouvy

- ZL-001 - Doplneni zelen, mobiliar a parter 
- HSV - Prace a dodavky HSV 

001 - Vysadba stromu

925 817,14 
925 817,14 
222 407,85 
203 151,84 
104 896,29

Hloubeni jamek pro vysazovanl rostlin v zemine 
tr.l az 4 s vymenou pudy z 50% v rovine nebo kus 
na svahu do 1:5, objemu pres 0,125 do 0,40 m3

Vysadba dFeviny s balem do predem 
vyhloubene jamky se zalitim v rovine nebo na 
svahu do 1:5, pri prum§ru balu pfes 400 do 500

1 183101215 472,80 10,00000 4 728,00

2 184102114 420,00 72,00000 30 240,00
mm

Ukotvenl dreviny kuly tremi kuly, delky pres 1 
i ^ kusdo 2 m

Instalace ochrany kmene vcetne rakosove 
rohoze
Zhotovenl zavlahove misy, mulcovanl stromu ^ 
kurou, 2x nasledna zalivka 301 na strom
tyce drevene v kure D 80mm dl 6m

jerab muk 'Magnifica1 / Sorbus aria 'Magnifica' / 
vk, ok 14/16, nasazeni koruny 220cm

javor mlec 'Emerald Queen' / Acer platanoides 
'Emerald Queen’/ vk, okl6/18, nasazeni koruny kus 
220cm
borovice rumelska / Pinus peuce / v 200/250 kus

3 184215132 315,20 10,00000 3 152,00

4 184215132.1 kus 95,00 67,00000 6 365,00

5 184215132.2 365,00 72,00000 26 280,00
6 05217108 m3 84,10 0,90000 75,69

7 02650403S8 3 151,90 6,00000 18 911,40

8 02650403S2 3 572,10 2,00000 7 144,20

9 02650403S5 4 000,00 2,00000 8 000,00



T
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- 002 - Vysadba keru
10 184102211.1

16 330,00
2 500,00Priprava podkladu zahonu pro vysadbu 

pridani tabletovaneho hnojiva pri vysadbe vc. ^ 
hnojiva (1 tableta/ks)
Mulcovani keru kurou 
mulcovani kura modri'n 
Nasledna zalivka ostatnlch kefu 51 vody na kef

m2 25,00 100,00000

11 10311106 2,00 290,00000 580,00

12 184102211.2
13 10311105.1

m2 35,00
900,00

100,00000
6,00000

3 500,00 
5 400,00m3

14 184102211.3 ks 15,00 290,00000 4 350,00lx
- 003 - Vysadba trvalek 42 905,59

Zalozenl zahonu pro vysadbu trvalek, prihnojeni ^ 
a zalivka 
hnojivo Compo
Mulcovanf vysadby kamenivem
kamenivo drcene hrube frakce 4/8

15 183211315 58,58 247,00000 14 469,26
16 02650537
17 183211317
18 58343810

998 - Presun hmot
19 183211318R

kg 120,00

72,00

350,00

5,00000

247,00000

28,72093

600,00 
17 784,00 
10 052,33 
39 019,96 
38 000,00

m2
t

Doprava materialu a osob - rezie 
Presun hmot pro sadovnicke a krajinarske 
upravy - rucne bez uziti mechanizace 
vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m

soubor 38 000,00 1,00000

20 998231411 34,10 29,91073t 1019,96

- PSV - Prace a dodavky PSV 
- 767 - Konstrukce zamecnicke

19 256,01 
19 256,01

Osazenf skryteho zahradniho obrubnlku z 
ocelove pSsoviny 120/8mm a ocelove trny 
ocel siroka jakost S235JR 100x5mm 
tyc ocelova zebirkova DIN 488 vyztuz do betonu 
D 10mm
Presun hmot pro zameSnicke konstrukce 
stanoveny z hmotnosti presunovaneho 
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 
m v objektech vysky do 6 m

- ZL-002 - Susaky, okapovy chodniky, bourani mazanin okapovych chodniku 
- D1 - Doplnujici konstrukce 

- D2-Susaky

21 916371212 146,00 65,00000 9 490,00m

22 135111191 17 000,00 0,49400 8 398,00t

23 13021032 25 100,00 0,03240 813,24t

24 998767101 1 050,00 0,52835t 554,77

101198,40 
101198,40 
44 370,80



T
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VYTYCENl polohy suSAklj 
JAMA PRO SUSAKY DO 2 m3 Zemina trfdy 
4,rucne
Vyroba a montaz pozinkovanych susdku 
ZAKLAD Z PROSrtHO BETONU Do rostle zeminy 
bez bednenf m
zAhoz jAmy.upEchovAni,uprava POVRCHU
V zemine trfdy 3-4
ODVOZ ZEMINY odvoz zeminy a suti na skladku, 
vcetne poplatku za ulozenf 
UPRAVA POVRCHU Provizornf uprava terenu v 
zemina trfdy 4

1 9999-890.1 kpl 500,00 1,00000 500,00

2 9999-946 m3 1 055,90 2,40000 2 534,16
3 Poll kg 120,00 256,32000 30 758,40
4 9999-961 3 173,70 2,40000 7 616,88

5 9999-983 105,90 2,40000 254,16

6 9999-1186 1 118,00 2,40000 2 683,20

7 9999-1196 6,00 4,00000 24,00

D3 - Okapovy chodnfk + bordura domu 32 754,27
Osazenf vodicfho prouzku z betonovych 
prefabrikovanych desek tl. do 120 mm do loze z 
cementove malty tl. 20 mm, s vyplnenfm a 
zatrenim spar cementovou maltou s podkladni 
vrstvou z betonu prosteho tl. 50 az 100 mm 
sirka prouzku 500 mm
dlazba deskova betonova 50x50x5cm prfrodnf

8 915491212 197,40 91,00000 17 963,40m

9 59245601 m2 318,70 46,41000 14 790,87
24 073,33D4 - Bouranf stavajiri bordury domu

Bourdnf mazanin betonovych nebo z iitdho 
asfaltu tl. do 100 mm, plochy pres 4 m2 
Vodorovna doprava suti bez nalozenf, ale se 
slozenfm a s hrubym urovnanfm ze sypkych 
materialu, na vzdalenost do 1 km 
Vodorovna doprava suti bez nalozenf, ale se 
slozenfm a s hrubym urovnanfm Prfplatek k 
cene za kazdy dalsf i zapocaty 1 km pres 1 km 
Nakladanf na dopravnf prostredky pro 
vodorovnou dopravu suti

10 965042141.2 m3 2 447,10 7,05400 17 261,84

11 997221551.1 38,50 15,51880t 597,47

12 997221559.1 9,60 232,65000t 2 233,44

13 997221611.1 147,10 15,51880t 2 282,82
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Poplatek za ulozenl stavebmho odpadu na 
skladce (skladkovne) z prosteho betonu 
zatrldeneho do Katalogu odpadu pod kodem 
170 101

14 997221815.1 109,40t 15,51880 1 697,76

- ZL-003 - Povrchy skutecnost, vcetne propojovaci mlatove cesty 
- HSV - Prace a dodavky HSV 

- 5 - Komunikace pozemni

571 676,30 
541 292,35 
436 128,42

Podklad ze sterkodrti SD s rozprostfemm a 
zhutnenim, po zhutneni tl. 200 mm 
Povrch ze zluteho pisku stabilizovaneho 
vapnem (vapenna drt') 4 kg/m2 - celkova tl. 
min.4cm, urovnanl, valcovdnl 
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 
(obalovane kamenivo strednezrnne - OKS) s 
rozprostrenlm a zhutnenim v pruhu si'rky pres 3 
m, po zhutneni tl. 60 mm 
Postrik infiltracnf kationaktivni emulzl v 
mnozstvi 1,00 kg/m2
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze 
silnicni emulze, v mnozstvi 0,70 kg/m2 
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s 
rozprostrenim a se zhutnenim z 
modifikovaneho asfaltu v pruhu si'rky pfes 3 m 
tl. 40 mm
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 
50 mm, s vyplnenim spar, s dvojim beranenim a 
se smetenim prebytecneho materiSlu na 
krajnici drobnych z kamene, do loze z kameniva 
tezeneho

1 564861111 m2 183,60 65,92000 12 102,91

2 564952121 m2 88,00 65,92000 5 800,96

3 565145121 m2 232,90 165,62000 38 572,90

4 573191111 m2 32,35 165,62000 5 357,81

5 573231111 m2 8,59 165,62000 1 422,68

6 577134141 m2 223,55 165,62000 37 024,35

7 591211111 m2 466,65 249,77000 116 555,17
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Kladeni dlazby z odseku s provedeni'm loze do 
tl. 50 mm, s vyplnenlm spar, s dvojim 
beranenim a se smetenlm prebytecneho 
materialu na krajnici drobnych z kamene, do 
loze z cementove malty 
kostka dlazebnl zula drobna 
Kladeni dlazby z dlazdic z kamene nebo 
polymerbetonu, 200x200x50mm s provedenlm 
loze do tl. 50 mm, s vyplnenlm spar, s dvojim 
beranenim a se smetenlm prebytebneho 
materialu na krajnici dlaldic z kamene, do loze z 
cementove malty
dlazba rezana, tryskana 200x200mm, tl.SOmm, 
zula, chodniky
dlazba signalnl a varovne pasy - inzenyrsky 
kamen polymerbeton dlevyhl. 398/2009 
200x200mm

8 591241115.1 m2 481,95 49,41000 23 813,15

9 58380124 2 596,66 60,87564 158 073,34t

10 591411112 m2 212,50 56,98000 12 108,25

11 583800120 m2 425,00 55,31460 23 508,71

12 583800122 m2 637,50 2,80500 1 788,19

- 9 - Ostatnl konstrukce a prace, bouranl 61 057,79
Osazenl silnifnlho obrubnlku betonoveho se 
zrlzenlm loze, s vyplnenlm a zatrenlm spar 
cementovou maltou lezateho s bocnl operou z 
betonu prosteho, do loze z betonu prosteho 
krajnlk silnicnl betonovy 50x25x10cm 
Osazenl obrubnlku kamenneho se zrlzenlm 
loze, s vyplnenlm a zatrenlm spar cementovou 
maltou stojateho s bocnl operou z betonu 
prosteho, do loze z betonu prosteho 
krajnlk silnicnl kamenny, zula 13x20 x 30-80

13 916131113 259,25 80,80000 20 947,40m

14 59218002 127,50 82,41600 10 508,04m

15 916241213 182,75 65,71000 12 008,50m

16 58380001
998- Presun hmot

255,00 68,99550 17 593,85
44 106,14

m

Presun hmot pro pozemnl komunikace s krytem 
dlazdenym dopravnl vzdilenost do 200 m 
jakekoliv delky objektu

17 998223011 184,88 238,56631 44 106,14t

- PSV - Preice a dodavky PSV 30 383,95
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30 383,95767 - Konstrukce zamecnicke
Osazeni skryt^ho zahradniho obrubniku z 
ocelove pasoviny 120/8mm a ocelove trny 
ocel siroka jakost S235JR 120x8mm 
tyc ocelova zebirkova DIN 488 vyztuz do betonu 
D 12mm
Presun hmot pro zamecnicke konstrukce 
stanoveny z hmotnosti presunovaneho 
materialu vodorovna dopravni vzddlenost do 50 
m v objektech vysky do 6 m

291,50 58,00000 16 907,0018 916371212.1 m

27 500,00 0,44080 12 122,0019 13511118.1 t

27 500,00 0,03000 825,0020 13021032.1 t

1 121,50 0,47254 529,9521 998767101 t

- ZL-004 - Priprava pro prelozka CETIN 
- Dl-VCP-CETIN

30 534,59 
30 534,59

VYTYCENi TRATI Kabelove vedeni v zastavenem 
prostoru
HLOUBENI KABELOVE RYHY Zemina tridy 4, sire 
350mm,hloubka 800mm 
ZRfZENI KABELOVEHO LOZE Z prosate zeminy, 
bez zakryti, sire do 65cm,tloust'ka 10cm 
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC Sirka 33cm, montaz 
KABELOVY PROSTUP Z HDPE TRUBKY ohebne, 
dvouvrstve, DUO, montaz 
ZAHOZ KABELOVE RYHY Zemina tridy 4, sire 
350mm,hloubka 800mm
ODVOZ ZEMINY odvoz zeminy a suti na skladku, ^
vcetne poplatku za ulozeni
UPRAVA POVRCHU Provizorni uprava terenu v

■ / m2 zemina tridy 4

km 0,051001 9999-890 4 377,50 223,25

2 9999-1002 110,30 51,00000 5 625,30

51,00000 4 824,603 9999-1069 94,60

5,00 51,00000 255,004 9999-1119.2 m

5 9999-1139.2 25,00 102,00000 2 550,00m

19,30 51,00000 984,306 9999-1182 m

1118,00 14,28000 15 965,047 9999-1186

8 9999-1196 6,00 17,85000 107,10


