
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 38 793,24 Kč

21%DPH 8 146,58 Kč

celkem 46 939,82 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 38 793,24 Kč

21%DPH 8 146,58 Kč

celkem 46 939,82 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením č. 200921/RM/477

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 30.10.2020

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 20.11.2020

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 30.10.2020

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 16.11.2020

Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr. Dále souhlasím s repasí prvků určených k znovupoužití.

Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr. Dále souhlasím s repasí prvků určených k znovupoužití.

SO 01

Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr v položkách  demontáže a montáže stávajících herních prvků.  Zatímco výkresová část předpokládá odstranění všech 

herních prvků, takve ve výkazu výměr chybí demontáž 3 ks. Zároveň projekt předpokládá s navrácením těchto 3 chybějících prvků. Na základě technického stavu 

však budou použity pouze 2 prvky. Jejich montáž však také chybí ve výkazu výměr.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr. Demontáž prvků je nezbytná pro zajištění navazujících prací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

Změnový list č. 7 - Herní prvky

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

7Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 7

0,00

0,00

0,00

Novostavba  mateřské školy

Celkem

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

38 793,24

8 146,58

Za zhotovitele

0,00

46 939,82

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 38 793,24 8 146,58 46 939,82 100

0,00 38 793,24 8 146,58 46 939,82 181

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0,00
1 m2 0,00

2 m3 0,00

3 m2 0,00

4 m2 0,00

5 % 0,00

Díl: 0,00
6 m2 0,00

7 m3 0,00

8 m2 0,00

9 m3 0,00

10 % 0,00

11 % 0,00

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

odstranění herního prvku vč. základové konstrukce- dřevěný hrad kus 1,0000 10270,00 10 270,00 Kč

demontáž herního prvku vč.odstranění základové konstrukce- pes (pružina) kus 1,0000 1027,08 1 027,08 Kč

demontáž herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- vahadlová 

houpačka kus 2,0000 1027,08 2 054,16 Kč

odvoz prvku - dřevěný hrad - na deponii investora do 2 km kpl 1,0000 4500,00 4 500,00 Kč

lividace základových konstrukcí prvků vč. skládkovného kpl 1,0000 2200,00 2 200,00 Kč

repase a montáž vahadlových houpaček kus 2,0000 6247,50 12 495,00 Kč

repase a montáž  - pes (pružina) kus 1,0000 6247,00 6 247,00 Kč

CELKEM 38 793,24 Kč

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - doplnění demontáže a montáže herních prvků


