


I ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy 29ZA-002531
„Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru” (dále jen „dodatek”)
uzavřený mezi smluvními stranami.
Smluvní strany:
Reditelství silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČO: 65993390
Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7 dále jen „objednatel'[image: ]
FORVIA CZ, s.r.o.
Kolínská l, 290 Ol Poděbrady
IČO: 02992485
Zastoupenoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel”.
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. I.
DŮvodem prodloužení smlouvy je nevyčerpání finančních prostředků.
1.
Mění se termín dodání do 31.7.2021
11.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění.
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
111.
l. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. [bookmark: _GoBack]Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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