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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 19. 10. 2020 na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – stavební zajištění depozitáře
v Denisově ulici“

Provizorní zajištění depozitáře Vlastivědného muzea v Olomouci

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou

Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka: společnost zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21401
Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 25844610
DIČ: CZ25844610
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:
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(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Dne 19. 10. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo  
č. 2020/05785/OI/DSM pod názvem akce „Vlastivědné muzeum v Olomouci – 
stavební zajištění depozitáře v Denisově ulici“ Provizorní zajištění depozitáře 
Vlastivědného muzea v Olomouci, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební 
práce spočívající v odstranění havarijního stavu stropu pod 5. NP, který má vážné 
statické poruchy a dále provedení sond ve stropech pod 5. NP a 4. NP pro 
vyhodnocení technického stavu stropních konstrukcí (dále jen „Smlouva“). 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy  
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.  

ZMĚNA SMLOUVY 

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn: 

Popis změn 
vícepráce 
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Změna osazení ocelových rámů, zakrytí sond ZL 1 76 885,47 0,00 
2) Snížení rozsahu sond ZL 2  0,00 -90 386,41 

Vícepráce a méněpráce celkem 76 885,47 -90 386,41 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM -13 500,94 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 439 973,00 92 394,33 532 367,33 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 
ke Smlouvě 

-13 500,94    -2 835,20 -16 336,14 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně dodatku č. 1 426 472,06 89 559,13 516 031,19 
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Celkem cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 včetně DPH slovy: pět-set-
šestnáct-tisíc-třicet-jedna-korun-českých-devatenáct-haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.  

 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 12. 2020 
 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

 

V Olomouci dne:   V Olomouci dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

 

 

 

 

 

........................................ 
Ing. Zdeňka Dvořáková 
        Kocourková 

   uvolněná členka ROK 

 

              ……............................................. 

Ing. Tomáš Pospíšil 

jednatelem 

 

Ing. 
Tomáš 
Pospíšil

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pospíšil 
Datum: 
2020.12.16 
09:14:39 +01'00'



Stavba: 20-06

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25844610

DIČ: CZ25844610

77900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-13 500,94

-16 336,14

-13 500,94

0,00

Na zákopě 636/2b

Změnové listy ZL 1, ZL 2

Olomouc-Chválkovice

Položkový rozpočet stavby

-2 835,20

0,00

43 680,64

-8 000,00

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
DEPOZITÁŘE V DENISOVĚ ULICI

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Celkem

-49 181,58
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 -13 500,94 -2 835,20 -16 336,14 100

01mnp 0,00 -90 386,41 -18 981,15 -109 367,56 669

01vcp 0,00 76 885,47 16 145,95 93 031,42 -569

0,00 -13 500,94 -2 835,20 -16 336,14 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 2 017,80 -15

9 HSV 3 636,05 -27

96 HSV 968,00 -7

998 HSV 5 555,70 -41

762 PSV 6 265,30 -46

763 PSV -9 112,97 67

767 PSV 51 629,04 -382

776 PSV -5 100,73 38

21-M MON -3 000,00 22

HZS MON -5 000,00 37

997 PSU -61 359,13 454

Cena celkem -13 500,94 100

Přesun sutě

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Elektromontáže

Hodinové zúčtovací sazby

Základy a zvláštní zakládání

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Konstrukce tesařské

ZL

ZL 2 - Snížení rozsahu sond 

ZL 1 - Změna osazení ocelových 
rámů, zakrytí sond

Celkem za stavbu
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S: 20-06

O: 001

R: 01vcp

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 017,80

1 278381124 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 
0,09 m2 z betonu prostého tř. C 16/20

m3 0,05700 35 400,00 2 017,80

detail 2,3 : (4*2*0,35*0,15+2*2*0,25*0,15)*0,1 0,05700

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 908,80
2 985241210 Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí 

včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3
m3 0,10800 13 600,00 1 468,80

0,3*0,3*0,3*4 0,10800

3 985622222 Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské 
oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 20 do 
28 mm

m 6,00000 1 240,00 7 440,00

detail 1 : 0,3*2*2 1,20000

detail 2,3 : 0,3*4*4 4,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 968,00
4 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm
kus 4,00000 242,00 968,00

detail 1 : 2*2 4,00000

Díl: 998 Přesun hmot 5 555,70
5 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24

t 0,55557 10 000,00 5 555,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské 6 265,30
6 762431016 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 4,44000 333,00 1 478,52

4np příčka : (0,5*0,9+1*1,5+1*1,5+0,5*0,5)*1,2 4,44000

7 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz 
šroubovaných

m2 8,21400 334,00 2 743,48

3np podlaha : (0,9*0,95+1*2,4)*1,2 3,90600

4np podlaha : (0,5*1+0,8*1+0,5*1+0,8*1,1)*1,2 3,21600

4np podlaha u sdk : (0,6*0,7+0,7*0,7)*1,2 1,09200

8 998762181 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,17368 5 882,35 1 021,65

9 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,17368 5 882,35 1 021,65

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 51 629,04

SoD5

ÚRS 2020/II

SoD11

ÚRS 2020/II

ÚRS 2020/II

SoD19

SoD18

ÚRS 2020/II

Položkový rozpočet 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ZAJIŠTĚNÍ DEPOZITÁŘE V DENISOVĚ ULICI

ZL

ZL01

ÚRS 2020/II
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S: 20-06

O: 001

R: 01vcp

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ZAJIŠTĚNÍ DEPOZITÁŘE V DENISOVĚ ULICI

ZL

ZL01

10 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 539,20000 48,00 25 881,60

detail 1 - U240 : 33,2*1*2*2 132,80000

detail 2,3 - U240 : 33,2*1,5*2*4 398,40000

detail 2,3 - distanční vložky : 2*4 8,00000

11 HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 16,00000 364,00 5 824,00

ztížená doprava materiálu : 8*2 16,00000

12 767996R Dodání ocelových profilů vč. povrchové úpravy kg 539,20000 32,00 17 254,40

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 539,20000 539,20000

13 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,59312 3 000,00 1 779,36

14 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,59312 1 500,00 889,68

Díl: 997 Přesun sutě 1 540,83
15 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 0,66920 1 455,00 973,69

16 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,33460 229,00 76,62

17 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6,35740 14,00 89,00

18 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,33460 1 200,00 401,52

SoD24

SoD6

SoD8

SoD9

SoD10

SoD25

SoD22

ÚRS 2020/II

Zvětšený přesun hmot-konzultace, zaměření na místě, odvoz zpět do dílny, zpět montáž po úpravě

SoD23
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S: 20-06

O: 001

R: 01mnp

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 272,75

1 965082932 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 m3 -0,34900 560,00 -195,44

"sondy do skladby stropu nad 3NP" : -0,2*(1*2+1*2+1*1) -1,00000

3np podlaha : (0,9*0,95+1*2,4)*0,2 0,65100

2 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 -9,95551 510,00 -5 077,31

"sondy do skladby stropu nad 4NP" : -
0,2*(2,06*7,2+2,02*8,79+2,15*9,665)

-10,67351

4np podlaha : (0,5*1+0,8*1+0,5*1+0,8*1,1)*0,2 0,53600

4np podlaha u sdk : (0,6*0,7+0,7*0,7)*0,2 0,18200

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -9 112,97
3 763121811 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 

sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 -47,85400 72,00 -3 445,49

-(5,8*2+2,15*3-0,375*2)*2,98 -51,55400

0,5*0,9+1*1,5+1*1,5+0,5*0,5 3,70000

4 763251812 Demontáž podlahy ze sádrovláknitých desek desek dvou 
vrstev

m2 -51,52255 110,00 -5 667,48

"sondy do skladby stropu nad 3NP" : -(1*2+1*2+1*1) -5,00000

"sondy do skladby stropu nad 4NP" : -
(2,06*7,2+2,02*8,79+2,15*9,665)

-53,36755

Mezisoučet -58,36755

3np podlaha : 0,9*0,95+1*2,4 3,25500

4np podlaha : 0,5*1+0,8*1+0,5*1+0,8*1,1 2,68000

4np podlaha u sdk : 0,6*0,7+0,7*0,7 0,91000

Mezisoučet 6,84500

Díl: 776 Podlahy povlakové -5 100,73
5 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 -51,52255 99,00 -5 100,73

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -51,52255 -51,52255

Díl: 21-M Elektromontáže -3 000,00
6 210901R Demontáž kabelů v příčce soub -1,00000 3 000,00 -3 000,00

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby -5 000,00
7 001R Revizní technnik elektro - kontrola rozvodů v bourané 

příčce
hod -8,00000 625,00 -5 000,00

Díl: 997 Přesun sutě -62 899,96
8 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t -27,31812 1 455,00 -39 747,86

9 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -13,65906 229,00 -3 127,92

SoD20

SoD21

SoD26

SoD27

SoD28

SoD6

SoD3

Položkový rozpočet 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ZAJIŠTĚNÍ DEPOZITÁŘE V DENISOVĚ ULICI

ZL

ZL02

SoD2
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S: 20-06

O: 001

R: 01mnp

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ZAJIŠTĚNÍ DEPOZITÁŘE V DENISOVĚ ULICI

ZL

ZL02

10 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -259,52210 14,00 -3 633,31

11 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -13,65906 1 200,00 -16 390,87

SoD8

SoD9

SoD10
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