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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2017-0140 ze dne 28.6.2019, která

nabyla účinnosti dne 1.7.2019
(SMVS: 107V592001808)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

JUDr. Eva Burešová, náměstkyně pro řízení sekce nakládání s majetkem
Ministerstva obrany
Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Lubomír Stopl, vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO - pověřen koordinací
technické činnosti, tel.
Ing. Pavel Tkáč, tel. (technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Ing. Jiří Hodaň, tel. (technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona + specialista elektro)
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel11) na straně jedné

Kontaktní osoba:

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

Trade FIDES, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
619 74 731
CZ61974731
Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: 6987310257/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.:
- ve věcech technických: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel'1) na straně druhé
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 17.9. čl. 17 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4- 
2019-140 ze dne 28.6.2019, která nabyla účinnosti dne 1.7. 2019, na zhotovení díla - stavby 
„Výstavba datových center-stavební část“ (dále jen „smlouva11) dohodly na znění dodatku č. 1 
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet14), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby, (dále 
jen „vícepráce11).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce11).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 
změnových listech č. 1-3, 5-9 , 11-13, 16-18, 20-22, 24-28, 30-33, 38, 40, 43, 44, 47-50, 60, 69, 
70 pro část „Stavba I11 a změnových listech č. 1, 2, 6-8, 10-30, 33, 35-42, 44, 47, 50, 51 pro část 
„Stavba II“, včetně jejich finančního ocenění (pozn. změnové listy, které nejsou v posloupné 
číselné řadě uvedeny, nebyly objednatelem akceptovány). Změnové listy jsou jako příloha č. 2 
nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

a) cena víceprací pro Stavbu I.: 23 626 618,74 Kč bez DPH
4 961 589,94 Kč 21% DPH 

28 588 208,68 Kč vč. DPH

cena méněprací pro Stavbu I. : - 2 977 705,18 Kč bez DPH
- 625 318,08 Kč 21% DPH
- 3 603 023,26 Kč vč. DPH

b) cena víceprací pro Stavbu II.: 20 350 279,71 Kč bez DPH
4 273 558,74 Kč 21% DPH

24 623 838,45 Kč vč. DPH

cena méněprací pro Stavbu II. : - 2 212 272,31 Kč bez DPH
- 464 577,19 Kč 21% DPH
- 2 676 849,50 Kč vč. DPH
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celkový přípočet víceprací za Stavbu I. a Stavbu II. :

43 976 898,45 Kč bez DPH 
9 235 148,68 Kč 21% DPH 

53 212 047,13 Kč vč. DPH

celkový odpočet méněprací za Stavbu I. a Stavbu II.:

- 5 189 977,49 Kč bez DPH
- 1 089 895,27 Kč 21% DPH
- 6 279 872,76 Kč vč. DPH

tj. celkové navýšení ceny díla o:
38 786 920,97 Kč bez DPH 

8 145 253,40 Kč 21% DPH 
46 932 174,37 Kč vč. DPH

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

605 975 324,54 Kč bez DPH

(slovy: šest set pět miliónů devět set sedmdesát pět tisíc tři sta dvacet čtyři koruny českých
padesát čtyři haléře bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 127 254 818,15 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 733 230 142,69 Kč

(slovy: sedm set třicet tři milióny dvě stě třicet tisíc sto čtyřicet dvě koruny českých šedesát
devět haléřů včetně DPH),

z toho:
3.2.1. Stavba I.: 319 368 526,43 Kč bez DPH 

67 067 390,55 Kč 21% DPH 
386 435 916,98 Kč vč. DPH

3.2.2. Stavba II.: 286 606 798,10 Kč bez DPH 
60 187 427,60 Kč 21% DPH 

346 794 225,70 Kč vč. DPH

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace víceprací a méněprací pro Stavbu I. a 
Stavbu II.“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku."

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Termín dokončení díla nejpozději:
4.4.1. pro Stavbu I.: do 30. června 2021
4.4.2. pro Stavbu II.: do 30. června 2021
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Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a 
to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele/1

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. lje: 
Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací pro „Stavbu I. a Stavbu II.“ — počet stran 6 
Příloha č. 2- Změnové listy č. 1-3, 5-9, 1 1-13, 16-18,20-22,24-28,30-33,38,40,43,44,47-

50, 60, 69, 70 pro část „Stavba 1“ a změnové listy č. 1,2, 6-8, 10-30, 33, 35-42, 
44, 47, 50, 51 pro část „Stavba II11 - počet stran: 309

3. 3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Eva Burešová 
náměstkyně pro řízení sekce

Digitálně podepsal 
JUDr. Eva Burešová

Burešová Da"jm:2020'12'21

JUDr. Eva
09:46:02 +01 '00' 

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Bauer 
člen představenstva 
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

Digitálně 
podepsal 
Ing. Petr 
Bauer 
Datum:

BauerS™2,02
+0T00'

Ing.
Petr
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