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ZM�NOVÝ LIST STAVBY �íslo ZL: 09 

�íslo projektu: CZ. 06 . 3 .3 3 /0 .0 / 0 .0 /1 6_ 05 9 /0 00 45 00  Datum:  22 .10 .2020  

Název projektu: Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov 

Zhotovitel: Spole�nost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov  

Objednatel: M�sto Moravský Krumlov 

Na základ� oznámení zhotovitele o skute�nostech, které vyžadují provedení zm�ny 
smluvní a projektové dokumentace, p�edkládáme tento zm�nový list. Zm�na se týká 
technického �ešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

P�edm�t zm�ny: 

SO 01-01-1 002_ZL09; SO 01-01-1 003_ZL09 – zm�ny v souladu s rozhodnutími 

orgánu památkové pé�e. 

 
Popis a zd�vodn�ní zm�ny: 

1) SO 01-01-1 002_ZL09 - V�ž - �ást nad �ímsou - restaurátorské práce 

Bude vybourán p�vodní nalezený otvor v 8.NP v objektu v�že. Následn� budou 

vyrobeny výpln� otvoru v renesan�ním stylu a práce s tím související 

(restaurování kamenných prvk� související s otev�ením otvoru, repliky 

renesan�ního kování apod.). Dále budou provedeny restaurátorské práce na 

zlacení malé a velké bán�.  

 

2) SO 01-01-1 003_ZL09 - V�ž - statika  

Dle aktualizované projektové dokumentace vypracované Ing. Ladislavem 

Hurytou bude provedeno stáhnutí táhel dle upraveného návrhu. Dále bude 

provedena dopl�ková injektáž v 2. a 3. NP. Následn� budou provedeny zkušební 

injektáže i ve vyšších podlažích.  
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Veškeré vykonané práce budou spl ovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny
ve stejné kvalit co do jakosti materiál , provedení apod. tak, jak požaduje nebo
p edpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

chyba v PD
chyba zhotovitele

vyšší moc
jiné okolnosti

Vliv zm ny na
výkresovou

dokumentaci:

ne

ano P íloha:
P íloha .1: SO 01 – Zámek,
Zm na .2 DSP 1. etapa

Vliv zm ny na
specifikaci:

ne

ano P íloha:
P íloha .2: Ocen né soupisy
dodat. stavebních prací

Vliv zm ny na termín
dokon ení díla:

ne

ano Nový termín: Nemá vliv na kone ný termín

Vliv zm ny
na smluvní cenu:

ne
Cenový dopad bez DPH 1 110 864,61 K

P íloha: P íloha .1: Ocen né
soupisy dodat. stavebních
prací

Další relevantní p ílohy:

Podpis vyjad uje souhlas se zm nou

































Stavba:
2019/2-
05_ZL09

Objednatel: I O: 00293199

DI : CZ00293199

672 01

Zhotovitel: Spole nost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov I O: 60753013

DI : CZ60753013

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

0,00

0,00

0,00

1 110 864,61

1 344 146,18

1 110 864,61

0,00

Ing. Nikolas Hykolli

M sto Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125

Moravský Krumlov

V. Nezvala 56/68

T ebí

Položkový rozpo et stavby

233 281,57

0,00

254 506,05

0,00
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Celkem

856 358,56
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