
/ - PODATEK ø. 1 
KE SMLOUVE O DILO č. 2020-0704/OMH 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

„Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín lll- Staré město - Plynovodní 
NTL Přípojka“ 

Smluvní strany 
vv: Objednatel: Statutární město Decın 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 
38 Děčín IV 

Statutární lng. Martin Kříž, vedoucí odboru místního 
Zástupce: hospodářství 
IČO: 00261238 
DlČ: CZ 00261238 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna Praha 
čisıø účtu; 4169292/0800 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“
a 

Zhotovitel: DC AVEX s.r.o. 
Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17, Skalice u České Lípy 

Stř. Děčín, Zelená 421/24, 405 01 Děčín 
Statutární Miroslav Zrüst, jednatel společnosti 
Zástupce: 
IČO: 61535231 
DIČ: CZ61535231 
Bankøvní spøjęni; Česká Spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
čisıø účtu: 2388598369/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem 

dále jen ,,smIuvní strany“ 

Předmět dodatku 

Dle SOD č. objednatele 2020-0703/OMH ze dne 20.10. 2020 čl. lV, odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení dila 195 980 Kč bez DPH. Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel 
provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající, Z důvodu 
nesoudržné zeminy (boky výkopu - kaverny), zvětšení šířky podkladních a obrusných vrstev 
komunikace o 0,25 m na každou stranu vcelé délce výkopu 45 m, tj. šíře výkopu bude 
1,0 m, jedná se o vícepráce. Vprojektové dokumentaci je navržen zděný pilíř HUP. PO 
vzájemné dohodě byl odsouhlasen standardně používaný prefa pilíř, jedná se o méněpráce. 
Veškeré vícepráce/méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem investora a jsou blíže 
specifikované v přiloženém rozpočtu, který tvoří přílohu toto dodatku k SOD.



Cena Za dílo dle SOD Č. 2020-0704/OMH bez DPH: 195 980,00 Kč 

Cena víceprací/méněprací - dodatek č. 1 bez DPH: 7 881,85,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 203 861,85; Kč 

1. Ostatní články SOD se nemění. 

v Dèčinè dne 1 U -12- ZUZU V Děčíně dne ďfì 72., ŽŰŽŰ
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Zdůvodnění prací ze změnového listu č. 1 pro stavbu 
„Objekt požární zbrojnice č. p. 415 na st. p. č. 271/2 Děčín lll 
- Staré město - Plynovodní NTL přípojka - P20V00000505“ 

SO 01 2.1. Plynovodní přípojka ._ 

V projektové dokumentaci byl navržen zděný pilíř HUP. Po vzájemné dohodě byl 
odsouhlasen Standardně používaný prefa pilíř HUP (prostorové důvody). 

SO O1 2.2. Domovní přípojka plynu 
Z důvodu nesoudržné zeminy (boky výkopu - kaverny), bude nutné Zvětšit šířku 
podkladních a obrusných vrstev komunikace O 0,25m na každou stranu v celé délce 

výkopu 45m, tj. šíře výkopu bude 1,0 m. 

V Děčíně dne 27. 11. 2020 

É? DC A VEX s.r.0., Skalice u České Lípy 1, 471 1 7Skalice u České Lípy 
11, Sıřøáixhø Dččin, Zzıøná 421/24, 405 01 Dččťn 

IČ 61535231, DIČ CZ61535231 
ˇ tel.: 412520144, e-mail: dc-avex@)ic-avex.cZ

ˇ 

www.dc-avex.cZ
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krycí list 

KRYcl LIST ZMÉNOVÉHO LISTU č.1 

Sledované období : 3.11. - 27.11.2020 Datum __ 27.11.2020 

OBJ EDNATEL I ZHOTOVITEL I 

vvı STATUTÁRNÍ MĚSTO DECIN 
_ 

DC AVEX S.r.ø. 
Magistrát nıêsta Dêčfnz, Mírøvá náma 1175/5 Skalice u Česká Lípy 1, 471 17 

405 38 Děčín IV 
OR: OR: KS Ús11_Íı._L._D‹'1d|ı C,vÍøžKa' 7Ä72 

H `1 

IČ: 00281238 DIČ: CZ00261238 ~|C0: 51535231 DIČ: CZ61535231 

NÁZEV A MISTO STAVBY: 

PŘEDMĚT DÍLA z 

Objekt požámí zbrojnice ć.p.415 na sLp.ć. 271/2 Děčín lll - Staré město - Plynovodnl NTL 
přípojka - P20V00000505 

Objekt požární zbrojnice č.p.415 na st.p.č. 271/2 Děčín Ill - Staré město - Plynovodní NTL 
přípojka - P20V00000505 

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE 1 

SOD č. 2020-0714/OHM ze dne 20. 10.2020 wľlâ d//8 bez DPH 

SO 01 2. 1. Plynovodní přípojka -3 854, 15 

S0 01 2.2. Domovní přípojka plynu 71 736,00 

Celkem bez DPH: 7 881,65 

za objednatele: 
jméno, 
fiınkce: 
jména, 
funkce: 

T9IUàŠ_..ŠEĚBÉ0É5_55 ., , 
°'“'"'”-' 

5. _____%7_-_11_~2__°22 __ __ _ 

pnápıš; 

__' __›~`_ ____M____ _____ __ dalum: 2"/.11.2022___›__A______ podpis 

za zhotovitele: 
jméno, 
funkce: 
jméno, 
funkce: 

<"5"”'"-` _________ ZŽfllz?°_2,9 5- _5 O . 

podpis.“ 
___ M v_________v_ łì_ 

Miroslav Zrùst datum: 27.11.2020 podpis .' 

Příloha: 

Zdùvodnëní prací ze změnového listu č.1 pro stavbu: "Objekt požární zbrojnice ć.p.415 na st.p.č. 271/2 Děčín Ill - Staré město - 

Plynovodnl NTL přípojka - P20V00000505"
ˇ 
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S0 O1 2. Plynovodní přípojka 

stavba Objekt požámí Zbrojnice Č.p.415 na St.p.č. 271/2 Děčín Ill - Staré mêsto - Plynovodní NTL přípojka - 
` P20V00000505 - SO 01 2. Plynovodní přípojka 

ohjeđnaıøız STATUTARNI MĚSTO DÉCIN, Mırøvè nám.1175/5, Dèčfn 4 

Zhotovitel: DC Avex S.r.o. - 

VCP1 ‹ Změna pilíře 
Méněpráce 

Položkový rozpočet 
006 Zateplení objektu požární Zbrojnice 415. Děčín, Staré Město 

SO 01 Zateplení objektu požânl zbrojnloe č.p. 415. Děčín, Staré Město 

2.1 ~ Plynovodní přípojka 

'P.ć. 'Číslo položky 'Název položky 
' 

MJ 'Množství 'Canal MJ 'Celkem ' 

Diız 2 
D 

Základy a zvıášıni zakládání -1 453,05 
0 

1 |27431ss21Roo 'aeıøn záıflnaøvýøh pzzú prnsıý c 20/25 
I 

ms 
I 

0 

-0.37950 -1 328.25' 
I;-;-:f;*: flˇf-'=~z.=^.“%`.z“ ,;f'r'gZ;_2i 

V 

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 

Základ pod HUP ; 

1.1 5'0.6^0.55 0,37950 

| 

2ı584751111Roo |Pøóı‹ıałı z Kamènıvn anzønèhø vøı.a2-as nırn.ı‹. 15 nm 
ı 

m2 
I 

41.78000 -124.80' 
.en 

podkladní ıásyp šlèrkem - pro HUP Z 

1,3'0,6 0„78000 _ 

Díl: 3 Svlslé a kompletní konstrukce -13 500,00 
3'349121100RT3 'Montáž skříně plyn-HUP do 0.2 t včetně dodávky skříně 

Í 

kus 
' 

-1.00000 -3 500,00' 
.`-`“:.'v.'›I'. ›;“;“‹i 

dodávka a osazení skñně do pilíře : 

1 1.00000 

4'460270002RT2 'P|llř zděný pro HUP z clhel pátených plných 29/14/65 
' 

kus 
ı 

-1.00000 5 ę_'ýa_aL\äš -10 000,00' 
= J in 

včetně základů, včetně oplechování : 

1 1 ,00000 

Díl: 4 Vodorovná konstrukce -360,00 
\ 5 411121232RT2 Osaıováni stropních desek š. do 60. dl. do 180 cm vöetně kus -2.00000 

ˇ 

:_ nimi“ -360,00 
d0dá__v|Áy pzj) ugxggxg I 

'zastropenl HUP : 

2 2.00000 

Díl: 711 Izolace proti vodě -426,40 

GI71111 1 001 R21 Ilzolace proti vlhkostl vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
' 

' 

m2 
' 

-1.04000 -197,60 
včetně dodávkyyenetraćního laku ALP i`-ˇ I"-73'Ă'5ÉŽ`l* ì› E 

izolace základu HUP : 

' 1,3'0,8 1.04000 

I 

7'711141559RY1 'ılëılace proti vlhk. Vodorovná pásy pñtavenim 1 vrstva - včetně m2 
' 

-1 .04000 -228,80' 
d. Eıągę};_4g;pe‹:ı3|_nfln§;zı 

ˇ 

__ 
Provedení očíštèní povrchu a nataveni jedné vrstvy modifikovanèho aslaltovèho pásu včetně dodávky materiálů. 

izolace základu HUP Z 

1,3'0.8 1 ,04000 

celkem nıènêpráøe -15 739,45
'



Í? 

/ Vícepráce 
ıP.č. 'Číslo ggıožky 'Název položky MJ \MnożslvÍ ıCena I MJ 'Celkem l 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 885,30 

1|274313s21RoO 'Beton záızızúnvýøh pasů prøsıý C 20/25
I 

m3 0.23100 

Včetne dodávky a uloženl betonu a kamene. 

základ pod HUP : 

0.7'O,6'0.55 0.23100 

' 

2`584751111RO0
I 

Podklad Z kameniva drceného veI.32-63 mm.fl. 15 cm m2 

podkladní zàsyp šlërkem - pro HUP: 

0.8'0,6 0.48000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 000,00 
3ı:s491211ooR`ra Montáž skříně plyn-HUP do 0,2 l včetně dodávky Skříně kus 1.00000 3 500,00 

dodávka a osazení skříně do pilíře :

1 1 .00000 

I 

4I4s0270002RT2 |PlIlř Mach prefa šíře 60 cm kUS 1.00000 7 5oo,ooı 

včetně základů. včetně oplechováni :

1 

Celkem vícepráce 
Celkem bez DPH: 

1.00000 

11 885,30 
-3 854,15 

/._ --- I 
2,5 753; 70/“/ASS7Z=;f?4«Uć=ı7<~ Tx 

'í ` *"ˇ"' " _ A ”" "


