
   

   

 
 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava staničních kolejí 1 – 8 a 
výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
ePodatelnaORUNL@szdc.cz  

Korespondenční adresa pro daňové doklady:  
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2030/2020 
 

a 

 

S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 45309612 , DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka 1383 oddíl B  
bank. spojení: XXXX 
 
zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3 

Korespondenční adresa:  
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. 
část)“, evid. č. 65020127 uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku 
okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  79 431 044,12 Kč 

slovy:  sedmdesát devět milionů čtyři sta třicet jedna tisíc čtyřicet 
čtyři korun českých dvanáct haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který 
tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“ 

2.2 Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 
v následujícím znění: 

„Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby – VTP/R/12/19 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Změnový list stavby č. 1“ 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností 
dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 
jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 
Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 
smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 
podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 
těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 

(Příloha č. 10 Smlouvy): 

 
 
Změnový list stavby č. 1 

  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2020   V Tišnově dne 18. 12. 2020 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Miroslav Kadlec 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  ředitel divize 3 

Správa železnic, státní organizace   S u b t e r r a  a.s. 
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  PŘÍLOHA č. 1 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 1 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
 

(změny během výstavby) 
 

 

Název veřejné zakázky Oprava staničních kolejí 1-8 a výhybek v žst. Bečov 

nad Teplou (2. část) 

Evidenční číslo VZ 65020127 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-2030/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 101 železniční svršek a spodek 

SO 102 Nástupiště 

SO 104 Orientační systém  

SO 201 Osvětlení nástupišť 

 

Iniciátor změny Zhotovitel a objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým) Zápisy v SD, XXX a TDS ST a SEE 

 

 

Stručný popis změny vč. odůvodnění 

 

SO 101 železniční svršek a spodek  

- Nad rámec zadání a rozpočtu byly dodány a namontovány dlouhé pražce za konce výhybek. 

- Trativod mezi 2 a 4.SK nebyl položen, jednak z důvodu kolize s dříve nezjištěným funkčním 

kabelem a kabelovou trasou SSZT, za druhé z důvodu zastižení funkčního vsaku do podloží 

(vyskládané kameny) 

- Část kameniva nebude dodána zhotovitelem, bude využit recyklát deponovaný ST z 1. etapy 

stavby. 

- Upřesněn skutečný počet provedených svarů a skutečná výměra výzisků a skládkovného. 
 

SO 102 Nástupiště 

- Nad rámec zadání a rozpočtu stavby byly dodány a namontovány 3 ks rohových dílů L 

prefabrikátů ostrovního nástupiště a dále 4 ks L130 do čela nástupišť. 

 
SO 104 Orientační systém  

- Rozsah orientačního systému byl upraven a rozšířen, tak aby vyhovoval aktuálním 
normovým a předpisovým požadavkům. 
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SO 202  Osvětlení nástupišť 

- Na základě místního šetření, výpočtu osvětlení a požadavků objednatele byl navýšen 
původně projektem uvažovaný počet osvětlovacích stožárů ŽST, včetně příslušných 
výkopových prací, kabelizace, výstroje a rozsahu realizační dokumentace. Objednatel 
dodatečně požadoval též osazení dvou zásuvkových skříní v kolejišti pro potřeby kolejových 
vozidel dopravců i infrastruktury.  

 
Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správci. 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 77 110 018,14 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 77 110 018,14 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 79 431 044,12 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč % změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 2 470 187,31 3,2 0 

MÉNĚPRÁCE 149 161,3 0,2 0 

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                              3,0  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 
 
 
Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]           
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL 3,0 0 

CELKEM 3,0 0 
 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 
 
 
Navržený způsob zatřídění změn/bilance: 
Všechny změny jsou zatříděny podle § 222/5 a/nebo 6..  
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Navržený zdroj financování víceprací: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) x z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
   
b) x z jiného PA 
  

  
c)  z rezervy stavby 
  

  d)  z přeschválených nákladů stavby 
  

  d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt : stavbyvedoucí, Subterra a.s. 

 

Jméno: xxx Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko přednosty ST Karlovy Vary: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty SEE Ústí nad Labem: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 
000 Přeložky 710 407,22 0 0 710 407,22 

PS 101 18 655 989,77 0 0 18 655 989,77 

PS 102 2 190 011,72 0 0 2 190 011,72 

PS 103 1 624 697,46 0 0 1 624 697,46 

SO 101 37 133 505,21 1 218 182,08 118 863,13 38 232 824,16 

SO 102 6 333 731,76 337 215,58 0 6 670 947,34 

SO 103 945 536,33 0 0 945 536,33 

SO 104 30 292,71 59 298,20 0 89 590,91 

SO 105 1 612 918,84 0 0 1 612 918,84 

SO 201 5 030 215,90 855 491,45 30 298,20 5 855 409,15 

SO 202 1 875 554,71 0 0 1 875 554,71 

VRN SO 101-105 967 156,51 0 0 967 156,51 

Celkem: 
77 110 018,14 2 470 187,31 149 161,33 79 431 044,12 
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5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

 

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x        Zamítám □ 

 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 17. 12. 2020 Podpis  ..................................  

 

 

 

Příloha změnového listu 
1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Stavební deník (kopie) 

                                            

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1282992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d4277daa-9359-4d72-b416-17f596267eff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2020 16:29:01
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