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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - křiž. III/34610, ze dne 21. 8. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-9
Číslo smlouvy zhotovitele: 201122248
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci


zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 až 9.
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2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
32 200 001,93 Kč
Vícepráce
+ 1 697 683,07 Kč
Méněpráce
- 3 389 696,67 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
30 507 988,33 Kč
DPH 21 %
6 406 677,55 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
36 914 665,88 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 2
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 3
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 4
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 5
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 6
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 7
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 8
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 9
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/3469 km 0,018 - 0,407
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/3469 km 0,018 - 0,407
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Stran 1
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Datum: 10.12.2020	Čas: 12:5a4: :00
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV č.1
	poř.

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.

	1
	2
	3
	4

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2

	256
	572211.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO
0,5KG/M2
	M2

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY
	M2

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	364
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS

	366
	89923.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
Nové položky
	M2

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3



	množství ve smlouvě
5
102,600
300,000
	množství ve změně
6
0,000
0,000
	množství
rozdílu
7
-102,600
-300,000
	cena za
m.j. v
Kč
8
1,00
84,00
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
9
102,60
25 200,00

	1 650,000
	1 610,000
	-40,000
	8,00
	13 200,00

	80,000
	0,000
	-80,000
	133,00
	10 640,00

	1 650,000
	1 610,000
	-40,000
	277,00
	457 050,00

	600,000
	409,000
	-191,000
	92,00
	55 200,00

	5,000
	0,000
	-5,000
	1 750,00
	8 750,00

	5,000
	0,000
	-5,000
	879,00
	4 395,00

	15,000
	13,000
	-2,000
	360,00
	5 400,00

	600,000
	409,000
	-191,000
	143,00
	85 800,00

	1 650,000
	1 610,000
	-40,000
	2,00
	3 300,00

	0,000
	22,500
	22,500
	842,00
	0,00



Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	10
	11
	12
	13
	14

	-102,60
	0,00
	0,00
	-102,60
	-100,00

	-25 200,00
	0,00
	0,00
	-25 200,00
	-100,00

	-320,00
	0,00
	12 880,00
	-320,00
	-2,42

	-10 640,00
	0,00
	0,00
	-10 640,00
	-100,00

	-11 080,00
	0,00
	445 970,00
	-11 080,00
	-2,42

	-17 572,00
	0,00
	37 628,00
	-17 572,00
	-31,83

	-8 750,00
	0,00
	0,00
	-8 750,00
	-100,00

	-4 395,00
	0,00
	0,00
	-4 395,00
	-100,00

	-720,00
	0,00
	4 680,00
	-720,00
	-13,33

	-27 313,00
	0,00
	58 487,00
	-27 313,00
	-31,83

	-80,00
	0,00
	3 220,00
	-80,00
	-2,42

	0,00
	18 945,00
	18 945,00
	18 945,00
	100,00

	-106 172,60
	18 945,00
	581 810,00
	-87 227,60
	-13,04

	-106 172,60
	18 945,00
	726 436,50
	-87 227,60
	-10,72

	-106 172,60
	18 945,00
	726 436,50
	-87 227,60
	-10,72



669 037,60
813 664,10
813 664,10
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	3.13.1
	
	Datum:	10.12.2020
	Čas: 12:5a3::24

	
	Rozpis ocenění změn položek
	
	

	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty:
	1.0 -
	
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ( pro objekty SO101, SO103, SO104, SO105,
	
	

	
	SO106, SO107, SO108 a SO109)
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ( pro objekty SO101, SO103, SO104, SO105,
	č. ZBV č.2
	


SO106, SO107, SO108 a SO109)
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14




	32
	02943.
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ
RDS
	KPL
	1,000
	0,000
	-1,000
	42 698,00
	42 698,00
	-42 698,00
	0,00
	0,00
	-42 698,00
	-100,00

	33
	02944.
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE
SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	2,000
	1,000
	-1,000
	52 698,00
	105 396,00
	-52 698,00
	0,00
	52 698,00
	-52 698,00
	-50,00




	Celkem
	148 094,00
	-95 396,00
	0,00
	52 698,00
	-95 396,00
	-64,42

	Celkem ve změně
	555 519,41
	-95 396,00
	0,00
	460 123,41
	-95 396,00
	-17,17

	Všechny změny celkem
	555 519,41
	-95 396,00
	0,00
	460 123,41
	-95 396,00
	-17,17
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Rozpis ocenění změn položekZměna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV č.3

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780
Číslo a název rozpočtu: SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	330,000
	0,000
	-330,000
	1,00
	330,00
	-330,00
	0,00
	0,00
	-330,00
	-100,00

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 700,200
	0,000
	-1 700,200
	1,00
	1 700,20
	-1 700,20
	0,00
	0,00
	-1 700,20
	-100,00

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	4,000
	0,000
	-4,000
	360,00
	1 440,00
	-1 440,00
	0,00
	0,00
	-1 440,00
	-100,00

	80
	113721.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	118,000
	125,510
	7,510
	1 233,00
	145 494,00
	0,00
	9 259,83
	154 753,83
	9 259,83
	6,36

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	1 240,000
	1 221,000
	-19,000
	42,00
	52 080,00
	-798,00
	0,00
	51 282,00
	-798,00
	-1,53

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0,25M3/M
	M
	2 000,000
	2 085,000
	85,000
	94,00
	188 000,00
	0,00
	7 990,00
	195 990,00
	7 990,00
	4,25

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	516,000
	414,183
	-101,817
	497,00
	256 452,00
	-50 603,05
	0,00
	205 848,95
	-50 603,05
	-19,73

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I
	M2
	1 200,000
	1 255,100
	55,100
	14,00
	16 800,00
	0,00
	771,40
	17 571,40
	771,40
	4,59

	148
	18232.
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL
DO 0,15M
	M2
	100,000
	0,000
	-100,000
	24,00
	2 400,00
	-2 400,00
	0,00
	0,00
	-2 400,00
	-100,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	2,000
	1,796
	-0,204
	5 038,00
	10 076,00
	-1 027,75
	0,00
	9 048,25
	-1 027,75
	-10,20

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE
	M3
	2,000
	0,000
	-2,000
	3 141,00
	6 282,00
	-6 282,00
	0,00
	0,00
	-6 282,00
	-100,00

	232
	56334.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 200MM
	M2
	1 300,000
	1 299,900
	-0,100
	150,00
	195 000,00
	-15,00
	0,00
	194 985,00
	-15,00
	-0,01

	233
	56335.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 250MM
	M2
	1 250,000
	1 255,100
	5,100
	184,00
	230 000,00
	0,00
	938,40
	230 938,40
	938,40
	0,41

	246
	56932.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL.
DO 100MM
	M2
	80,000
	0,000
	-80,000
	79,00
	6 320,00
	-6 320,00
	0,00
	0,00
	-6 320,00
	-100,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3
	1 180,000
	183,150
	-996,850
	842,00
	993 560,00
	-839 347,70
	0,00
	154 212,30
	-839 347,70
	-84,48

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	7 268,000
	7 097,300
	-170,700
	18,00
	130 824,00
	-3 072,60
	0,00
	127 751,40
	-3 072,60
	-2,35

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	6 772,000
	6 969,200
	197,200
	12,00
	81 264,00
	0,00
	2 366,40
	83 630,40
	2 366,40
	2,91

	272
	574A33.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	6 772,000
	6 969,200
	197,200
	215,00
	1 455 980,00
	0,00
	42 398,00
	1 498 378,00
	42 398,00
	2,91

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
	M2
	7 268,000
	7 097,300
	-170,700
	248,00
	1 802 464,00
	-42 333,60
	0,00
	1 760 130,40
	-42 333,60
	-2,35


ACL 16+, 16S TL. 50MM
	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780



	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	300,000
	17,000
	-283,000

	413
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8,000
	4,800
	-3,200

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	80,000
	63,000
	-17,000

	480
	918371.
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	M
	5,000
	2,500
	-2,500

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK
TL DO 100MM
	M
	200,000
	17,000
	-183,000

	499
	966371.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO
1000MM
Nové položky
	M
	5,000
	0,000
	-5,000

	495
	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO
400MM
	M
	0,000
	7,100
	7,100



Celkem
Celkem ve změně


Všechny změny celkem


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]č. ZBV č.3
	cena za
m.j. v
Kč
92,00
1 082,00
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
27 600,00
8 656,00
	méněpráce ve změně v
Kč
-26 036,00
-3 462,40
	vícepráce ve změně v
Kč
0,00
0,00
	cena celkem ve změně v
Kč
1 564,00
5 193,60
	rozdíl cen celkem v
Kč
-26 036,00
-3 462,40
	rozdíl cen celkem v
%
-94,33
-40,00

	360,00
	28 800,00
	-6 120,00
	0,00
	22 680,00
	-6 120,00
	-21,25

	8 832,00
	44 160,00
	-22 080,00
	0,00
	22 080,00
	-22 080,00
	-50,00

	143,00
	28 600,00
	-26 169,00
	0,00
	2 431,00
	-26 169,00
	-91,50

	3 720,00
	18 600,00
	-18 600,00
	0,00
	0,00
	-18 600,00
	-100,00



	1 128,00
	0,00
	0,00
	8 008,80
	8 008,80
	8 008,80
	100,00

	
	5 732 882,20
	-1 058 137,30
	71 732,83
	4 746 477,73
	-986 404,47
	-17,21

	
	8 556 142,44
	-1 058 137,30
	71 732,83
	7 569 737,97
	_986 404,47
	-11,53

	
	8 556 142,44
	-1 058 137,30
	71 732,83
	7 569 737,97
	_986 404,47
	-11,53



Aspe
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]3.13.1
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Firma: COLAS CZ, a.s.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Datum: 10.12.2020
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Stran 1
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Čas: 12:5a4: :39


Rozpis ocenění změn položekZměna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020č. ZBV č. 4

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020
	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	40,500
	0,000
	-40,500

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	150,000
	0,000
	-150,000

	81
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	131,520
	121,210
	-10,310

	89
	12273.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ
TŘ. I
	M3
	20,250
	33,480
	13,230

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	200,000
	161,000
	-39,000

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0,25M3/M
	M
	200,000
	172,000
	-28,000

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I
	M2
	15,000
	18,600
	3,600

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	4,000
	1,008
	-2,992

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE
	M3
	4,000
	0,000
	-4,000

	224
	56143.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.
DO 150MM
	M2
	15,000
	0,000
	-15,000

	230
	56332.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 100MM
	M2
	15,000
	18,600
	3,600

	231
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 150MM
	M2
	15,000
	18,600
	3,600

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	250,000
	0,000
	-250,000

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	3 312,000
	3 005,700
	-306,300

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	538,000
	0,000
	-538,000

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	1 644,000
	1 490,500
	-153,500

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	1 668,000
	1 515,200
	-152,800

	290
	574E66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
	M2
	15,000
	18,600
	3,600


VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1,00
	40,50
	-40,50
	0,00
	0,00
	-40,50
	-100,00

	1,00
	150,00
	-150,00
	0,00
	0,00
	-150,00
	-100,00

	1 360,00
	178 867,20
	-14 021,60
	0,00
	164 845,60
	-14 021,60
	-7,84

	126,00
	2 551,50
	0,00
	1 666,98
	4 218,48
	1 666,98
	65,33

	42,00
	8 400,00
	-1 638,00
	0,00
	6 762,00
	-1 638,00
	-19,50

	94,00
	18 800,00
	-2 632,00
	0,00
	16 168,00
	-2 632,00
	-14,00

	14,00
	210,00
	0,00
	50,40
	260,40
	50,40
	24,00

	5 038,00
	20 152,00
	-15 073,70
	0,00
	5 078,30
	-15 073,70
	-74,80

	3 141,00
	12 564,00
	-12 564,00
	0,00
	0,00
	-12 564,00
	-100,00

	280,00
	4 200,00
	-4 200,00
	0,00
	0,00
	-4 200,00
	-100,00

	79,00
	1 185,00
	0,00
	284,40
	1 469,40
	284,40
	24,00

	113,00
	1 695,00
	0,00
	406,80
	2 101,80
	406,80
	24,00

	84,00
	21 000,00
	-21 000,00
	0,00
	0,00
	-21 000,00
	-100,00

	12,00
	39 744,00
	-3 675,60
	0,00
	36 068,40
	-3 675,60
	-9,25

	133,00
	71 554,00
	-71 554,00
	0,00
	0,00
	-71 554,00
	-100,00

	222,00
	364 968,00
	-34 077,00
	0,00
	330 891,00
	-34 077,00
	-9,34

	248,00
	413 664,00
	-37 894,40
	0,00
	375 769,60
	-37 894,40
	-9,16

	323,00
	4 845,00
	0,00
	1 162,80
	6 007,80
	1 162,80
	24,00




	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020



Číslo a název rozpočtu: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020
	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	300,000
	86,000
	-214,000

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	9,000
	9,300
	0,300

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK
TL DO 100MM
	M
	300,000
	86,000
	-214,000

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	1 644,000
	1 490,500
	-153,500

	403
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK
UMYTÍM VODOU
	M2
	1 644,000
	1 490,500
	-153,500

	490
	96613.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA
MC
Nové položky
	M3
	4,000
	0,000
	-4,000

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3
	0,000
	24,150
	24,150



Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]č. ZBV č. 4
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	92,00
	27 600,00
	-19 688,00
	0,00
	7 912,00
	-19 688,00
	-71,33

	4 068,00
	36 612,00
	0,00
	1 220,40
	37 832,40
	1 220,40
	3,33

	143,00
	42 900,00
	-30 602,00
	0,00
	12 298,00
	-30 602,00
	-71,33

	2,00
	3 288,00
	-307,00
	0,00
	2 981,00
	-307,00
	-9,34

	3,00
	4 932,00
	-460,50
	0,00
	4 471,50
	-460,50
	-9,34

	1 939,00
	7 756,00
	-7 756,00
	0,00
	0,00
	-7 756,00
	-100,00



	842,00
	0,00
	0,00
	20 334,30
	20 334,30
	20 334,30
	100,00

	
	1 287 678,20
	-277 334,30
	25 126,08
	1 035 469,98
	-252 208,22
	-19,59

	
	1 361 211,50
	-277 334,30
	25 126,08
	1 109 003,28
	-252 208,22
	-18,53

	
	1 361 211,50
	-277 334,30
	25 126,08
	1 109 003,28
	-252 208,22
	-18,53



Aspe
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]3.13.1
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Firma: COLAS CZ, a.s.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Datum: 10.12.2020
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Stran 1
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Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065
Číslo a název rozpočtu: SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV č. 5
	poř.

	č. pol.
	kód položky
	název položky

	1
	2
	3

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU

	82
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0,25M3/M

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE

	225
	56143.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.
DO 150MM

	230
	56332.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 100MM

	231
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 150MM

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM

	290
	574E66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

	464
	918158.
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN



DO 600MM
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	T
	210,000
	0,000
	-210,000
	1,00
	210,00
	-210,00
	0,00
	0,00
	-210,00
	-100,00

	T
	1 953,100
	0,000
	-1 953,100
	1,00
	1 953,10
	-1 953,10
	0,00
	0,00
	-1 953,10
	-100,00

	T
	20,000
	0,000
	-20,000
	360,00
	7 200,00
	-7 200,00
	0,00
	0,00
	-7 200,00
	-100,00

	M3
	82,100
	100,912
	18,812
	1 423,00
	116 828,30
	0,00
	26 769,48
	143 597,78
	26 769,48
	22,91

	M2
	2 045,000
	2 022,500
	-22,500
	42,00
	85 890,00
	-945,00
	0,00
	84 945,00
	-945,00
	-1,10

	M
	3 300,000
	3 085,000
	-215,000
	94,00
	310 200,00
	-20 210,00
	0,00
	289 990,00
	-20 210,00
	-6,52

	M3
	105,000
	20,880
	-84,120
	497,00
	52 185,00
	-41 807,64
	0,00
	10 377,36
	-41 807,64
	-80,11

	M2
	100,000
	11,600
	-88,400
	14,00
	1 400,00
	-1 237,60
	0,00
	162,40
	-1 237,60
	-88,40

	M3
	10,000
	1,078
	-8,922
	5 038,00
	50 380,00
	-44 949,04
	0,00
	5 430,96
	-44 949,04
	-89,22

	M3
	10,000
	1,012
	-8,988
	3 141,00
	31 410,00
	-28 231,31
	0,00
	3 178,69
	-28 231,31
	-89,88

	M2
	250,000
	0,000
	-250,000
	280,00
	70 000,00
	-70 000,00
	0,00
	0,00
	-70 000,00
	-100,00

	M2
	255,000
	0,000
	-255,000
	79,00
	20 145,00
	-20 145,00
	0,00
	0,00
	-20 145,00
	-100,00

	M2
	255,000
	0,000
	-255,000
	113,00
	28 815,00
	-28 815,00
	0,00
	0,00
	-28 815,00
	-100,00

	M2
	250,000
	0,000
	-250,000
	18,00
	4 500,00
	-4 500,00
	0,00
	0,00
	-4 500,00
	-100,00

	M2
	1 787,500
	194,400
	-1 593,100
	277,00
	495 137,50
	-441 288,70
	0,00
	53 848,80
	-441 288,70
	-89,12

	M2
	260,000
	0,000
	-260,000
	248,00
	64 480,00
	-64 480,00
	0,00
	0,00
	-64 480,00
	-100,00

	M2
	250,000
	0,000
	-250,000
	323,00
	80 750,00
	-80 750,00
	0,00
	0,00
	-80 750,00
	-100,00

	KUS
	137,000
	106,000
	-31,000
	360,00
	49 320,00
	-11 160,00
	0,00
	38 160,00
	-11 160,00
	-22,63

	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	28 246,00
	56 492,00
	-56 492,00
	0,00
	0,00
	-56 492,00
	-100,00


































	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065




	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	9,000
	9,100
	0,100

	495
	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO
400MM
	M
	9,000
	9,100
	0,100

	182
	31731.
	Nové položky
ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	0,000
	0,500
	0,500

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	0,000
	2 279,800
	2 279,800

	413
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -
	M
	0,000
	9,600
	9,600


DODÁVKA A MONTÁŽ

Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]č. ZBV č. 5
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	4 068,00
	36 612,00
	0,00
	406,80
	37 018,80
	406,80
	1,11

	1 128,00
	10 152,00
	0,00
	112,80
	10 264,80
	112,80
	1,11



	6 270,00
	0,00
	0,00
	3 135,00
	3 135,00
	3 135,00
	100,00

	222,00
	0,00
	0,00
	506 115,60
	506 115,60
	506 115,60
	100,00

	1 082,00
	0,00
	0,00
	10 387,20
	10 387,20
	10 387,20
	100,00

	
	1 574 059,90
	-924 374,39
	546 926,88
	1 196 612,39
	-377 447,51
	-23,98

	
	3 570 943,90
	-924 374,39
	546 926,88
	3 193 496,39
	-377 447,51
	-10,57

	
	3 570 943,90
	-924 374,39
	546 926,88
	3 193 496,39
	-377 447,51
	-10,57



Aspe
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]3.13.1
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Firma: COLAS CZ, a.s.
Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230
Číslo a název rozpočtu: SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Stran 1
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Datum: 10.12.2020	Čas: 12:5a5: :15
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV č.6







	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14




	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	75,000
	0,000
	-75,000
	1,00
	75,00
	-75,00
	0,00
	0,00
	-75,00
	-100,00

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	29,700
	0,000
	-29,700
	1,00
	29,70
	-29,70
	0,00
	0,00
	-29,70
	-100,00

	81
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	61,215
	72,429
	11,214
	1 360,00
	83 252,40
	0,00
	15 251,04
	98 503,44
	15 251,04
	18,32

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	74,250
	49,115
	-25,135
	497,00
	36 902,25
	-12 492,10
	0,00
	24 410,16
	-12 492,10
	-33,85

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I
	M2
	165,000
	104,500
	-60,500
	14,00
	2 310,00
	-847,00
	0,00
	1 463,00
	-847,00
	-36,67

	221
	465923.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON
DLAŽDIC
	M2
	30,000
	0,000
	-30,000
	242,00
	7 260,00
	-7 260,00
	0,00
	0,00
	-7 260,00
	-100,00

	224
	56143.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.
DO 150MM
	M2
	165,000
	104,500
	-60,500
	280,00
	46 200,00
	-16 940,00
	0,00
	29 260,00
	-16 940,00
	-36,67

	230
	56332.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 100MM
	M2
	165,000
	104,500
	-60,500
	79,00
	13 035,00
	-4 779,50
	0,00
	8 255,50
	-4 779,50
	-36,67

	231
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 150MM
	M2
	165,000
	104,500
	-60,500
	113,00
	18 645,00
	-6 836,50
	0,00
	11 808,50
	-6 836,50
	-36,67

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3
	16,500
	23,775
	7,275
	842,00
	13 893,00
	0,00
	6 125,55
	20 018,55
	6 125,55
	44,09

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	165,000
	104,500
	-60,500
	18,00
	2 970,00
	-1 089,00
	0,00
	1 881,00
	-1 089,00
	-36,67

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	1 853,750
	2 051,800
	198,050
	12,00
	22 245,00
	0,00
	2 376,60
	24 621,60
	2 376,60
	10,68

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	914,500
	1 017,100
	102,600
	222,00
	203 019,00
	0,00
	22 777,20
	225 796,20
	22 777,20
	11,22

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	939,250
	1 034,700
	95,450
	248,00
	232 934,00
	0,00
	23 671,60
	256 605,60
	23 671,60
	10,16

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	11,550
	7,315
	-4,235
	4 637,00
	53 557,35
	-19 637,70
	0,00
	33 919,66
	-19 637,70
	-36,67

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	50,000
	13,000
	-37,000
	92,00
	4 600,00
	-3 404,00
	0,00
	1 196,00
	-3 404,00
	-74,00

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	50,000
	13,000
	-37,000
	143,00
	7 150,00
	-5 291,00
	0,00
	1 859,00
	-5 291,00
	-74,00

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
Nové položky
	M2
	939,500
	1 034,700
	95,200
	2,00
	1 879,00
	0,00
	190,40
	2 069,40
	190,40
	10,13

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
	M
	0,000
	134,000
	134,000
	94,00
	0,00
	0,00
	12 596,00
	12 596,00
	12 596,00
	100,00


0,25M3/M
	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230



	poř.
	
	
	
	množství	množství ve
	množství

	č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě	změně
	rozdílu

	pol.
	
	
	
	
	

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
	KUS
	0,000	7,000
	7,000


VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]č. ZBV č.6
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	360,00
	0,00
	0,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	100,00

	
	749 956,70
	-78 681,50
	85 508,39
	756 783,61
	6 826,89
	0,91

	
	761 960,45
	-78 681,50
	85 508,39
	768 787,34
	6 826,89
	0,90

	
	761 960,45
	-78 681,50
	85 508,39
	768 787,36
	6 826,89
	0,90



Aspe
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]3.13.1
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Firma: COLAS CZ, a.s.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Datum: 10.12.2020
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Stran 1
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Čas: 12:5a5: :29


Rozpis ocenění změn položekZměna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1
Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160
Číslo a název rozpočtu: SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160č. ZBV č. 7

	poř. č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	po1l.
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	110,610
	0,000
	-110,610

	81
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	303,345
	323,604
	20,259

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	264,500
	218,500
	-46,000

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,900
	0,000
	-0,900

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	2,000
	0,777
	-1,223

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE
	M3
	2,000
	0,000
	-2,000

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3
	26,450
	32,775
	6,325

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	6 991,000
	7 136,600
	145,600

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	3 620,500
	3 541,000
	-79,500

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	3 674,000
	3 595,600
	-78,400

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	200,000
	197,000
	-3,000

	321
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	5,000
	0,000
	-5,000

	346
	87433.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH
ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	30,000
	9,000
	-21,000

	365
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	12,000
	9,000
	-3,000

	413
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8,000
	0,000
	-8,000

	455
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	20,000
	0,000
	-20,000

	465
	91816.R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	200,000
	197,000
	-3,000

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	3 674,000
	3 595,600
	-78,400


	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1,00
	110,61
	-110,61
	0,00
	0,00
	-110,61
	-100,00

	1 360,00
	412 549,20
	0,00
	27 552,24
	440 101,44
	27 552,24
	6,68

	42,00
	11 109,00
	-1 932,00
	0,00
	9 177,00
	-1 932,00
	-17,39

	10 297,00
	9 267,30
	-9 267,30
	0,00
	0,00
	-9 267,30
	-100,00

	5 038,00
	10 076,00
	-6 161,47
	0,00
	3 914,53
	-6 161,47
	-61,15

	3 141,00
	6 282,00
	-6 282,00
	0,00
	0,00
	-6 282,00
	-100,00

	842,00
	22 270,90
	0,00
	5 325,65
	27 596,55
	5 325,65
	23,91

	12,00
	83 892,00
	0,00
	1 747,20
	85 639,20
	1 747,20
	2,08

	222,00
	803 751,00
	-17 649,00
	0,00
	786 102,00
	-17 649,00
	-2,20

	248,00
	911 152,00
	-19 443,20
	0,00
	891 708,80
	-19 443,20
	-2,13

	92,00
	18 400,00
	-276,00
	0,00
	18 124,00
	-276,00
	-1,50

	1 644,00
	8 220,00
	-8 220,00
	0,00
	0,00
	-8 220,00
	-100,00

	364,00
	10 920,00
	-7 644,00
	0,00
	3 276,00
	-7 644,00
	-70,00

	1 750,00
	21 000,00
	-5 250,00
	0,00
	15 750,00
	-5 250,00
	-25,00

	1 082,00
	8 656,00
	-8 656,00
	0,00
	0,00
	-8 656,00
	-100,00

	360,00
	7 200,00
	-7 200,00
	0,00
	0,00
	-7 200,00
	-100,00

	37 626,00
	75 252,00
	-75 252,00
	0,00
	0,00
	-75 252,00
	-100,00

	143,00
	28 600,00
	-429,00
	0,00
	28 171,00
	-429,00
	-1,50

	2,00
	7 348,00
	-156,80
	0,00
	7 191,20
	-156,80
	-2,13




	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160



	poř. č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	221
	465923.
	Nové položky
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC
	M2
	0,000
	2,000
	2,000

	415
	9111B3.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
	M
	0,000
	5,000
	5,000

	476
	918358.
	DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	0,000
	1,000
	1,000

	483
	918558.
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN
	KUS
	0,000
	2,000
	2,000


DO 600MM

Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]č. ZBV č. 7
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	242,00
	0,00
	0,00
	484,00
	484,00
	484,00
	100,00

	158,00
	0,00
	0,00
	790,00
	790,00
	790,00
	100,00

	4 068,00
	0,00
	0,00
	4 068,00
	4 068,00
	4 068,00
	100,00

	21 290,00
	0,00
	0,00
	42 580,00
	42 580,00
	42 580,00
	100,00

	
	2 456 056,01
	-173 929,38
	82 547,09
	2 364 673,72
	-91 382,29
	-3,72

	
	2 540 264,66
	-173 929,38
	82 547,09
	2 448 882,37
	-91 382,29
	-3,60

	
	2 540 264,66
	-173 929,38
	82 547,09
	2 448 882,37
	-91 382,29
	-3,60



Firma: COLAS CZ, a.s.
Aspe
3.13.1




Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - 10,720
Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - 10,720
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Stran 1
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Datum: 10.12.2020	Čas: 12:5a5: :44
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV č.8





	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2 310,000
	0,000
	-2 310,000

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 405,800
	0,000
	-1 405,800

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	50,000
	0,000
	-50,000

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	1 560,000
	1 486,000
	-74,000

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0,25M3/M
	M
	2 500,000
	2 935,000
	435,000

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	38,000
	30,000
	-8,000

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 200,000
	1 157,190
	-42,810

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I
	M2
	2 100,000
	2 423,600
	323,600

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	15,000
	4,865
	-10,135

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE
	M3
	7,000
	0,000
	-7,000

	224
	56143.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.
DO 150MM
	M2
	2 100,000
	2 423,600
	323,600

	230
	56332.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 100MM
	M2
	2 100,000
	2 423,600
	323,600

	231
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 150MM
	M2
	2 100,000
	2 423,600
	323,600

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU
	M3
	175,780
	294,927
	119,147

	251
	56963.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	85,000
	0,000
	-85,000

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	2 300,000
	2 423,600
	123,600

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	18 552,000
	17 408,000
	-1 144,000

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	3 167,000
	3 060,000
	-107,000

	268
	574A03.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11
	M3
	388,160
	416,300
	28,140



	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1,00
	2 310,00
	-2 310,00
	0,00
	0,00
	-2 310,00
	-100,00

	1,00
	1 405,80
	-1 405,80
	0,00
	0,00
	-1 405,80
	-100,00

	360,00
	18 000,00
	-18 000,00
	0,00
	0,00
	-18 000,00
	-100,00

	42,00
	65 520,00
	-3 108,00
	0,00
	62 412,00
	-3 108,00
	-4,74

	94,00
	235 000,00
	0,00
	40 890,00
	275 890,00
	40 890,00
	17,40

	511,00
	19 418,00
	-4 088,00
	0,00
	15 330,00
	-4 088,00
	-21,05

	497,00
	596 400,00
	-21 276,57
	0,00
	575 123,43
	-21 276,57
	-3,57

	14,00
	29 400,00
	0,00
	4 530,40
	33 930,40
	4 530,40
	15,41

	5 038,00
	75 570,00
	-51 060,13
	0,00
	24 509,87
	-51 060,13
	-67,57

	3 141,00
	21 987,00
	-21 987,00
	0,00
	0,00
	-21 987,00
	-100,00

	280,00
	588 000,00
	0,00
	90 608,00
	678 608,00
	90 608,00
	15,41

	79,00
	165 900,00
	0,00
	25 564,40
	191 464,40
	25 564,40
	15,41

	113,00
	237 300,00
	0,00
	36 566,80
	273 866,80
	36 566,80
	15,41

	842,00
	148 006,76
	0,00
	100 321,77
	248 328,53
	100 321,77
	67,78

	129,00
	10 965,00
	-10 965,00
	0,00
	0,00
	-10 965,00
	-100,00

	18,00
	41 400,00
	0,00
	2 224,80
	43 624,80
	2 224,80
	5,37

	12,00
	222 624,00
	-13 728,00
	0,00
	208 896,00
	-13 728,00
	-6,17

	133,00
	421 211,00
	-14 231,00
	0,00
	406 980,00
	-14 231,00
	-3,38

	5 365,00
	2 082 478,40
	0,00
	150 971,10
	2 233 449,50
	150 971,10
	7,25



	Číslo a název
	stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610
	- DI1

	Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 -
Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - poř.
	10,720
10,720
množství
	množství ve množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	9 348,000
	8 704,000
	-644,000

	290
	574E66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	2 300,000
	2 423,600
	123,600

	413
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	24,000
	9,600
	-14,400

	415
	9111B3.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	16,000
	5,000
	-11,000

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	104,000
	106,000
	2,000

	464
	918158.
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN
DO 600MM
	KUS
	4,000
	0,000
	-4,000

	465
	91816.R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	1,000
	0,000
	-1,000

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	8,000
	6,700
	-1,300

	483
	918558.
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN
DO 600MM
	KUS
	4,000
	6,000
	2,000

	484
	91856.
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN
DO 800MM
	KUS
	1,000
	4,000
	3,000

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
Nové položky
	M2
	9 348,000
	8 704,000
	-644,000

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	0,000
	10,000
	10,000



Celkem
Celkem ve změně
Všechny změny celkem


Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	č. ZBV č.8

	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	277,00
	2 589 396,00
	-178 388,00
	0,00
	2 411 008,00
	-178 388,00
	-6,89

	323,00
	742 900,00
	0,00
	39 922,80
	782 822,80
	39 922,80
	5,37

	1 082,00
	25 968,00
	-15 580,80
	0,00
	10 387,20
	-15 580,80
	-60,00

	158,00
	2 528,00
	-1 738,00
	0,00
	790,00
	-1 738,00
	-68,75

	360,00
	37 440,00
	0,00
	720,00
	38 160,00
	720,00
	1,92

	28 246,00
	112 984,00
	-112 984,00
	0,00
	0,00
	-112 984,00
	-100,00

	37 626,00
	37 626,00
	-37 626,00
	0,00
	0,00
	-37 626,00
	-100,00

	4 068,00
	32 544,00
	-5 288,40
	0,00
	27 255,60
	-5 288,40
	-16,25

	21 290,00
	85 160,00
	0,00
	42 580,00
	127 740,00
	42 580,00
	50,00

	26 244,00
	26 244,00
	0,00
	78 732,00
	104 976,00
	78 732,00
	300,00

	2,00
	18 696,00
	-1 288,00
	0,00
	17 408,00
	-1 288,00
	-6,89

	6 608,00
	0,00
	0,00
	66 080,00
	66 080,00
	66 080,00
	100,00

	
	8 694 381,96
	-515 052,70
	679 712,07
	8 859 041,33
	164 659,37
	1,89

	
	8 879 068,96
	-515 052,70
	679 712,07
	9 043 728,33
	164 659,37
	1,85

	
	8 879 068,96
	-515 052,70
	679 712,07
	9 043 728,33
	164 659,37
	1,85
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Rozpis ocenění změn položekZměna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1
Číslo a název varianty: 1.0 -
Číslo a název SO/PS: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577
Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577
	poř.
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	275,000
	0,000
	-275,000

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	915,000
	0,000
	-915,000

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	20,000
	0,000
	-20,000

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	857,000
	880,000
	23,000

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO
0,25M3/M
	M
	1 500,000
	1 692,000
	192,000

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	277,500
	222,000
	-55,500

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. I
	M2
	250,000
	354,800
	104,800

	218
	465513.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO
KAMENE
	M3
	3,000
	0,000
	-3,000

	230
	56332.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 100MM
	M2
	250,000
	354,800
	104,800

	231
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 150MM
	M2
	250,000
	354,800
	104,800

	232
	56334.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. DO 200MM
	M2
	250,000
	354,800
	104,800

	246
	56932.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL.
DO 100MM
	M2
	950,000
	0,000
	-950,000

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	4 999,200
	5 003,000
	3,800

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	4 913,500
	4 918,000
	4,500

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	4 913,500
	4 918,000
	4,500

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	4 999,200
	5 003,000
	3,800

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	100,000
	11,000
	-89,000

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	58,000
	54,000
	-4,000

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	8,000
	9,500
	1,500

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	3,000
	1,500
	-1,500

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK
	M
	100,000
	11,000
	-89,000


	č. ZBV č.9

	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1,00
	275,00
	-275,00
	0,00
	0,00
	-275,00
	-100,00

	1,00
	915,00
	-915,00
	0,00
	0,00
	-915,00
	-100,00

	360,00
	7 200,00
	-7 200,00
	0,00
	0,00
	-7 200,00
	-100,00

	42,00
	35 994,00
	0,00
	966,00
	36 960,00
	966,00
	2,68

	94,00
	141 000,00
	0,00
	18 048,00
	159 048,00
	18 048,00
	12,80

	497,00
	137 917,50
	-27 583,50
	0,00
	110 334,00
	-27 583,50
	-20,00

	14,00
	3 500,00
	0,00
	1 467,20
	4 967,20
	1 467,20
	41,92

	3 141,00
	9 423,00
	-9 423,00
	0,00
	0,00
	-9 423,00
	-100,00

	79,00
	19 750,00
	0,00
	8 279,20
	28 029,20
	8 279,20
	41,92

	113,00
	28 250,00
	0,00
	11 842,40
	40 092,40
	11 842,40
	41,92

	150,00
	37 500,00
	0,00
	15 720,00
	53 220,00
	15 720,00
	41,92

	79,00
	75 050,00
	-75 050,00
	0,00
	0,00
	-75 050,00
	-100,00

	18,00
	89 985,60
	0,00
	68,40
	90 054,00
	68,40
	0,08

	12,00
	58 962,00
	0,00
	54,00
	59 016,00
	54,00
	0,09

	222,00
	1 090 797,00
	0,00
	999,00
	1 091 796,00
	999,00
	0,09

	248,00
	1 239 801,60
	0,00
	942,40
	1 240 744,00
	942,40
	0,08

	92,00
	9 200,00
	-8 188,00
	0,00
	1 012,00
	-8 188,00
	-89,00

	360,00
	20 880,00
	-1 440,00
	0,00
	19 440,00
	-1 440,00
	-6,90

	4 068,00
	32 544,00
	0,00
	6 102,00
	38 646,00
	6 102,00
	18,75

	6 608,00
	19 824,00
	-9 912,00
	0,00
	9 912,00
	-9 912,00
	-50,00

	143,00
	14 300,00
	-12 727,00
	0,00
	1 573,00
	-12 727,00
	-89,00



	Číslo a název stavby:
	201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII

	Číslo a název varianty:
	1.0-

	Číslo a název SO/PS:
	SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577



Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577
	poř.
	
	
	
	množství
	množství ve
	množství

	č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	ve smlouvě
	změně
	rozdílu

	
	
	TL DO 100MM
	
	
	
	

	498
	96636.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO
	M
	3,000
	0,000
	-3,000

	
	
	800MM
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	0,000
	2,293
	2,293

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
	M3
	0,000
	132,000
	132,000


MATERIÁLU

Celkem
Celkem ve změně


Všechny změny celkem


[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]č. ZBV č.9
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	2 635,00
	7 905,00
	-7 905,00
	0,00
	0,00
	-7 905,00
	-100,00

	5 038,00
	0,00
	0,00
	11 552,13
	11 552,13
	11 552,13
	100,00

	842,00
	0,00
	0,00
	111 144,00
	111 144,00
	111 144,00
	100,00

	
	3 080 973,70
	-160 618,50
	187 184,73
	3 107 539,93
	26 566,23
	0,86

	
	5 161 226,51
	-160 618,50
	187 184,73
	5 187 792,74
	26 566,23
	0,51

	
	5 161 226,51
	-160 618,50
	187 184,73
	5 187 792,74
	26 566,23
	0,51
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