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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/406 Kostelec průtah, ze dne 28. 8. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-2-13
Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1093A20
Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10

	úsek:
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)


zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 Bankovní spojení:

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
19 449 937,98 Kč
Vícepráce
+ 212 787,91 Kč
Méněpráce
- 3 290 098,63 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
16 372 627,26 Kč
DPH 21 %
3 438 251,72 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
19 810 878,98 Kč
2.4. Záruka za jakost dle článku X. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 10.1., které zní:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 72 měsíců.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Zápis z Jednání ze dne 3. 12. 2020
- Změnový rozpočet SO 101 Výměna krytu vozovky
-	Změnový rozpočet SO 102 Výměna přípojky UV, km 3,277
-	Změnový rozpočet SO 103 Doplnění liniového odvodnění, km 3,694
- Změnový rozpočet SO 111 Propust 406-003P
- Změnový rozpočet SO 112 Propust 406-004P
- Změnový rozpočet SO 113 Propust 406-005P
- Změnový rozpočet SO 114 Propust 406-006P
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
IČ: 00090450
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
	Věc: Zápis z Jednání

	Datum :
	3.12.2020
	

	Místo :
	PORR Jihlava
	

	Účastníci :
	PORR a.s.
	vedoucí provozu Jihlava
, stavbyvedoucí

	
	KSÚSV p.o.
	technicko-správní náměstek


- TDI
- referent stavby

Předmětem jednání podmínky převzetí stavby II/406 Kostelec průtah realizované firmou PORR a.s. pro KSÚSV v roce 2020.
Stavba byla dokončena v termínech v souladu s SoD a od 3.11. je kompletně v provozu. KSÚSV objednala 7 kontrolních odvrtů, jejichž výsledky obdržela 26.11.2020.
Protokol s vyhodnocením je přílohou tohoto zápisu.
Nebyly dodrženy 3 parametry požadované ČSN a TKP
1. Průměrná tloušťka ložné vrstvy při 7 odvrtech je 51,8 mm, tedy o 2,2 mm méně než je požadovaná minimální průměrná tloušťka vrstvy 0,9 h, tady 54 mm
2. U jednoho z odvrtů nebyla dodržena minimální hodnota míry zhutnění na obrusné vrstvě (pravděpodobně souvisí s havárií vodovodního řadu při pokládce obrusné vrstvy), zároveň nebyla dodržena podmínka max. 20% výsledků v hodnotě mezi 96- 97% u ložné ani obrusné vrstvy
3. U čtyřech odvrtů nebyla dodržena maximální možná hodnota mezerovitost - v jednom případě u obrusné vrstvy a ve 3 u ložné vrstvy
S ohledem na minimalizaci zásahů do nových vrstev, které by mohly být zdrojem budoucích poruch a dobrou kvalitu prací při vizuální prohlídce a plnou funkčnost díla se zúčastnění dohodli následovně.
Ad 1) analogicky v souladu s TKP bude zhotoviteli vyčíslena srážka z ceny ložné vrstvy, která odpovídá rozdílu mezi průměrnou tloušťkou vrstvy zastiženou v odvrtech 51,8 mm a minimální požadovanou dle TKP a ČSN 0,9 h, tedy 54 mm - rozdíl 2,2 mm
Celková plocha ložné vrstvy po dokončení stavby 13 264 m2
Celkový objem m3 pro srážku z ceny 13 264 * 0,0022 = 29,181 m3
Cena za 1m3 dle SoD 5 530 Kč
Srážka z ceny 29,181 * 5 530 = 161 371 Kč bez DPH
KB 0100, č.ú.:
www.ksusv.cz
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
fax:	e-mail: ksusv@ksusv.cz

Ad 2) V souladu s TKP bude vyčíslena srážka z ceny za nedodržení požadované hodnoty míry zhutnění. Srážka bude vztažena k 1/7 plochy celé stavby (jedná se o 1 ze 7 odvrtů) Vzorec pro srážku z ceny dle TKP 1, příloha 8, odst. 2.3.
S = p2*0,125*JC*F
- JC - jednotková cena za m2 6 336 * 0,04 = 253,44 Kč/m2
· F - plocha vozovky - celková plocha po zaměření 534,932 m3/0,04m = 13 373 m2, jednomu odvrtu odpovídá 1/7 tedy 1 910 m2
· p - hodnota o níž překračuje hodnota míry zhutnění povolenou min. mez 96%, zjištěno u odvrtu č.1 94,7%, rozdíl činí 1,3 %
Výpočet srážky S = 1,32 *0,125*253,44*1910 = 102 260 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ad 3) Bude prodloužena záruka na celé dílo o 12 měsíců, celkem tedy 72 měsíců
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Dle výše uvedeného tedy bude srážka z ceny díla ve výši 161 371 + 102 260 = 263 631 Kč bez DPH a záruka na celou stavbu bude prodloužena na 72 měsíců
Tyto skutečnosti budou součástí dodatku SoD.
Zhotovitel souhlasí s výše dohodnutým a investor za podmínky dodržení výše uvedeného přebírá k dnešnímu dni dílo
V Jihlavě dne 3.12.2020
Podpis
PORR a.s.
KSÚSV p.o.
vedoucí provozu Jihlava
stavbyvedoucí
technicko-správní náměstek
- TDI
- referent stavby
Příloha : Vyhodnocení provedených jádrových vývrtů
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Datum:	19. 11. 2020	Čas:11:41:183.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014101.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,576
	0,576
	0,000
	864,00
	497,66
	0,00
	0,00
	497,66
	0,00
	0,00

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	341,862
	341,862
	0,000
	240,00
	82 046,88
	0,00
	0,00
	82 046,88
	0,00
	0,00

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	3 243,324
	668,000
	-2 575,324
	180,00
	583 798,32
	-463 558,32
	0,00
	120 240,00
	-463 558,32
	-79,40

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	84,972
	84,972
	0,000
	360,00
	30 589,92
	0,00
	0,00
	30 589,92
	0,00
	0,00

	46
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	60,000
	60,000
	0,000
	96,00
	5 760,00
	0,00
	0,00
	5 760,00
	0,00
	0,00

	52
	11222.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	1 572,00
	3 144,00
	0,00
	0,00
	3 144,00
	0,00
	0,00

	59
	113178.
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,240
	0,240
	0,000
	650,40
	156,10
	0,00
	0,00
	156,10
	0,00
	0,00

	62
	113188.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	33,908
	33,188
	-0,720
	1 272,00
	43 130,98
	-915,84
	0,00
	42 215,14
	-915,84
	-2,12

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	390,879
	183,883
	-206,996
	482,40
	188 560,03
	-99 854,87
	0,00
	88 705,16
	-99 854,87
	-52,96

	71
	113337.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	155,392
	73,553
	-81,839
	792,00
	123 070,46
	-64 816,49
	0,00
	58 253,98
	-64 816,49
	-52,67

	76
	11352.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	21,600
	43,500
	21,900
	104,40
	2 255,04
	0,00
	2 286,36
	4 541,40
	2 286,36
	101,39

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	1 546,404
	1 390,489
	-155,915
	1 468,00
	2 270 121,07
	-228 883,22
	0,00
	2 041 237,85
	-228 883,22
	-10,08

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	776,958
	367,766
	-409,192
	446,40
	346 834,05
	-182 663,31
	0,00
	164 170,74
	-182 663,31
	-52,67

	106
	12924.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	795,500
	753,375
	-42,125
	91,20
	72 549,60
	-3 841,80
	0,00
	68 707,80
	-3 841,80
	-5,30

	108
	12932.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	646,000
	518,000
	-128,000
	144,00
	93 024,00
	-18 432,00
	0,00
	74 592,00
	-18 432,00
	-19,81

	112
	129945.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	195,000
	195,000
	0,000
	220,80
	43 056,00
	0,00
	0,00
	43 056,00
	0,00
	0,00




Datum: 19. 11. 2020	Čas:11:41:183.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	4,500
	4,500
	0,000
	554,40
	2 494,80
	0,00
	0,00
	2 494,80
	0,00
	0,00

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	7,000
	7,000
	0,000
	566,40
	3 964,80
	0,00
	0,00
	3 964,80
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	788,458
	267,896
	-520,562
	19,20
	15 138,39
	-9 994,79
	0,00
	5 143,60
	-9 994,79
	-66,02

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	776,958
	367,766
	-409,192
	649,20
	504 401,13
	-265 647,45
	0,00
	238 753,69
	-265 647,45
	-52,67

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,730
	5,730
	0,000
	750,00
	4 297,50
	0,00
	0,00
	4 297,50
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	1 574,915
	735,531
	-839,384
	15,60
	24 568,67
	-13 094,39
	0,00
	11 474,28
	-13 094,39
	-53,30

	149
	18241.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	3,000
	3,000
	0,000
	16,80
	50,40
	0,00
	0,00
	50,40
	0,00
	0,00

	156
	21197.
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z
GEOTEXTILIE
	M2
	161,000
	161,000
	0,000
	60,00
	9 660,00
	0,00
	0,00
	9 660,00
	0,00
	0,00

	159
	212645.
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
	M
	80,500
	220,500
	140,000
	432,00
	34 776,00
	0,00
	60 480,00
	95 256,00
	60 480,00
	173,91

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	3 107,830
	2 019,919
	-1 087,911
	86,40
	268 516,51
	-93 995,51
	0,00
	174 521,00
	-93 995,51
	-35,01

	179
	311325.
	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
	M3
	0,338
	0,338
	0,000
	7 800,00
	2 636,40
	0,00
	0,00
	2 636,40
	0,00
	0,00

	180
	311365.
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,044
	0,044
	0,000
	39 720,00
	1 747,68
	0,00
	0,00
	1 747,68
	0,00
	0,00

	182
	31731.
	ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	0,050
	0,050
	0,000
	7 524,00
	376,20
	0,00
	0,00
	376,20
	0,00
	0,00

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	3,300
	3,300
	0,000
	2 928,00
	9 662,40
	0,00
	0,00
	9 662,40
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	1,200
	1,400
	0,200
	2 928,00
	3 513,60
	0,00
	585,60
	4 099,20
	585,60
	16,67




3.13.1	Datum:	19. 11. 2020 Čas: 11:41:18
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS:	SO 101 - Výměna krytu vozovky
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	233,087
	151,494
	-81,593
	2 148,00
	500 670,88
	-175 261,76
	0,00
	325 409,11
	-175 261,76
	-35,01

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	3,150
	3,150
	0,000
	849,60
	2 676,24
	0,00
	0,00
	2 676,24
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	388,479
	252,490
	-135,989
	849,60
	330 051,76
	-115 536,25
	0,00
	214 515,50
	-115 536,25
	-35,01

	234
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	5,800
	5,800
	0,000
	958,80
	5 561,04
	0,00
	0,00
	5 561,04
	0,00
	0,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	71,300
	78,038
	6,738
	958,80
	68 362,44
	0,00
	6 460,39
	74 822,83
	6 460,39
	9,45

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	2 069,300
	603,872
	-1 465,428
	20,40
	42 213,72
	-29 894,73
	0,00
	12 318,99
	-29 894,73
	-70,82

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	13 133,000
	13 133,000
	0,000
	13,20
	173 355,60
	0,00
	0,00
	173 355,60
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	16 184,950
	13 968,412
	-2 216,538
	22,80
	369 016,86
	-50 537,07
	0,00
	318 479,79
	-50 537,07
	-13,70

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	2 594,620
	2 594,620
	0,000
	151,20
	392 306,54
	0,00
	0,00
	392 306,54
	0,00
	0,00

	269
	574A04.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	538,360
	534,932
	-3,428
	6 336,00
	3 411 048,96
	-21 719,81
	0,00
	3 389 329,15
	-21 719,81
	-0,64

	281
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	802,160
	802,160
	0,000
	5 530,00
	4 435 944,80
	0,00
	0,00
	4 435 944,80
	0,00
	0,00

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	136,299
	30,194
	-106,105
	5 280,00
	719 658,72
	-560 234,40
	0,00
	159 424,32
	-560 234,40
	-77,85

	304
	577A1.
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU
ZÁLIVKOU
	M
	328,000
	82,000
	-246,000
	294,00
	96 432,00
	-72 324,00
	0,00
	24 108,00
	-72 324,00
	-75,00

	307
	58221.R
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	132,750
	12,500
	-120,250
	1 182,00
	156 910,50
	-142 135,50
	0,00
	14 775,00
	-142 135,50
	-90,58




Datum: 19. 11. 2020	Čas:11:41:183.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	313
	582615.
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	9,500
	7,572
	-1,928
	702,00
	6 669,00
	-1 353,46
	0,00
	5 315,54
	-1 353,46
	-20,29

	318
	587206.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	35,500
	51,450
	15,950
	508,80
	18 062,40
	0,00
	8 115,36
	26 177,76
	8 115,36
	44,93

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	1 890,400
	1 890,400
	0,000
	104,40
	197 357,76
	0,00
	0,00
	197 357,76
	0,00
	0,00

	324
	62631.
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	0,300
	0,300
	0,000
	200,40
	60,12
	0,00
	0,00
	60,12
	0,00
	0,00

	335
	78312.
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	20,250
	20,250
	0,000
	792,00
	16 038,00
	0,00
	0,00
	16 038,00
	0,00
	0,00

	347
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	542,40
	5 424,00
	0,00
	0,00
	5 424,00
	0,00
	0,00

	357
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	9 804,00
	39 216,00
	0,00
	0,00
	39 216,00
	0,00
	0,00

	359
	89742.
	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	14 160,00
	28 320,00
	0,00
	0,00
	28 320,00
	0,00
	0,00

	361
	897726.
	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON
DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
	KUS
	1,000
	0,000
	-1,000
	15 120,00
	15 120,00
	-15 120,00
	0,00
	0,00
	-15 120,00
	-100,00

	363
	899121.
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	7 056,00
	7 056,00
	0,00
	0,00
	7 056,00
	0,00
	0,00

	364
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	13,000
	9,000
	-4,000
	1 992,00
	25 896,00
	-7 968,00
	0,00
	17 928,00
	-7 968,00
	-30,77

	365
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	29,000
	23,000
	-6,000
	1 992,00
	57 768,00
	-11 952,00
	0,00
	45 816,00
	-11 952,00
	-20,69

	366
	89923.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	19,000
	12,000
	-7,000
	1 000,80
	19 015,20
	-7 005,60
	0,00
	12 009,60
	-7 005,60
	-36,84

	367
	899522.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	1,500
	1,500
	0,000
	2 820,00
	4 230,00
	0,00
	0,00
	4 230,00
	0,00
	0,00

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	13 133,000
	13 133,000
	0,000
	2,40
	31 519,20
	0,00
	0,00
	31 519,20
	0,00
	0,00

	403
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	13 133,000
	13 133,000
	0,000
	3,60
	47 278,80
	0,00
	0,00
	47 278,80
	0,00
	0,00

	406
	938442.
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	0,300
	0,300
	0,000
	334,80
	100,44
	0,00
	0,00
	100,44
	0,00
	0,00




Datum: 19. 11. 2020	Čas:11:41:183.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	456
	917424.R
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	19,600
	0,000
	-19,600
	1 872,00
	36 691,20
	-36 691,20
	0,00
	0,00
	-36 691,20
	-100,00

	458
	91781.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH
	M
	77,900
	16,000
	-61,900
	404,40
	31 502,76
	-25 032,36
	0,00
	6 470,40
	-25 032,36
	-79,46

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	3 204,400
	1 441,980
	-1 762,420
	106,80
	342 229,92
	-188 226,46
	0,00
	154 003,46
	-188 226,46
	-55,00

	494
	966188.
	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
	T
	0,100
	0,100
	0,000
	4 548,00
	454,80
	0,00
	0,00
	454,80
	0,00
	0,00

	500
	96656.
	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM
	M
	2,000
	2,000
	0,000
	1 284,00
	2 568,00
	0,00
	0,00
	2 568,00
	0,00
	0,00

	501
	96687.
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KOMPLETNÍCH
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	1 968,00
	1 968,00
	0,00
	0,00
	1 968,00
	0,00
	0,00

	503
	967158.
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	0,363
	0,363
	0,000
	5 748,00
	2 086,52
	0,00
	0,00
	2 086,52
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	0,000
	33,500
	33,500
	342,00
	0,00
	0,00
	11 457,00
	11 457,00
	11 457,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	16 415 240,77
	-2 906 690,59
	89 384,71
	13 597 934,89
	-2 817 305,88
	-17,16

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	16 415 240,77
	-2 906 690,59
	89 384,71
	13 597 934,89
	-2 817 305,88
	-17,16
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Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,512
	1,512

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	4,706
	4,706

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	149,796
	149,796

	22
	02710.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	1,000

	51
	11221.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
	KUS
	10,000
	10,000

	55
	113137.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	2,139
	2,139

	62
	113188.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,360
	0,360

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	6,428
	6,428

	75
	11351.
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	3,000
	3,000

	76
	11352.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	6,000
	6,000

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	1,934
	1,934

	91
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,600
	1,600

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,600
	0,600

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	67,200
	67,200

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	68,470
	68,470

	133
	17411.
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,930
	0,930


	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	č.
	2
	
	

	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0,000
	360,00
	544,32
	0,00
	0,00
	544,32
	0,00
	0,00

	0,000
	240,00
	1 129,44
	0,00
	0,00
	1 129,44
	0,00
	0,00

	0,000
	180,00
	26 963,28
	0,00
	0,00
	26 963,28
	0,00
	0,00

	0,000
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	0,000
	784,80
	7 848,00
	0,00
	0,00
	7 848,00
	0,00
	0,00

	0,000
	1 012,80
	2 166,38
	0,00
	0,00
	2 166,38
	0,00
	0,00

	0,000
	1 272,00
	457,92
	0,00
	0,00
	457,92
	0,00
	0,00

	0,000
	482,40
	3 100,87
	0,00
	0,00
	3 100,87
	0,00
	0,00

	0,000
	46,80
	140,40
	0,00
	0,00
	140,40
	0,00
	0,00

	0,000
	104,40
	626,40
	0,00
	0,00
	626,40
	0,00
	0,00

	0,000
	1 400,00
	2 707,60
	0,00
	0,00
	2 707,60
	0,00
	0,00

	0,000
	452,40
	723,84
	0,00
	0,00
	723,84
	0,00
	0,00

	0,000
	446,40
	267,84
	0,00
	0,00
	267,84
	0,00
	0,00

	0,000
	566,40
	38 062,08
	0,00
	0,00
	38 062,08
	0,00
	0,00

	0,000
	19,20
	1 314,62
	0,00
	0,00
	1 314,62
	0,00
	0,00

	0,000
	130,80
	121,64
	0,00
	0,00
	121,64
	0,00
	0,00
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3.13.1	Datum:	19. 11. 2020	Čas:11:36:07
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
ZŘ -
SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]č. 2




	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	48,473
	48,473
	0,000
	750,00
	36 354,75
	0,00
	
	0,00
	36 354,75
	
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	29,490
	29,490
	0,000
	15,60
	460,04
	0,00
	
	0,00
	460,04
	
	0,00
	0,00

	144
	18221.
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	M2
	55,500
	55,500
	0,000
	27,60
	1 531,80
	0,00
	
	0,00
	1 531,80
	
	0,00
	0,00

	149
	18241.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	55,500
	55,500
	0,000
	16,80
	932,40
	0,00
	
	0,00
	932,40
	
	0,00
	0,00

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	23,910
	23,910
	0,000
	86,40
	2 065,82
	0,00
	
	0,00
	2 065,82
	
	0,00
	0,00

	200
	43111.
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON
	M3
	0,945
	0,945
	0,000
	12 204,00
	11 532,78
	0,00
	
	0,00
	11 532,78
	
	0,00
	0,00

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	0,950
	0,950
	0,000
	2 928,00
	2 781,60
	0,00
	
	0,00
	2 781,60
	
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,500
	0,500
	0,000
	2 928,00
	1 464,00
	0,00
	
	0,00
	1 464,00
	
	0,00
	0,00

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	13,200
	13,200
	0,000
	900,00
	11 880,00
	0,00
	
	0,00
	11 880,00
	
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	0,800
	0,800
	0,000
	5 736,00
	4 588,80
	0,00
	
	0,00
	4 588,80
	
	0,00
	0,00

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	3,209
	3,209
	0,000
	2 148,00
	6 892,93
	0,00
	
	0,00
	6 892,93
	
	0,00
	0,00

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	3,000
	3,000
	0,000
	849,60
	2 548,80
	0,00
	
	0,00
	2 548,80
	
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	5,348
	5,348
	0,000
	849,60
	4 543,66
	0,00
	
	0,00
	4 543,66
	
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	19,344
	19,344
	0,000
	20,40
	394,62
	0,00
	
	0,00
	394,62
	
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	29,016
	29,016
	0,000
	22,80
	661,56
	0,00
	
	0,00
	661,56
	
	0,00
	0,00



	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS:	SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	29,016
	29,016

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	0,967
	0,967

	307
	58221.R
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	1,500
	0,000

	312
	582611.
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	6,000
	6,750

	347
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	11,000
	11,000

	348
	87444.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	20,000
	20,000

	355
	895811.
	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST
DÍLCŮ ŠN 60
	KUS
	3,000
	3,000

	357
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	2,000
	2,000

	360
	897528.R
	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS.
ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM
	KS
	1,000
	1,000

	367
	899522.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	3,000
	3,000

	453
	91721.R
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	3,000
	3,000

	455
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	6,000
	6,000

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	18,600
	18,600


	
	Změna soupisu
	prací (SO/PS)

	
	
	
	
	č.
	2
	
	
	

	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	rozdílu
	m.j. v Kč
	ve smlouvě v Kč
	ve změně v Kč
	ve změně v Kč
	ve změně v Kč
	
	celkem v Kč
	celkem v %

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	13
	14

	0,000
	151,20
	4 387,22
	0,00
	0,00
	4 387,22
	
	0,00
	0,00

	0,000
	5 280,00
	5 105,76
	0,00
	0,00
	5 105,76
	
	0,00
	0,00

	-1,500
	1 182,00
	1 773,00
	-1 773,00
	0,00
	0,00
	
	-1 773,00
	-100,00

	0,750
	501,60
	3 009,60
	0,00
	376,20
	3 385,80
	
	376,20
	12,50

	0,000
	542,40
	5 966,40
	0,00
	0,00
	5 966,40
	
	0,00
	0,00

	0,000
	882,00
	17 640,00
	0,00
	0,00
	17 640,00
	
	0,00
	0,00

	0,000
	5 544,00
	16 632,00
	0,00
	0,00
	16 632,00
	
	0,00
	0,00

	0,000
	9 804,00
	19 608,00
	0,00
	0,00
	19 608,00
	
	0,00
	0,00

	0,000
	18 720,00
	18 720,00
	0,00
	0,00
	18 720,00
	
	0,00
	0,00

	0,000
	2 820,00
	8 460,00
	0,00
	0,00
	8 460,00
	
	0,00
	0,00

	0,000
	243,60
	730,80
	0,00
	0,00
	730,80
	
	0,00
	0,00

	0,000
	410,40
	2 462,40
	0,00
	0,00
	2 462,40
	
	0,00
	0,00

	0,000
	106,80
	1 986,48
	0,00
	0,00
	1 986,48
	
	0,00
	0,00



	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	500
	96656.
	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM
	M
	1,000
	1,000
	0,000
	1 284,00
	1 284,00
	0,00
	0,00
	1 284,00
	
	0,00
	0,00

	501
	96687.
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KOMPLETNÍCH
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	1 968,00
	1 968,00
	0,00
	0,00
	1 968,00
	
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	296 541,85
	-1 773,00
	376,20
	295 145,05
	
	-1 396,80
	-0,47

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	296 541,85
	-1 773,00
	376,20
	295 145,05
	
	-1 396,80
	-0,47


3.13.1
Datum:	19. 11. 2020
Čas:11:36:07
Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	60,264
	60,264

	14
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	8,298
	8,298

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	9,430
	9,430

	71
	113337.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	3,772
	3,772

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	3,411
	3,411

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	19,742
	19,742

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,960
	0,960

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	20,702
	20,702

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	19,742
	19,742

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,930
	0,930

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	37,720
	37,720

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	3,444
	3,444

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	49,200
	49,200

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	6,888
	6,888

	211
	45747.
	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)
	M3
	0,098
	0,098


	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	č.
	6
	
	

	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0,000
	180,00
	10 847,52
	0,00
	0,00
	10 847,52
	0,00
	0,00

	0,000
	360,00
	2 987,28
	0,00
	0,00
	2 987,28
	0,00
	0,00

	0,000
	482,40
	4 549,03
	0,00
	0,00
	4 549,03
	0,00
	0,00

	0,000
	792,00
	2 987,42
	0,00
	0,00
	2 987,42
	0,00
	0,00

	0,000
	1 668,00
	5 689,55
	0,00
	0,00
	5 689,55
	0,00
	0,00

	0,000
	446,40
	8 812,83
	0,00
	0,00
	8 812,83
	0,00
	0,00

	0,000
	554,40
	532,22
	0,00
	0,00
	532,22
	0,00
	0,00

	0,000
	19,20
	397,48
	0,00
	0,00
	397,48
	0,00
	0,00

	0,000
	649,20
	12 816,51
	0,00
	0,00
	12 816,51
	0,00
	0,00

	0,000
	750,00
	697,50
	0,00
	0,00
	697,50
	0,00
	0,00

	0,000
	15,60
	588,43
	0,00
	0,00
	588,43
	0,00
	0,00

	0,000
	4 320,00
	14 878,08
	0,00
	0,00
	14 878,08
	0,00
	0,00

	0,000
	86,40
	4 250,88
	0,00
	0,00
	4 250,88
	0,00
	0,00

	0,000
	900,00
	6 199,20
	0,00
	0,00
	6 199,20
	0,00
	0,00

	0,000
	97 800,00
	9 584,40
	0,00
	0,00
	9 584,40
	0,00
	0,00


Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 1
3.13.1	Datum:	19. 11. 2020	Čas:12:47:55
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Datum: 19. 11. 2020	Čas:12:47:553.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694
	
	
	
	
	
	č.
	6
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	5,234
	5,234
	0,000
	2 148,00
	11 242,63
	0,00
	0,00
	11 242,63
	
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	8,723
	8,723
	0,000
	849,60
	7 411,06
	0,00
	0,00
	7 411,06
	
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	31,554
	31,554
	0,000
	20,40
	643,70
	0,00
	0,00
	643,70
	
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	74,194
	74,194
	0,000
	22,80
	1 691,62
	0,00
	0,00
	1 691,62
	
	0,00
	0,00

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	34,112
	34,112
	0,000
	151,20
	5 157,73
	0,00
	0,00
	5 157,73
	
	0,00
	0,00

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	1,578
	1,578
	0,000
	5 280,00
	8 331,84
	0,00
	0,00
	8 331,84
	
	0,00
	0,00

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	16,400
	16,400
	0,000
	104,40
	1 712,16
	0,00
	0,00
	1 712,16
	
	0,00
	0,00

	347
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	1,000
	1,000
	0,000
	542,40
	542,40
	0,00
	0,00
	542,40
	
	0,00
	0,00

	360
	897528.R
	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS.
ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	18 720,00
	18 720,00
	0,00
	0,00
	18 720,00
	
	0,00
	0,00

	361
	897726.
	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON
DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	15 120,00
	15 120,00
	0,00
	0,00
	15 120,00
	
	0,00
	0,00

	367
	899522.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	0,150
	0,150
	0,000
	2 820,00
	423,00
	0,00
	0,00
	423,00
	
	0,00
	0,00

	394
	935111.
	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY
	M
	6,200
	8,500
	2,300
	3 012,00
	18 674,40
	0,00
	6 927,60
	25 602,00
	
	6 927,60
	37,10

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	32,400
	32,400
	0,000
	106,80
	3 460,32
	0,00
	0,00
	3 460,32
	
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	178 949,19
	0,00
	6 927,60
	185 876,79
	6 927,60
	3,87




3.13.1	Datum:	19. 11. 2020 Čas: 12:47:55
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 6

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	178 949,19
	0,00
	6 927,60
	185 876,79
	6 927,60
	3,87


Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
ZŘ -
SO 111 - Propust 406-003P
SO 111 - Propust 406-003P
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]č. 8

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	28,000
	28,000
	0,000
	180,00
	5 040,00
	0,00
	0,00
	5 040,00
	
	0,00
	0,00

	15
	014102.6
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	3,042
	3,042
	0,000
	360,00
	1 095,12
	0,00
	0,00
	1 095,12
	
	0,00
	0,00

	87
	11526.
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO
ŽLABY R.O. DO 2,8M
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	2 040,00
	40 800,00
	0,00
	0,00
	40 800,00
	
	0,00
	0,00

	91
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	6,000
	6,000
	0,000
	452,40
	2 714,40
	0,00
	0,00
	2 714,40
	
	0,00
	0,00

	106
	12924.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	40,000
	40,000
	0,000
	91,20
	3 648,00
	0,00
	0,00
	3 648,00
	
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	6,000
	6,000
	0,000
	19,20
	115,20
	0,00
	0,00
	115,20
	
	0,00
	0,00

	140
	17780.
	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	9,000
	9,000
	0,000
	757,20
	6 814,80
	0,00
	0,00
	6 814,80
	
	0,00
	0,00

	143
	18214.
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	20,000
	20,000
	0,000
	25,20
	504,00
	0,00
	0,00
	504,00
	
	0,00
	0,00

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,450
	0,450
	0,000
	4 320,00
	1 944,00
	0,00
	0,00
	1 944,00
	
	0,00
	0,00

	171
	272325.
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,810
	0,810
	0,000
	4 800,00
	3 888,00
	0,00
	0,00
	3 888,00
	
	0,00
	0,00

	172
	272365.
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,073
	0,073
	0,000
	31 440,00
	2 295,12
	0,00
	0,00
	2 295,12
	
	0,00
	0,00

	181
	31717.
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	28,000
	28,000
	0,000
	162,00
	4 536,00
	0,00
	0,00
	4 536,00
	
	0,00
	0,00

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	3,330
	3,330
	0,000
	11 724,00
	39 040,92
	0,00
	0,00
	39 040,92
	
	0,00
	0,00

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,433
	0,433
	0,000
	32 880,00
	14 237,04
	0,00
	0,00
	14 237,04
	
	0,00
	0,00

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	3,000
	3,000
	0,000
	2 928,00
	8 784,00
	0,00
	0,00
	8 784,00
	
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,000
	7,275
	4,275
	5 736,00
	17 208,00
	0,00
	24 521,40
	41 729,40
	24 521,40
	142,50


Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 2
3.13.1	Datum:	19. 11. 2020	Čas: 9:50:30
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust 406-003P
Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Propust 406-003P

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	4,000
	4,000

	321
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	6,000
	6,000

	324
	62631.
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	6,000
	6,000

	325
	62641.
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	6,000
	6,000

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	23,000
	23,000

	343
	78382.
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	6,000
	6,000

	390
	931331.R
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR
CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2
	M
	34,200
	34,200

	405
	93842.
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
	M2
	23,000
	23,000

	406
	938442.
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	23,000
	23,000

	408
	93852.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	6,000
	6,000

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	6,000
	6,000

	413
	9111A1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	24,000
	6,200

	415
	9111B3.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	24,000
	24,000


	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	č.
	8
	
	

	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0,000
	96,00
	384,00
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	0,00

	0,000
	1 872,00
	11 232,00
	0,00
	0,00
	11 232,00
	0,00
	0,00

	0,000
	200,40
	1 202,40
	0,00
	0,00
	1 202,40
	0,00
	0,00

	0,000
	297,60
	1 785,60
	0,00
	0,00
	1 785,60
	0,00
	0,00

	0,000
	699,60
	16 090,80
	0,00
	0,00
	16 090,80
	0,00
	0,00

	0,000
	393,60
	2 361,60
	0,00
	0,00
	2 361,60
	0,00
	0,00

	0,000
	38,40
	1 313,28
	0,00
	0,00
	1 313,28
	0,00
	0,00

	0,000
	135,60
	3 118,80
	0,00
	0,00
	3 118,80
	0,00
	0,00

	0,000
	334,80
	7 700,40
	0,00
	0,00
	7 700,40
	0,00
	0,00

	0,000
	135,60
	813,60
	0,00
	0,00
	813,60
	0,00
	0,00

	0,000
	334,80
	2 008,80
	0,00
	0,00
	2 008,80
	0,00
	0,00

	-17,800
	1 232,40
	29 577,60
	-21 936,72
	0,00
	7 640,88
	-21 936,72
	-74,17

	0,000
	180,00
	4 320,00
	0,00
	0,00
	4 320,00
	0,00
	0,00



Datum:	19. 11. 2020 Čas: 9:50:303.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec
	u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust 406-003P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Propust 406-003P
	
	
	
	
	
	
	
	
	č.
	8
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	12,500
	12,500
	0,000
	192,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	2 400,00
	
	0,00
	0,00

	418
	9112B1.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	
	11,600
	11,600
	0,000
	4 248,00
	49 276,80
	0,00
	0,00
	49 276,80
	
	0,00
	0,00

	493
	966168.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	1,170
	1,170
	0,000
	7 092,00
	8 297,64
	0,00
	0,00
	8 297,64
	
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	494
	911331123.
	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
	M
	
	0,000
	50,000
	50,000
	1 360,00
	0,00
	0,00
	68 000,00
	68 000,00
	
	68 000,00
	100,00

	495
	40445175.
	odrazka na svodidla V.1.B
	KUS
	
	0,000
	5,000
	5,000
	207,00
	0,00
	0,00
	1 035,00
	1 035,00
	
	1 035,00
	100,00

	496
	912311111.
	Montáž odrazky na ocelové svodidlo
	KUS
	
	0,000
	5,000
	5,000
	40,60
	0,00
	0,00
	203,00
	203,00
	
	203,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	294 547,92
	-21 936,72
	93 759,40
	366 370,60
	
	71 822,68
	24,38

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	
	294 547,92
	-21 936,72
	93 759,40
	366 370,60
	
	71 822,68
	24,38


Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust 406-004P
Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Propust 406-004P

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	8,980
	8,980

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	93,758
	93,758

	15
	014102.6
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	9,555
	9,555

	55
	113137.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	4,082
	4,082

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	10,206
	10,206

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	3,692
	3,692

	91
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	12,200
	12,200

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	24,473
	24,473

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	36,673
	36,673

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	18,081
	18,081

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,150
	0,150

	138
	17581.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,684
	4,684

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	40,825
	40,825

	143
	18214.
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	10,000
	10,000

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	1,400
	1,400


	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	č.
	4
	
	

	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0,000
	240,00
	2 155,20
	0,00
	0,00
	2 155,20
	0,00
	0,00

	0,000
	180,00
	16 876,44
	0,00
	0,00
	16 876,44
	0,00
	0,00

	0,000
	360,00
	3 439,80
	0,00
	0,00
	3 439,80
	0,00
	0,00

	0,000
	1 012,80
	4 134,25
	0,00
	0,00
	4 134,25
	0,00
	0,00

	0,000
	482,40
	4 923,37
	0,00
	0,00
	4 923,37
	0,00
	0,00

	0,000
	1 668,00
	6 158,26
	0,00
	0,00
	6 158,26
	0,00
	0,00

	0,000
	452,40
	5 519,28
	0,00
	0,00
	5 519,28
	0,00
	0,00

	0,000
	446,40
	10 924,75
	0,00
	0,00
	10 924,75
	0,00
	0,00

	0,000
	19,20
	704,12
	0,00
	0,00
	704,12
	0,00
	0,00

	0,000
	649,20
	11 738,19
	0,00
	0,00
	11 738,19
	0,00
	0,00

	0,000
	849,60
	127,44
	0,00
	0,00
	127,44
	0,00
	0,00

	0,000
	900,00
	4 215,60
	0,00
	0,00
	4 215,60
	0,00
	0,00

	0,000
	15,60
	636,87
	0,00
	0,00
	636,87
	0,00
	0,00

	0,000
	25,20
	252,00
	0,00
	0,00
	252,00
	0,00
	0,00

	0,000
	4 320,00
	6 048,00
	0,00
	0,00
	6 048,00
	0,00
	0,00


Aspe Firma: PORR a.s.	Strana: 1
3.13.1	Datum:	19. 11. 2020	Čas:12:11:05
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
ZŘ -
SO 112 - Propust 406-004P
SO 112 - Propust 406-004P
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]č. 4




	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	50,768
	47,000
	-3,768
	86,40
	4 386,36
	-325,56
	0,00
	4 060,80
	-325,56
	-7,42

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	3,060
	3,060
	0,000
	2 928,00
	8 959,68
	0,00
	0,00
	8 959,68
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,338
	0,338
	0,000
	2 928,00
	989,66
	0,00
	0,00
	989,66
	0,00
	0,00

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	6,392
	6,392
	0,000
	974,40
	6 228,36
	0,00
	0,00
	6 228,36
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,060
	1,219
	-1,841
	5 736,00
	17 552,16
	-10 559,98
	0,00
	6 992,18
	-10 559,98
	-60,16

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	6,124
	6,124
	0,000
	2 148,00
	13 154,35
	0,00
	0,00
	13 154,35
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	10,206
	10,206
	0,000
	849,60
	8 671,02
	0,00
	0,00
	8 671,02
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	36,920
	36,920
	0,000
	20,40
	753,17
	0,00
	0,00
	753,17
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	51,688
	51,688
	0,000
	22,80
	1 178,49
	0,00
	0,00
	1 178,49
	0,00
	0,00

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	51,688
	51,688
	0,000
	151,20
	7 815,23
	0,00
	0,00
	7 815,23
	0,00
	0,00

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	1,846
	1,846
	0,000
	5 280,00
	9 746,88
	0,00
	0,00
	9 746,88
	0,00
	0,00

	352
	87733.
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	5,000
	0,000
	-5,000
	433,20
	2 166,00
	-2 166,00
	0,00
	0,00
	-2 166,00
	-100,00

	363
	899121.
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	7 056,00
	7 056,00
	0,00
	0,00
	7 056,00
	0,00
	0,00

	381
	9182E.
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	1,000
	0,000
	-1,000
	37 560,00
	37 560,00
	-37 560,00
	0,00
	0,00
	-37 560,00
	-100,00

	473
	918346.1
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	M
	9,800
	9,800
	0,000
	2 880,00
	28 224,00
	0,00
	0,00
	28 224,00
	0,00
	0,00



	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec
	u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust 406-004P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Propust 406-004P
	
	
	
	
	
	
	
	
	č.
	4
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	14,200
	14,200
	0,000
	106,80
	1 516,56
	0,00
	0,00
	1 516,56
	
	0,00
	0,00

	493
	966168.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	3,675
	3,675
	0,000
	7 092,00
	26 063,10
	0,00
	0,00
	26 063,10
	
	0,00
	0,00

	495
	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	
	9,400
	9,400
	0,000
	1 284,00
	12 069,60
	0,00
	0,00
	12 069,60
	
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	496
	9185B2.
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	12 100,00
	0,00
	0,00
	12 100,00
	12 100,00
	12 100,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	271 944,19
	-50 611,54
	12 100,00
	233 432,65
	
	-38 511,54
	-14,16

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	
	271 944,19
	-50 611,54
	12 100,00
	233 432,65
	
	-38 511,54
	-14,16
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	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	014102.5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,658
	1,658
	0,000
	360,00
	596,88
	0,00
	
	0,00
	596,88
	
	0,00
	0,00

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	9,236
	9,236
	0,000
	240,00
	2 216,64
	0,00
	
	0,00
	2 216,64
	
	0,00
	0,00

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	54,858
	54,858
	0,000
	180,00
	9 874,44
	0,00
	
	0,00
	9 874,44
	
	0,00
	0,00

	15
	014102.6
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	6,084
	6,084
	0,000
	360,00
	2 190,24
	0,00
	
	0,00
	2 190,24
	
	0,00
	0,00

	55
	113137.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	4,198
	4,198
	0,000
	1 012,80
	4 251,73
	0,00
	
	0,00
	4 251,73
	
	0,00
	0,00

	62
	113188.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,420
	0,420
	0,000
	1 272,00
	534,24
	0,00
	
	0,00
	534,24
	
	0,00
	0,00

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	11,754
	11,754
	0,000
	482,40
	5 670,13
	0,00
	
	0,00
	5 670,13
	
	0,00
	0,00

	75
	11351.
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	5,500
	5,500
	0,000
	46,80
	257,40
	0,00
	
	0,00
	257,40
	
	0,00
	0,00

	76
	11352.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	104,40
	522,00
	0,00
	
	0,00
	522,00
	
	0,00
	0,00

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	3,796
	3,796
	0,000
	1 668,00
	6 331,73
	0,00
	
	0,00
	6 331,73
	
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	10,875
	10,875
	0,000
	446,40
	4 854,60
	0,00
	
	0,00
	4 854,60
	
	0,00
	0,00

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	4,800
	4,800
	0,000
	554,40
	2 661,12
	0,00
	
	0,00
	2 661,12
	
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	15,675
	15,675
	0,000
	19,20
	300,96
	0,00
	
	0,00
	300,96
	
	0,00
	0,00

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,621
	4,621
	0,000
	649,20
	2 999,95
	0,00
	
	0,00
	2 999,95
	
	0,00
	0,00

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	3,072
	3,072
	0,000
	750,00
	2 304,00
	0,00
	
	0,00
	2 304,00
	
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	48,975
	48,975
	0,000
	15,60
	764,01
	0,00
	
	0,00
	764,01
	
	0,00
	0,00
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	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,540
	0,540
	0,000
	4 320,00
	2 332,80
	0,00
	0,00
	2 332,80
	0,00
	0,00

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	40,380
	40,380
	0,000
	86,40
	3 488,83
	0,00
	0,00
	3 488,83
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,578
	0,200
	-0,378
	2 928,00
	1 692,38
	-1 106,78
	0,00
	585,60
	-1 106,78
	-65,40

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	5,304
	5,304
	0,000
	974,40
	5 168,22
	0,00
	0,00
	5 168,22
	0,00
	0,00

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	6,296
	6,296
	0,000
	2 148,00
	13 523,81
	0,00
	0,00
	13 523,81
	0,00
	0,00

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	1,050
	1,050
	0,000
	849,60
	892,08
	0,00
	0,00
	892,08
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	10,494
	10,494
	0,000
	849,60
	8 915,70
	0,00
	0,00
	8 915,70
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	37,960
	37,960
	0,000
	20,40
	774,38
	0,00
	0,00
	774,38
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	53,144
	53,144
	0,000
	22,80
	1 211,68
	0,00
	0,00
	1 211,68
	0,00
	0,00

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	53,144
	53,144
	0,000
	151,20
	8 035,37
	0,00
	0,00
	8 035,37
	0,00
	0,00

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	1,898
	1,898
	0,000
	5 280,00
	10 021,44
	0,00
	0,00
	10 021,44
	0,00
	0,00

	313
	582615.
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	7,000
	3,500
	-3,500
	702,00
	4 914,00
	-2 457,00
	0,00
	2 457,00
	-2 457,00
	-50,00

	347
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	8,500
	8,500
	0,000
	542,40
	4 610,40
	0,00
	0,00
	4 610,40
	0,00
	0,00

	352
	87733.
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	5,000
	0,000
	-5,000
	433,20
	2 166,00
	-2 166,00
	0,00
	0,00
	-2 166,00
	-100,00

	359
	89742.
	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	14 160,00
	14 160,00
	0,00
	0,00
	14 160,00
	0,00
	0,00
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Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Datum: 19. 11. 2020	Čas:12:12:413.13.1

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby:	RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec
	u Jihlavy - průtah
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 113 - Propust 406-005P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Propust 406-005P
	
	
	
	
	
	
	
	
	č.
	5
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	363
	899121.
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	
	1,000
	1,000
	0,000
	7 056,00
	7 056,00
	0,00
	0,00
	7 056,00
	
	0,00
	0,00

	367
	899522.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	
	1,275
	1,275
	0,000
	2 820,00
	3 595,50
	0,00
	0,00
	3 595,50
	
	0,00
	0,00

	381
	9182E.
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	
	1,000
	0,000
	-1,000
	37 560,00
	37 560,00
	-37 560,00
	0,00
	0,00
	
	-37 560,00
	-100,00

	453
	91721.R
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	
	5,500
	5,500
	0,000
	243,60
	1 339,80
	0,00
	0,00
	1 339,80
	
	0,00
	0,00

	455
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	
	5,000
	5,000
	0,000
	410,40
	2 052,00
	0,00
	0,00
	2 052,00
	
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	14,600
	14,600
	0,000
	106,80
	1 559,28
	0,00
	0,00
	1 559,28
	
	0,00
	0,00

	493
	966168.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	2,340
	2,340
	0,000
	7 092,00
	16 595,28
	0,00
	0,00
	16 595,28
	
	0,00
	0,00

	495
	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	
	8,500
	8,500
	0,000
	1 284,00
	10 914,00
	0,00
	0,00
	10 914,00
	
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	496
	89486.
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D
800MM
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	10 240,00
	0,00
	0,00
	10 240,00
	10 240,00
	10 240,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	208 909,02
	-43 289,78
	10 240,00
	175 859,24
	
	-33 049,78
	-15,82

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	
	208 909,02
	-43 289,78
	10 240,00
	175 859,24
	
	-33 049,78
	-15,82




	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,944
	1,944
	0,000
	360,00
	699,84
	0,00
	
	0,00
	699,84
	
	0,00
	0,00

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	11,132
	11,132
	0,000
	240,00
	2 671,68
	0,00
	
	0,00
	2 671,68
	
	0,00
	0,00

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	77,138
	77,138
	0,000
	180,00
	13 884,84
	0,00
	
	0,00
	13 884,84
	
	0,00
	0,00

	15
	014102.6
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	47,221
	47,221
	0,000
	360,00
	16 999,56
	0,00
	
	0,00
	16 999,56
	
	0,00
	0,00

	55
	113137.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	5,060
	5,060
	0,000
	1 012,80
	5 124,77
	0,00
	
	0,00
	5 124,77
	
	0,00
	0,00

	62
	113188.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,510
	0,510
	0,000
	1 272,00
	648,72
	0,00
	
	0,00
	648,72
	
	0,00
	0,00

	67
	113327.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	14,180
	14,180
	0,000
	482,40
	6 840,43
	0,00
	
	0,00
	6 840,43
	
	0,00
	0,00

	75
	11351.
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	46,80
	234,00
	0,00
	
	0,00
	234,00
	
	0,00
	0,00

	76
	11352.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	6,000
	6,000
	0,000
	104,40
	626,40
	0,00
	
	0,00
	626,40
	
	0,00
	0,00

	83
	113726.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	4,576
	4,576
	0,000
	1 668,00
	7 632,77
	0,00
	
	0,00
	7 632,77
	
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	14,477
	14,477
	0,000
	446,40
	6 462,53
	0,00
	
	0,00
	6 462,53
	
	0,00
	0,00

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	9,912
	9,912
	0,000
	554,40
	5 495,21
	0,00
	
	0,00
	5 495,21
	
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	24,389
	24,389
	0,000
	19,20
	468,27
	0,00
	
	0,00
	468,27
	
	0,00
	0,00

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	22,895
	22,895
	0,000
	649,20
	14 863,43
	0,00
	
	0,00
	14 863,43
	
	0,00
	0,00

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	7,040
	7,040
	0,000
	750,00
	5 280,00
	0,00
	
	0,00
	5 280,00
	
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	59,100
	59,100
	0,000
	15,60
	921,96
	0,00
	
	0,00
	921,96
	
	0,00
	0,00
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	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	60,430
	60,430
	0,000
	86,40
	5 221,15
	0,00
	
	0,00
	5 221,15
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,939
	0,939
	0,000
	2 928,00
	2 749,39
	0,00
	
	0,00
	2 749,39
	0,00
	0,00

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	6,888
	6,888
	0,000
	974,40
	6 711,67
	0,00
	
	0,00
	6 711,67
	0,00
	0,00

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	7,590
	7,590
	0,000
	2 148,00
	16 303,32
	0,00
	
	0,00
	16 303,32
	0,00
	0,00

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	1,275
	1,275
	0,000
	849,60
	1 083,24
	0,00
	
	0,00
	1 083,24
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	12,650
	12,650
	0,000
	849,60
	10 747,44
	0,00
	
	0,00
	10 747,44
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	45,760
	45,760
	0,000
	20,40
	933,50
	0,00
	
	0,00
	933,50
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	64,064
	64,064
	0,000
	22,80
	1 460,66
	0,00
	
	0,00
	1 460,66
	0,00
	0,00

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	64,064
	64,064
	0,000
	151,20
	9 686,48
	0,00
	
	0,00
	9 686,48
	0,00
	0,00

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	2,288
	2,288
	0,000
	5 280,00
	12 080,64
	0,00
	
	0,00
	12 080,64
	0,00
	0,00

	313
	582615.
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	8,500
	8,500
	0,000
	702,00
	5 967,00
	0,00
	
	0,00
	5 967,00
	0,00
	0,00

	352
	87733.
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	5,000
	0,000
	-5,000
	433,20
	2 166,00
	-2 166,00
	
	0,00
	0,00
	-2 166,00
	-100,00

	363
	899121.
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	7 056,00
	14 112,00
	0,00
	
	0,00
	14 112,00
	0,00
	0,00

	381
	9182E.
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	37 560,00
	75 120,00
	0,00
	
	0,00
	75 120,00
	0,00
	0,00
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	453
	91721.R
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	243,60
	1 218,00
	0,00
	0,00
	1 218,00
	0,00
	0,00

	455
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	6,000
	6,000
	0,000
	410,40
	2 462,40
	0,00
	0,00
	2 462,40
	0,00
	0,00

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	8,700
	8,700
	0,000
	7 524,00
	65 458,80
	0,00
	0,00
	65 458,80
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	17,600
	17,600
	0,000
	106,80
	1 879,68
	0,00
	0,00
	1 879,68
	0,00
	0,00

	491
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	3,156
	3,156
	0,000
	3 468,00
	10 945,01
	0,00
	0,00
	10 945,01
	0,00
	0,00

	493
	966168.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	15,006
	15,006
	0,000
	7 092,00
	106 422,55
	0,00
	0,00
	106 422,55
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	441 583,34
	-2 166,00
	0,00
	439 417,34
	-2 166,00
	-0,49

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	441 583,34
	-2 166,00
	0,00
	439 417,34
	-2 166,00
	-0,49


Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah
ZŘ -
SO 114 - Propust 406-006P
SO 114 - Propust 406-006P
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]č. 7

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

image1.jpeg




image2.jpeg




