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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/03832 Lesná - Předín, ze dne 28. 08. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-18
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 1100a20
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
	zastoupený:
	ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	(společně)

	technických:
	vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. a
stavbyvedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (každý samostatně)

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
22 830 026,99 Kč
Vícepráce
+ 1 514 335,10 Kč
Méněpráce
- 2 926 979,83 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
21 417 382,26 Kč
DPH 21 %
4 497 650,27 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
25 915 032,53 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Změnový soupis prací pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
[image: ]Soupis objektů s DPH

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Stavba: 2020 - III/03832 Lesná - Předín - k. I/23
Varianta: ZŘ -


Odbytová cena:
OC+DPH:
22 830 026,99
27 493 251,33



VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
916 510,64
1 504 828,22
-2 421 338,86
496 134,09
9 506,88
-505 640,97

-1 412 644,73
21 417 382,26

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	1
	SO 100 Všeobecné konstrukce a práce
	350 664,00
	73 639,44
	424 303,44

	4
	SO 104 KM 3,750 00 - 5,820 00
	20 370 300,28
	4 146 681,73
	24 516 982,01

	5
	SO 105 KM 5,820 00 - 5,970 00
	2 017 062,71
	423 583,17
	2 440 645,88

	8
	SO 900 DIO
	92 000,00
	19 320,00
	111 320,00



VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
SO 104
SO 105
SOUČET VÍCEPRACE - MÉNĚPRÁCE
Konečná cena v součtu

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10


Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2020 III/03832 Lesná - Předín - k. I/23 RD
1 SO 100 Všeobecné konstrukce a práce
1	|	350 664,00	|
[image: ]Stavba:
Rozpočet:

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	350 664,00

	1 20
	02610|
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL	|
	1,000
	|	48 000,00
	48 000,00

	
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
Dle TP, předpokládaný rozsah zkoušek:
- zkouška shody na asfaltové vrstvě, mezerovitost (na vzorku z vývrtu)
- míra zhutnění (na vzorku z vývrtu)
- spojení vrstev
- tloušťka vrstvy
	
	
	
	

	
	
	KPL = stavba
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	1	271
	02911|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL r
	1,000
	"1	36 000,00
	36 000,00	|

	
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	321
	02943|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL r
	1,000
	"1 60 000,00
	60 000,00 |

	
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 3x paré tiskem
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	331
	02944|
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL r
	1,000
	"1 60 000,00
	60 000,00 |

	
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY (3x tiskem, 3x v digitální formě)
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	KPL = stavba
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	3ěl
	02946 R
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
	KM r
	2,220
	"1 1 200,00
	2 664,00	|

	
	
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
SADA BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
3x ZÁVĚREČNÁ FOTODOKUMENTACE V ALBU S PODPISEM V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
	
	
	
	

	
	
	5,970-3,750=2,220 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
	
	
	
	

	1	391
	02991|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS	|
	2,000
	| 18 000,00
	36 000,00

	
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	
	
	
	

	
	
	2,0=2,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	Rozměr 2,5 x 1,75 m
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
	
	
	
	




	Rozpočet:	1 SO 100 Všeobecné konstrukce a práce

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	40
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	48 000,00
	48 000,00	|

	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	

	
	1,0=1,000 [A]
	

	
	KPL = stavba
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	

	41
	03101 |R
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
	KPL
	1,000
	36 000,00
	36 000,00

	
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
	

	
	1,0=1,000 [A]
	

	
	KPL = stavba zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	

	42
	037301
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	24 000,00
	24 000,00

	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	

	
	1,0=1,000 [A]
	

	
	KPL = stavba zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	



Aspď
	Stavba:
	2020
	528
	4
	|	20 370 300,28

	Rozpočet:
	4
	SO 104 KM 3,750 00 - 5,820 00
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková
	Cena
Celkem

	1
	23
	4
	5
	6
	9
	

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	1 848 927,90

	3
	01410112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2 171,900
	528,00
	I 1 146 763,20

	
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	
	
	
	

	
	
	p 966168: 2.25+2.25=4.500 [A] p 11332:1539.6=1539.6 [B]
p 113138:497.4=497.4 [C] Celkem: A+B+C=2041.5 [D]
	
	
	
	

	
	
	vozovkové souvrství 2200kg/m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	5
	01410114
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2 167,175
	324,00
	I 702 164,70

	
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	
	
	
	

	
	
	p 12922:2092.5*0.1=209.250 [A] p 12932:2011*0.3=603.300 [B]
p 12373A:1924.5=1924.5 [C] Celkem: A+B+C=2737.05 [D]
	
	
	
	

	
	
	zemina 1800 kg/m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 212 265,55

	56
	1131381
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 083,700
	1 084,80
	I 1 175 597,76

	
	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE V TL. 100MM
	



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
~65T
113321
~98T
123731
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2
km 3,750 00 - 5,820 00 v tl. 100mm: 4974*0,1=497,4 [A]
Celkem: A=4974 [B	'	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	 t
ODSTRANĚNÍ ' PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO SANACE VOZOVKY
DLE ZAMĚŘENÍ 3849 M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
stávající konstrukce:3849*0,4=1539,6 [A]
Celkem: A=15396 [B]	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	
SANACE PODLOŽÍ
DLE ZAMĚŘENÍ 3849 M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
sanace podloží: 3849*0,5=1924,5 [A]
Celkem: £=19245 [B]'
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
M3 |	1 083,700 ~
M3 |	1 354,625 ~
277,20	|	300 401,64	|
205,20	|	277 969,05	|
	-130,400
	-68 851,20
	
	-68 851,20
	
	2 041,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	569,875
	184 639,50
	184 639,50
	
	
	2 737,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-586,300
	-636 018,24
	
	-636 018,24
	
	497,400

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	455,900
	126 375,48
	126 375,48
	
	
	1 539,600

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	569,875
	116 938,35
	116 938,35
	
	
	1 924,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
























ZMĚNA 1	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁLNÍ MNOŽSTVÍ

ZMĚNA 1	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁLNÍ MNOŽSTVÍ




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	12
	3
	
	4
	5
	6
	9	10



129221
M2
I
2 092,500
I
48,00
I
100 440,00
105|
TQŠT
129321
‘Í28T
171201
~14iT
181101
TěšT
2
214511
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

	

	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
krajnice: DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 2092,5=2 092,500 [A]
Celkem: A=2 092,500 [B]

	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

	

	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 reprofilace příkopu:DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 2665,05 [A]
Celkem: A=2 665,05 [B]

	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

	

	p. 12373A:1924,5=1924,5 [A]

	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

	

	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
sanace podloží krajů vozovky DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ 3849=3849 [A]
Celkem: A=3849 [B]

	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.



M |	2 011,000 ~r
M3 |	1 354,625 ~T
M2 |	2 709,250 ~T
144,00	|	289 584,00	|
19,2q
15,6q
I 26 008,80	|
I 42 264,30	|
T76T
Základy
SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	
SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 63/125
DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ 3849*0,5=1924,5 M3
Oprava poruch bude čerpána dle skutečnosti a odsouhlasena TDI	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu sanace podloží: 3849*0,5= 1924,5[A]
Celkem: A=1924,5 [B]	
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním jedná se o nakupovaný materiál
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN separeční a filtrační geotextilie min. 500 g/m2
pevnost v tahu: podélně 23 kN/m; příčně 28 kN/m; CBR 4 kN
Bude čerpáno dle skutečnosti a bude odsouhlaseno TDI	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu sanace podloží: 3849+2567,28=6416,28 [A]
Celkem: A=6416_28 [B	'	
separační geotextilie min. 500 g/m2
Položka zahrnuje:
· dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichycení k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
M3 |	1 354,625 ~T
M2 |	7 224,500 ~T
1 911 090,55
950,00	|	1 286 893,75	|
86,40
I 624 196,80	|
	
	
	
	
	
	2 092,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	654,050
	94 183,20
	94 183,20
	
	
	2 665,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	569,875
	10 941,60
	10 941,60
	
	
	1 924,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 139,750
	17 780,10
	17 780,10
	
	
	3 849,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	569,875
	541 381,25
	541 381,25
	
	
	1 924,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-808,220
	-69 830,21
	
	-69 830,21
	
	6 416,280

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
























Rozpočet:	4 SO 104 KM 3,750 00 - 5,820 00
ZMĚNA 1	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁLNÍ MNOŽSTVÍ

ZMĚNA 1	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁLNÍ MNOŽSTVÍ




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	
	
	5
	6
	
	10

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	19 582,08

	217
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	2,000
	5 736,00	|
	11 472,00

	
	DO BET. LOŽE C12/15 TL. 100MM
	



~222T
4673141
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 3,726 00: (2*2*0,25)=1,000 [A]
lapač splavenin km 3,730 00: (2*2*0,25)=1,000 [B]
Celkem: A+B=2000 [C]			
položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
STUPNĚ A PRAHY VOONtCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 3,726 00: (0,4*0,8*2)=0,640 [A]
lapač splavenin km 3,730 00: (0,4*0,8*2)=0,640 [B]
Celkem: A+B=1,28O [C]
položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů
M3 |
1,280
I 6 336,00	|	8 110,08	~|
~232T
5
563341
~243T
5675041
Komunikace
VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	
SANACE VOZOVKY
DLE ZAMĚŘENÍ 3849M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI
ŠD 0/32 TL. 200MM	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
podkladní vrstva: 3849=3849 [A]
ochranná vrstva: O=O [B]
Celkem: A+B=3849 [C]	:	
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
km 3,750 00 - 5,820 00:DLE ZAMĚŘENÍ 11557,37*0,2=2311,474 [A]
Celkem: A=2311_474 [B]	'	'	
tl. 150 až 250 mm
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
M2 |	5 418,500 ~
13 155 474,00
170,40	|	923 312,40	|
M3 |	2 167,400	|	2 250,00	|	4 876 650,00 ~|
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	1,280

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-1 569,500
	-267 442,80
	
	-267 442,80
	
	3 849,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	144,074
	324 166,50
	324 166,50
	
	
	2 311,474

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



























	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	12
	3
	
	4
	5
	6
	9	10



56962|
M2
I
113,000
I
96,00
I
10 848,00
250|
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
sjezdy: 14+9+10+15+9+17+12+11+8+8=113,000 [A] Celkem: A=113,000 [B]
	

	
	- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	251	569631
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2	|	1 765,000	|	146,40	1	258 396,00

	
	FRÉZINK TL. 150MM
BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
krajnice: DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ 1878,04-113=1765 [A] Celkem: A=1 765,000 [B]
	

	
	- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	252	5721131
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2	|	10 837,000	|	1200	|	130 044,00

	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 0,50kg/m2
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorový příčný řez
km 3,750 00 - 5,820 00: DLE ZAMĚŘENÍ RS 11557,37=11 557,37 [A] Celkem: A=11 557,37 [B]
	

	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	

	256	5722111
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2	|	10 878,000	|	9,60	|	104 428,80

	
	PS-E 0,25kg/m2
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
km 3,750 00 - 5,820 00: DLE ZAMĚŘENÍ ACO 10 844,46=10 844,46[A] sjezdy: 41=41,000 [B]
Celkem: A+B=10 844,46 [C]
	

	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	

	274	574A44I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2	|	10 878,000	|	315,60	|	3 433 096,80

	
	VOZOVKA A SJEZDY ACO 11+ TL. 50MM
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
km 3,750 00 - 5,820 00:DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 10844,46=10 844,46 [A] sjezdy: [B]
Celkem: A+B=10 844,46 [C]
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	282	574C46I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2	|	10 837,000	|	282,00	|	3 056 034,00

	
	
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu km 3,750 00 - 5,820 00:DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ=11 119,9 [A] Celkem: A=11 119,9 [B]
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	



[
[
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[
[
]
]
]
]
]
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM SJEZDY FRÉZINK TL. 100MM
BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY
	
	
	
	
	
	113,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 765,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	720,370
	8 644,44
	8 644,44
	
	
	11 557,370

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-33,540
	-321,98
	
	-321,98
	
	10 844,460

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-33,540
	-10 585,22
	
	-10 585,22
	
	10 844,460

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	282,900
	79 777,80
	79 777,80
	
	
	11 119,900

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

























	Rozpočet:
	
	4
	SO 104 KM 3,750 00 - 5,820 00
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	320
	58920
	
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	2 070,000
	175,20	|
	362 664,00



dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
18 [A]
Celkem: A=18 [B]
	
	8
	Potrubí
	14 112,00

	3631
	8991211
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS |
	2,000
	7 056,00
	I	14 112,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 3,726 00:1=1,000 [A]
lapač splavenin km 3,730 00:1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	1 208 848,20

	3991
	9358121
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2 r
	327,500
	1 560,00
	I 510 900,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
rigol: 0=0 [A]
Celkem: A=0 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.
	
	
	
	

	4231
	912281
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS r
	106,000
	410,40
	I	43 502,40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 směrový sloupek bílý: 90=90,000 [A] směrový sloupek červený: 0=0,000 [B]
Celkem: A+B=90,000 [C]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
	
	
	
	

	4321
	9141231
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS r
	1,000
	190,80
	I	190,80

	
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
svislé dopravní značení: 0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	4341
	9141311
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS r
	1,000
	3 156,00
	I	3 156,00

	
	
	KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, V PŘÍPADĚ POŽKOZENÍ VÝMĚNA SLOUPKU, PATKY, BET. ZÁKLADU
VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
svislé dopravní značení: 0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	
	

	4431
	9151111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2 r
	517,500
	140,40
	I	72 657,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
vodící čára V4 0,125:(2070+2070)*0,125=517,500 [A]
Celkem: A=517,500 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	
	
	
	

	4551
	9172241
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M r
	655,000
	410,40
	I 268 812,00

	
	
	BET. LOŽE Z C20/25nXF3
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
silniční obruby: 0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	



položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	-2 052,000
	-359 510,40
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	-327,500
	-510 900,00
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	-6 566,40
	
	-6 566,40
	
	90,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-1,000
	-190,80
	
	-190,80
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	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	12
	3
	
	4
	5
	6
	9	10



9182581
KUS
I
2,000
I
28 320,00
I
56 640,00
470|
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 lapač splavenin km 3,726 00: 1=1,000 [A] lapač splavenin km 3,730 00: 1=1,000 [B]
Celkem: A+&200 [C]
~485T
9191111
493T
9661681
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	
OPRAVA PORUCH, PROŘÍZNUTÍ SPÁRY
PŘEDPOKLAD, BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
středová spára:2070=2 070,000 [A]
Celkem: £2 07000 [B]	
položka zahrnuje řezání vozovtové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
dle PD situace stavby C. 1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 3,726 00: 1,5*1,5=2,250 [A]
lapač splavenin km 3,730 00: 1,5*1,5=2,250 [B]
Celkem: A+B=4500 [C]	'	
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
M |	2 070,000 ~r
106,80	|	221 076,00	|
M3 |
4,500
I 7 092,00	|	31 914,00	~|
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1 504 828,22 -2 421 338,86
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Stavba:
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2020 III/03832 Lesná - Předín - k. I/23
|	2 017 062,71
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	0	Všeobecné konstrukce a práce	153 664,50

	3
	014101
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	194,000
	528,00
	102 432,00

	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	

	
	p 966168:1=1,000 [A]
p 113138:96,5=96,500 [B] p 11332:96,5=0,000 [C] Celkem: A+B+C=97,500 [D]
	

	
	vozovkové souvrství 2200kg/m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	

	5
	01410114
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	158,125
	324,00
	51 232,50

	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	



5
FINÁL. MNOŽSTVÍ
~56~r
1
113138|
p 12922:150*0,1=15,000 [A]
p 131738:4,5=4,500 [B]
p 132738: 18=18,000 [C]
p 12373A:120,625=120,625 [D]
celkem: A+B+C+D=158Í125 [E]	
zemina 1800 kg/m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
~65~|~
11332|
~9šr
123731
~1Q5T
12922|
Zemní práce	
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM	
ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE V TL. 100MM	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
km 5,820 00 - 5,970 00 v tl. 100mm: 965*0,1=96,500 [A]
Celkem: Až96t500 [B]	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	
SANACE VOZOVKY
PŘEDPOKLAD 25% Z PLOCHY 0M2=0M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu stávající konstrukce:0 [A]
Celkem: AžQQÍB]	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	~
SANACE PODLOŽÍ
PŘEDPOKLAD 25% Z PLOCHY 0M2=0M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu sanace podloží: 0=0,0 [A]
Celkem: A=^ [B]	
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
M3 |
M3 |
M3 |
M2 |
96,500
96,500
120,625
199 164,75
|	1 084,80	|	104 683,20	|
277,20
205,20
150,000 ~T
|	26 749,80	|
I 24 752,25	|
|	7 200,00	|
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ZMĚNA 1
VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE
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dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
krajnice: DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 150,06=150,06 [A]
Celkem: A=5G.£GG [B]	
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
krajnice: DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 150,06=150,06 [A]
Celkem: A=5G.£GG [B]	
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	108
	12932
	N
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	0,000
	144,00
	0,00

	
	POLOŽKA PŘEVZATA ZE SO 104
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
reprofilace příkopu:DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 66,02 [A]
Celkem: £=66,02 [B]
	

	
	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	120
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	4,500
	554,40
	2 494,80

	
	
	



~Í23]~
132738|
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
výkop pro uliční vpusti:(1*1*1,5)*3=4,500 [A]
Celkem: £=4,500 [B]	
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3 |
18,000
566,40
|	10 195,20	|
wr
171201
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
přípojky uličních vpusti: (3*1*2)*3=18,000 [A]
Celkem: £=18,000 [B	'	
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
p. 12373A:0=0,0 [A]
Celkem: £=00 [B	
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
M3 |
120,625
19,20
|	2 316,00	|
	ZMĚNA 1
	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁL. MNOŽSTVÍ

	66,020
	9 506,88
	9 506,88
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	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	138
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	18,900
	900,00
	17 010,00

	
	ULIČNÍ VPUST + PŘÍPOJKY ŠD 0/32
	



~T4TT
181101
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
uliční vpusti:(1,2)*3=3,600 [A]
přípojky ul. vpustí: (3*1*1,7)*3=15,300 [B]
Celkem: A+B=18900 [C]	'	
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
M2 |
241,250
15,60
|	3 763,50	|
~Ť63]~
2
21451|
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
sanace podloží krajů vozovky, 25% z plochy 0 [A]
Celkem: A=00 [B]	
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
176]*
2899711
~2Ť7]~
4
465512|
Základy	
SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	
SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 63/125
předpoklad 25% z plochy 0 m2 = 0 m2
Oprava poruch bude čerpána dle skutečnosti a odsouhlasena TDI	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
sanace podloží: 0=0[A]
Celkem: A=0 [B]	
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
jedná se o nakupovaný materiál	
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
separeční a filtrační geotextilie min. 500 g/m2
pevnost v tahu: podélně 23 kN/m; příčně 28 kN/m; CBR 4 kN
Bude čerpáno dle skutečnosti a bude odsouhlaseno TDI	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu sanace podloží: 0 [A]
Celkem: A=0 [B]	
separační geotextilie min. 300 g/m2
Položka zahrnuje:
· dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichycení k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
M3 |
M2 |
178 618,62
120,625	|	1 020,00	|	123 037,50	|
643,300
|	55 581,12	|
Vodorovné konstrukce	
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
DO BET. LOŽE C12/15 TL. 100MM	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 5,892 00: 2*2*0,25=1,000 [A]
Celkem: A=1000 [B]	
položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
M3 |
1,000
9 791,04
|	5 736,00	|	5 736,00	|
	ZMĚNA 1
	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁL. MNOŽSTVÍ
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	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	222
	467314
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,640
	6 336,00
	4 055,04

	
	
	



~232~|~
5
563341
~243~r
567504|
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 5,892 00: 0,4*0,8*2=0,640 [A]
Celkem: A=064Q [B!			
položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů	
Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	
SANACE VOZOVKY
PŘEDPOKLAD 25% Z PLOCHY 05M2
OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI
ŠD 0/32 TL. 200MM	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
podkladní vrstva: 0 [A]
ochranná vrstva: 0 [B]
Celkem: A+B=0 [C]	
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
km 5,820 00 - 5,970 00:965,9*0,2=193,000 [A]
Celkem: A=1931000 [B]'
tl. 150 až 250 mm
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
M2 |
M3 |
482,500
170,40
1 189 292,40
|	82 218,00 I
193,000	|	2 364,00	|	456 252,00	|
~250T
569621
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	
SJEZDY FRÉZINK TL. 100MM
BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
sjezdy: 11+8+8+8+3+3+8=49,000 [A]
Celkem: £=49000 [B]	
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
M2 |
96,00
|	4 704,00	|
	ZMĚNA 1
	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁL. MNOŽSTVÍ
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	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	251
	56963
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	28,000
	146,40
	4 099,20



FRÉZINK TL. 150MM
BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 krajnice:DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ 77 - 49=28 [A] Celkem: A=28,000 [B]
	

	
	- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	252	5721131
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2	|	965,000	|	1200	|	11 580,00

	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 0,50kg/m2
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorový příčný řez km 5,820 00 - 5,970 00: 965=965,000 [A]
Celkem: A=965,000 [B]
	

	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	

	256	5722111
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2	|	1 021,000	|	960	|	9 801,60

	
	PS-E 0,25kg/m2
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 km 5,820 00 - 5,970 00: 965=965,000 [A] sjezdy: 56=56,000 [B]
Celkem: A+B=1 021,000 [C]
	

	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	

	274	574A44I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2	|	1 021,000	|	315,60	|	322 227,60

	
	VOZOVKA A SJEZDY ACO 11+ TL. 50MM
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 km 5,820 00 - 5,970 00:965=965,000 [A] sjezdy: 56=56,000 [B]
Celkem: A+B=1 021,000 [C]
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	282	574C46I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2	|	965,000	|	282,00	|	272 130,00

	
	
	

	
	
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	320	589201
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M	|	150,000	|	175,20	|	26 280,00

	
	
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu spára v napojení:39 [A]
Celkem: A=39 [B]
	

	
	položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	



[
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]
]
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	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10



5 SO 105 KM 5,820 00 - 5,970 00
Rozpočet:
	
	PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ PVC DN 150 SN8, VČ. NAPOJENÍ
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 přípojky PVC SN8:3+3+3 =9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	
	
	
	

	357
	897121
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUŠ r
	3,000
	9 804,00
	29 412,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 uliční vpus: 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	3631
	8991211
	MŘÍZE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUŠ r
	1,000
	7 056,00
	7 056,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 lapač splavenin km 5,892 00:1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
	
	
	
	

	3641
	899211
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUŠ r
	3,000
	1 992,00
	5 976,00

	
	
	PŘEDPOKLAD, BUDE ODSOUHLASENO TDI
	
	
	
	

	
	
	předpoklad:3=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	240 361,40

	3661
	9358121
	ZLABY A RIGOLY DLÁZDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2 r
	36,000
	1 560,00
	56 160,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 rigol: 0 [A]
Celkem: A=0 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
· dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
· úpravu napojení a ukončení
· vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
· měří se vydlážděná plocha.
	
	
	
	

	4231
	912281
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUŠ r
	8,000
	410,40
	3 283,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 směrový sloupek bílý: 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
· vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
· odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
	
	
	
	

	4321
	9141231
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁZ
	KUŠ r
	9,000
	190,80
	1 717,20

	
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁZ
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 svislé dopravní značení: 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	4341
	9141311
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁZ
	KUŠ r
	9,000
	3 156,00
	28 404,00

	
	
	KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, V PŘÍPADĚ POZKOZENÍ VÝMĚNA SLOUPKU, PATKY, BET. ZÁKLADU
VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ
	
	
	
	

	
	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 svislé dopravní značení: 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	
	



M
9,000
414,00
346
46 170,00
3 726,00
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
8
87433|
	ZMĚNA 1
	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	FINÁL. MNOZSTVÍ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-36,000
	-56 160,000
	
	-56 160,000
	
	0,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-6,000
	-1 144,800
	
	-1 144,800
	
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-6,000
	-18 936,000
	
	-18 936,000
	
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




























	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	443
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	37,500
	140,40
	5 265,00

	
	
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
vodící čára V4 0,125:(150+150)*0,125=37,500 [A]
Celkem: A=37,5OO [B]
	

	
	položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
	

	455
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	230,000
	410,40
	94 392,00

	
	BET. LOŽE Z C20/25nXF3
	

	
	dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 silniční obruby: 160=160,000 [A]
Celkem: A=16O,OOO [B]
	

	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	

	470
	918258
	
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	1,000
	28 320,00
	28 320,00

	
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	



~485]~
919111|
~493~r
966168|
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 5,892 00: 1=1,000 [A]
Celkem: AžLQQO [B!			
Položka zahrnuje:
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· dodání a osazení výztuže,
· dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.	
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	
OPRAVA PORUCH, PROŘÍZNUTI SPÁRY
PŘEDPOKLAD, BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI	
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2 a vzorového příčného řezu
spára v napojení:39 [A]
Celkem: A=39 [B	
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
M3 |
150,000 ~T
1,000
| 16 020,00 |
dle PD situace stavby C.1.2 - C.5.2
lapač splavenin km 5,892 00: 1,0*1,0=1,000 [A]
Celkem: AžLQQO [B!			
položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
	ZMENA1
	VÍCEPRÁCE	MÉNEPRÁCE	FINÁL. MNOŽSTVÍ

	
	
	
	
	
	37,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-70,000
	-28 728,000
	
	-28 728,000
	
	160,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-111,000
	-11 854,800
	
	-11 854,800
	
	39,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9 506,880	-505 640,970
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]-496 134,090






















Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	Stavba:
	
	2020
	III/03832 Lesná - Předín - k. I/23
	
	
	8
	92 000,00

	Rozpočet:
	
	8 SO 900 DIO
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	92 000,00

	22]""
	02710|
	
	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISŤ OBJÍŽĎKY A PRÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	12 000,00
	12 000,00



23]
02720|
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 1,0=1,000 [A]	
Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání
s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
dle PD situace DIO: 1,0=1,000 [A]	
KPL = stavba
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
KPL |
1,000
| 80 000,00 | 80 000,00	~|
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