[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu a
smlouva o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír
uzavřený podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
mezi těmito účastníky:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rotter-Vír, s.r.o.
V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha 6
Zastoupený:	- jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235061 Osoby pověřené jednat jménem provozovatele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.účtu:
IČ:	03634981
DIČ:	CZ03634981
Telefon:
E-mail:	@decci.cz
dále jen (Provozovatel MVE)
a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p. o.
se sídlem v Jihlavě, Kosovská 1122/16, PSČ 586 01 Zastoupená: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem provozovatele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s
Č.účtu:
IČ:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj vysočina
dále jen (Objednatel)
takto:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek I.
Z důvodu umožnění realizace stavby silnice „III/38815 Vír- most ev. č. 38815-2“ bylo nutné derivační kanál vyřadit z provozu a provést odstávku malé vodní elektrárny MVE Rotter-Vír. Odstávka byla odhadnuta cca na 9 týdnů, při které Provozovatel MVE přijde o naplánovaný výkon a tím i o ušlý zisk z výroby MVE. Výše stanovených nákladů ušlého zisku z MVE Rotter-Vír byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1498-13/2020 ze dne 2. 6. 2020 zpracovaného znalcem Ing. Pavlem Hořejším ve výši 117 260,- Kč.
S ohledem na vzniklé okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě termínu plánované odstávky a nutnosti prodloužení doby plnění o 2 týdny, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu a smlouvě o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek II.
Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír č. 159-2020-KSÚSV. Dle dohody s provozovatelem MVE je výpočtem pro vzniklé období z očekávané ztráty tato částka pevně stanovena a uvedena v příloze znaleckého posudku. Výpočtem se náklady za ušlý zisk navyšují o částku 23 688,- Kč. (poměrná část těchto nákladů bude Objednateli vykompenzována ve smluvním vztahu Dodavatelem stavebních prací ve ZBV č.3). S odvoláním na znění této smlouvy Provozovatel MVE vystaví daňový doklad na dohodnutou částku uvedenou v této smlouvě. Objednatel provede uhrazení částky převodem na účet Provozovatele MVE.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek III.
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek IV.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy :
· Přehled výkonu MVE za poslední 3 roky
· Rozpis ocenění změn Zhotovitelem stavby
V Jihlavě dneV Praze dne




Rotter-Vír s.r.o.
Martin Hubáček jednatel společnosti
za investora
Ing. Radovan Necid
ředitel společnosti
