
ID Název Doba trvání zahájeni Dokončeni

1 IS Ústředního registru 389 dny 07.07.2020 31.12.2021

2 Realizace Etapa I. (T SÍt') 389 dny 07.07.2020 31.12.2021

3 Příprava infrastru ktury 22 dny 01.08.2020 31.08.2020

4 Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (= certifikace) 22 dny 01.09.2020 30.09.2020

5 vývoj řešení a testování pro akceptaci 2020 (Etapa l) 104 dny 07.07.2020 27.11.2020

6 Implementace pro účely pilotního provozu 5 dny 30.11.2020 04.12.2020

7 Prezentace finálního stavu řešení 5 dny 07.12.2020 11.12.2020

8 vývoj řešení a testování pro akceptaci 2021 (Etapa l) 110 dny 30.11.2020 30.04.2021

9 Implementace pro účely rutinního provozu 5 dny 03.05.2021 07.05.2021

10 Školení uživatelů (Etapa l) 17 dny 10.05.2021 01.06.2021

11 Školení administrátorů 17 dny 10.05.2021 01.06.2021

12 Testování (Etapa l) 17 dny 10.05.2021 01.06.2021

13 Pilotní provoz (Etapa l) 21dny 02.06.2021 30.06.2021

14 Vyhodnocení pilotního provozu 5 dny 01.07.2021 07.07.2021

15 Předání Etapa l. 2 dny 08.07.2021 09.07.2021

16 Migrace 125 dny 12.07.2021 31.12.2021

17 Realizace Etapa II. (D SÍt') 204 dny 01.03.2021 09.12.2021

18 Příprava infrastru ktury 23 dny 01.03.2021 31.03.2021

19 Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (=certifikace) 22 dny 01.04.2021 30.04.2021

20 vývoj řešení a testování (Etapa ii) 109 dny 03.05.2021 30.09.2021

21 Implementace pro účely pilotního a rutinního provozu 5 dny 01.10.2021 07.10.2021

22 Školení uživatelů (Etapa ii) 16 dny 08.10.2021 29.10.2021

23 Školení administrátorů 16 dny 08.10.2021 29.10.2021

24 Testování (Etapa ii) 16 dny 08.10.2021 29.10.2021

25 Pilotní provoz (Etapa ii) 22 dny 01.11.2021 30.11.2021

26 Vyhodnocení pilotního provozu 5 dny 01.12.2021 07.12.2021

27 Předání Etapa ||. 2 dny 08.12.2021 09.12.2021

28 NBU 86 dny 01.01.2021 30.04.2021

29 Pořízení licencí MS pro produkční prostředí "T" 15 dny 01.01.2021 21.01.2021

30 Pořízení HSM řešení, prostředí "T" 31dny 01.01.2021 12.02.2021

31 Pořízení systému přesného Času, prostředí "T" 21dny 01.01.2021 29.01.2021

32 Vybudování testovacího prostředí paralelně s přesunem stávajícího do pilotu 65 dny 01.02.2021 30.04.2021

33 OŠetření automatizovaných vstupů a procesů na vstupu informací souvisejIcIch s IT infras 60 dny 08.02.2021 30.04.2021

34 Konzultace s NUKIB 5 dny 22.02.2021 26.02.2021

35 Montáž produkčních zařízení v rámci finálního umístění, dokup kabeláže, převodníků 23 dny 01.03.2021 31.03.2021

36 VTU 261dny 01.01.2021 31.12.2021

37 Dodávka licencí SW Lumension, konfigurace v testovacím prostředí 21dny 01.01.2021 29.01.2021

38 Instalace bezpečnosntích Šablon v testovacím prostředí 11 dny 01.01.2021 15.01.2021

39 Konzultace s NUKIB 5 dny 22.02.2021 26.02.2021

40 Nákup zálohovacího SW Acronis 10 dny 01.02.2021 12.02.2021

41 Dodávka zálohovacího serveru vč. Konfigurace a zaškolení obsluhy 10 dny 01.03.2021 12.03.2021

42 Dodání kompletní bezpečnostní dokumentace a směrnic 10 dny 26.04.2021 07.05.2021


