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CL007149 Česká Lípa, ČOV -  optimalizace provozu 
CES 500/2019 OLCE

Dodatek číslo 4 ke smlouvě SVS/TP1392/19, CES 500/2019 OLCE

Číslo zhotovitele:03391-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2019 (dále jen „Smlouva“ )
dále jen („Dodatek“ )

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.................... ..................... ..........................................
: 49099469
: CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s...................... ........... . . . . .  
.......................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímáni provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Skolni 467/14
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista 
........................ 
262 12 706 
CZ 262 12 706
Česká spořitelna a.s., Ústi nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I............. 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro prováděni stavby je..........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 ze dne 11.03.2019 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě: 
Článek 3.2. se mění:

3.2. Dokončení stavby do 30.06.2022.
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který 
neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.6

2. Harmonogram výstavby

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne... 

O b j e d n a t e l :

V Teplicích dne 10.12.2020

Z h o t o v i t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

HST Hydrosystémy s ro  
.......... .... 

....... ..... ........... 
........................................
................................. . ... ................

Mgr. Michal Bíčovský 
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č ís lo :6 /2 0 2 0
Zhotovitel: Název, adresa
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 9.72 2020

Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Viz, příloha - harmonogram

Popis a zdůvodnění změny:
Objednatel rozhodl o dodatečném osazeni dmychadel řemenovými převody a o 6 měsíčním zkušebním provozu za 
účelem prověřeni technických parametrů takto upravených dmychadel. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu 
dokončení stavby -viz příloha časový harmonogram průběhu prací.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + 0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

0

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): do 30.6 2022

Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací (Harmonogram): 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. . - - —^  ^

Karel Prokůpek_________________________________ P p d p i s D a t u m  i & . ^



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřeností:
Doplnit komentář.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnit vyjádřeni, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítňutí změny p . /  o ,
...... .................................................................................................................... .atum

................. . ............. .............................
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předklá..... ............ . 
k přijetí / zamítntrtrzměny
............... ............... ........... Datum'^f: & & & .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž . Z

...... ................................................................................................. ............Datum/...

...... ......... ............. ....................... ....... . . atum.
Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


