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Dodatek Č . 2 

Smlouvy o dílo Č . 17712019 SMM 

uzav řená dle 5 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění pozd ějších p ředpisů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu P řího ří" 

Smluvní strany 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír Mě rka, starosta m ěsta 

zástupce pro v ěci technické: 

lČ/DlČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

Č íslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 	 KLEE s.r.o. 

se sídlem: 	 Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 

zastoupený: 	 Bohuslav Klee 

TeL/fax: 	 777 935 050 

lČfDlČ : 	 29259312/CZ29259312 

bankovní spojení: 

Č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 281666 

(dále také „Zhotovitel") 

1. P ředmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku Č . 2 pro zakázku „Dopravní a technická Infrastruktura pro lokalitu 

P ř ího ří" uzav řené dne 17.12.2019 v následujícím zn ění. 



2. Článek č. 2 Předmět smlouvy 

2.1 - Předmět smlouvy 

0 

Znění p řed dodatkem Č . 2: 

P ředmě tem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v Čl. 3 této smlouvy. P ředm ětem této smlouvy jsou objekty SO 01, SO 02, SO 02a, SO 03, SO 

06, SO 09, SO 11, SO 12 a SO 99. 

Znění po dodatku Č . 2: 

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v či, 3 

této smlouvy. P ředmětem této smlouvy jsou objekty SO Oi, SO 02, SO 02a, SO 03, SO 06, So 09, SO 

11, SO 12 a SO 99. P ředmět díla je dále rozšířen o práce obsažené v projektu s názvem „Dopravní a 

technická Infrastruktura pro lokalitu P říhoří - oprava komunikace", zpracovanou spole čností 

Mat.PIS, s.r.o., se sídlem Drážní 66, 675 73 Rapotice, I ČO: 03974162 v červnu 2020. 

3. Článek Č. 5 Cena díla 

5.1 - Výše sjednané ceny 

Cena p řed dodatkem č . 2: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 18.902.716,78 K č  
DPH: 	 3.969570,52 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 22.872.287,30 Kč  

Cena po dodatku Č . 2: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 19.281.750,44 Kč  
DPH: 	 4.049.167,59 Kč  
Cena díla vč. DPH celkem: 	 23.330.918,03 KČ  

4. Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ů stávají v platnosti a 
ú č innosti beze zm ěn. 

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a sjeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzav řen v tísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz toho p řipojuji své podpisy. 



3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý mé platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrlí obdrží po dvou z nich. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

S. 	Nedílnou sou částí tohoto dodatku je zhotovitelem ocen ěný výkaz výmě r stavebních prací, kde 
jsou náklady spojené s rozší řením p ředmětu díla podrobn ě  vyč ísleny. 

S. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta Č . 19/2020 dne 19.10.2020 

V 
	

dne .J..L. .2020 

za Zhotovitele: 

Bohuslav Klee 
jednatel 

V Náměšti nad Oslavou dne  

za Objednatele: 

Vladl9W'Měrk' 
strbsta m ěsta 

I 
ĺ  



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 035 

Objekt: 	 001 

Rozpočet: 	 001 

DTI pro lokalitu P říhoří-Oprava komunikace 

Oprava komunIkace 

Rozpočet 

Objednatel: IČO: 

DIČ : 

Zhotovitel: 
KLEE 	r.o. 

300/3, 170 OO Pmha 
Z: 202 O 312 DIČ : CZ 29259312 

IČO: 

DIČ : 

Vypracoval: 

Rozpis ceny  Celkem 

HSV 353 083,66 

Psv 0,00 

MON 950,00 

vedlejší náklady 25 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 379 033,66 

Rekapitulace _daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 379 033,66 CZK 

Základní DPH 21 	% 79 597,07 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem $ DPH 458 630,73 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace díl ů  

Č isto Název Typ dilu Celkem 

1 Zemni práce HSV 61 645,50 16 

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 38 93400 10 

5 Komunikace HSV 173996,56 46 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 204,00 O 

8 Trubní vedeni HSV 26 000,00 7 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 13 850,00 4 

M46 Zemní práce p ři montážích MON 950,00 O 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot PSU 38 453,60 10 

VN Vedlejší náklady VN 25 000,00 7 

Cena celkem 379 033,66 100 
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Položkový rozpočet 

S: 035 	DTI pro lokalitu P ř iho ř í-Oprava komunikace 

0: 001 	Oprava komunikace 

R: 001 	Rozpočet 

P.č .jČ íslo položky I  Název položky 1  MJ Množství Cena / MJ Celkem 
011:1 Zemní práce - 61 645,50 

11113106231R00 íRozebránídlažebzezámkovédlažby m2 3,400001 100,00 340,00 
21113108411 R00 1 Odstranění asfaltové vrstvy pLnad 50 m2. ti. 11 cm m2 182,000001 100,001 18 20000 
31122301102R00 1 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 92,700001 180,00T 16686,00 

41167101101R00 'Nakládání výkopku z hor1-4 v množství do 100 m3 m3 92,700001 45,001 4171,50 

5117120120 1 R00 IUložení sypaniny na skl-sypanina na výšku p řes 2m m3 92,70000 80, 00 1 7416,00 
61, 18111011021R0O liprava pláně  v hor. 1-4, se zhutn ěním 2 'f 185,400001 80 , 00 1 14832,00 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání - 38 934,00 
7:289971223R00 Z řízeni vrstvy 	geotext.sklon do 1:2,5 š.do 8,5 m m2 185,400001 100,001 18540,00 

8 1 6936504 1 R Geotextilie netkaná 200g/m2 •; 185,400001 110,00 20394,00 

Díl: 5 Komunikace 180 936,56 
91113201111R00 Vytrhání obrubník ů  chodníkových a parkových M 2,000001 100,001 200,00 

10113202111R00 1Vytrháni obrub obrubník ů  silničních m1 52,00000 L 100,001 5200,00 
11564861111 R00 Podklad ze ště rkodrti po zhutn ěni tloušt'ky 20 cm m2 185,400001 100,00 18 540,00 
121565151211 RT3 	IPodklad zobal kam. ACP 16+, nad 3m, t1.7 cm plochy 

1101-200m2  
m2 182,00000 1  330 .00 1 60060,00 

131587123812R00 IPodklad z kam.stmel.cem,, SC C8110, tl.13 cm m2 182,000001 185,001 33670,00 
14 f57323 1  1 1OROO 1 Post ř ik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg1m2 	1 m2 364,00009 20,001 7280,00 
15f5771121231RT3 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. Š. nad 3m, ti. 4 	c 

plochy 101-200 m2  
m2 182,000001 230,00j 41 860,00 

16159624502100 Kladení zámkové dlažby ti. 6 oro do MC ti. 4 	c m2 3,400001 	180,00 L 	612,00 
171583318004R Kamenivo těžené frakce 16132 - r 50,960001 260,001 13249,60 

1 8158344198R Ště rkodrť  frakce 0-63 1,15200 1 230 , 00 1 264,96 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 204,00 
191631312411RM1 Mazanina betonová ti. 4-8cm c 8/10 	z betonu 	I 

prostého 
m3 I 	0136001 1 500,001 204,00 

Včetně  vytvo ření dilatačních spár, bez zapinění. 

Díl: 8 Trubní vedení 26 000,00 
201895941111 ROO IZ řlzeni  vpusti uliční z dílců  typ L)V -50 normální kus 2,000001 1000,00  2000,00 
21 VL.1 10 i Napojení  p řípojky uli ční vpusti ON 150 kus. 2000001 4500,001 9000,00 

22128661789 _koš kalovýocelový pro silni čnívpusť 425vč .madla kus 2,000001 500,00l 1000,00 

23155242330 I'm říž0400-konkávní600X6004-strannýrám kus 2,0000W 2500,001 5000,00 
241 59223823R Ionovpustibet.TBV-Q500/626061,6x50x5cm 2,00000 1  1000,001 2000,00 

25 59223824R JVpust uliční betonová TBV-Q 500/5901200V 59x50x5 
skruž  

-iZI1 2,00000 1000,00l 2000,00 

261R101 lhornibetonovýdílec pro vtokovou m říž50x19x6,5cm kus 2,00000 1000 .00 1 2000,00  

271R23823 vpust' betonová uličnl /skruž/ s výtokovým otvorem PVC 
65X49.5X5cm  

Ii 2,00000 1500,00 1 3 000,00 

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání - 13850,00 
281916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového se z řízením lože m 52,00000 180,00' 9360,00 

291916231213 4 0sazenf chodníkového obrubníku betonového se z ř ízením 
lože  

m 2,00000 180.001 360,00 

30 1 919122 112  Těsněni spár zálivkou za tepla pro kom ů rky Š. 10 mm hl. 
Ido25mm_s_těsnicím_profilem 

m 	I 
_1 

9,50000 100,00 950,00 

3159217018 
_ 

_Obrubníkbetonovýchodníkový100x8X20cm m 2,00000_ 90,001 180,00 

32159217487R _Obrubníksilniční ABO15-15p řírodní rn 50,00000_ 60 , 00 1 _3000,00  

Díl: M46 Zemní práce při montážích 950,00 
331460030081RT3 Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu vtloušfce vrstvy do 8-, 

110 cm 
m 	I 9,500001 100,001 950,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 453,60 
341162701105R00 Vodorovné p řemlstěnlvýkopku z hor1-4 do 10000 m 	I m3  I 92,700001 65,001 6025,50 
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Položkovy rozpo čet 

S 035 	DTI pro lokalitu P ř iho ř í Oprava komunikace 

0: 001 	Oprava komunikace 

R: 001 	Rozpočet 

P.Č . Č isto položky Název položky 1 MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
35162701109R00 Pfiptatek k vad. p řemístění hor.1-4 za další 1 km m3 370,80000 200 74160 

369799901 1R00 i Poplatek za skládku suti 	obal, kam, - asfalt t 30,940001 350.001 10 829,00 

3717120121 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkpvné) zeminy a kameniva  

ř ' 13905000 150,00 20 857,50 

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00 
38012002000 Geodetické práce kempi 1,000001 10 000,00 10 000,00 

39R006 Provedení statických zkoušek unosnosti na každé 
projektované_  konstrukční _vrstvě  2áSvou  

kus 6,00000 2 50000 ľ  15 000,00 
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