
č. SoD obj. r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594 číslo ZL:
č. SoD zhot. 12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18
objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
zhotovitel: Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840

název ZL:
předmět změny:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL
ANO

cena: bez DPH -60 889,13 Kč
21%DPH -12 786,72 Kč

celkem -73 675,85 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL
ANO

cena: bez DPH 428 646,33 Kč
21%DPH 90 015,73 Kč

celkem 518 662,06 Kč

celková bilance 367 757,20 

CELKEM 367 757,20 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

01

Výměna okenní konstrukce u vitráže VIT 12

Po bližší prohlídce okenního otvoru z lešení a provedení petrologického průzkumu bylo za účasti 
GP, statika a TDS konstatováno, že je nutno provést novou okenní kružbu a okenních prutů u 
vitráže VIT 12. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):
Materiál okenní kružby (opuka) vykazuje velké statické poruchy a drolení dožilého kamene, tímto 
došlo k havarijnímu stavu této okenní konstrukce. Proto je nutné tuto okenní kružbu a pruty 
vyměnit.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zařazení změny:

vícepráce

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti 
nelze oddělit do samostatného zadání. 

Poruchy byly odhaleny až po potrobném průzkumu z instalovaného lešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

méněpráce



vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Položkový rozpočet 
2. Restaurátorský záměr 
3. Závazné stanovisko MěÚ OPP Kutná Hora

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum


