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Stránka # z 3

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo III/15215, III/15216 Pálovice průtah, ze dne 06. 08. 2020
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-16-2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 201121561
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	ředitelem oblasti Jih


zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	, ředitel oblasti Jih


Bankovní spojení:

	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 5.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH
11 322 420,57 Kč
Méněpráce
- 110 143,45 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 bez DPH
11 212 277,12 Kč
DPH 21 %
2 354 578,20 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 včetně DPH
13 566 855,32 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 4 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 4 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
[image: ]




































[image: ]
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
COLAS CZ, a.s.
	
	CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč
	Poř. Kód Popis
	Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH



Soubor staveb: 201121561 - III/15215, III/15216 Pálovice průtah
Stavba: 2020 - III/15215, III/15216 Pálovice průtah
Objekt: SO999 - MéněpráceSO101-Silnice-změnový list č.5
Etapa: SO 101 - Silnice
0 - Všeobecné konstrukce a práce
001	03610	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY
002	03610	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY
-1 kpl
875 748,00 -875 748,00 21% -1 059 655,08
1 kpl
765 624,00 765 624,00 21% 926 405,04
Součet za
0 - Všeobecné konstrukce a práce
-110 124,00 -133 250,04

Podetapa: 1 - Zemní práce
	001
	113136
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	-11,46
	m3
	700
	-8 022,00
	21%
	-9 706,62

	002
	113136
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	11,46
	m3
	700
	8 022,00
	21%
	9 706,62



Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce
5 - Komunikace
	028 574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	-2 000,00 t
	142
	-284 000,00
	21%
	-343 640,00

	029 574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	-1 000,00 t
	142
	-142 000,00
	21%
	-171 820,00

	030 574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	1 784,04 t
	162,57
	290 031,38
	21%
	350 937,97

	031 574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	836,25 t
	162,57
	135 949,16
	21%
	164 498,49

	
	Součet za 5 - Komunikace
	
	
	-19,45
	
	-23,54

	
	Celkem Etapa: SO 101 - Silnice
	
	
	-110 143,45
	
	-133 273,58

	CELKEM
	Objekt: SO999 - MéněpráceSO101-Silnice-změnový list č.5
	
	
	-110 143,45
	
	-133 273,58

	Rozpis DPH:
	
	
	
	
	
	

	Typ daně
	% DPH Základ
	DPH Celkem s DPH
	Počet
	
	
	

	Základní sazba
	21% -110 143,45
	-23 130,13 -133 273,58
	8
	
	
	


CELKEM	-110 143,45	-23 130,13	-133 273,58
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