
Cena

1 648 291,29

2 322 864,45

971 155,74

203 942,71

1 175 098,45

21 %DPH

Dodatek č. 1 celkem vč. DPH

Dodatek č. 1 celkem bez DPH

Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa

Dodatek č. 1 - souhrnný rozpočet

Název

Drenážní systém a stavební úpravy

Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část nádvoří



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

04
Drenážní systém a stavební úpravy

648 291,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
648 291,29 136 141,1721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 784 432,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

784 432,46648 291,2904 Drenážní systém a stavební úpravy

648 291,29 784 432,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Drenážní systém a stavební úpravy

7. 10. 2020

 
Ritus s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 620 616,04
Ostatní náklady 27 675,25

Cena bez DPH 648 291,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 648 291,29 21,00% 136 141,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 432,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Drenážní systém a stavební úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 620 616,04

Úprava vnitřní izol. - 213 006,12

    místnost č.1.26 - 82 594,40

    místnost č.1.27 - 50 734,72

místnost č.1.22 - 2 066,02

místnost č. 1.25 - 107 658,76

    místnost1.28, 1.29 - 22 796,65

      Snížení nad  izolací - Snížení nad vodorovnou izolací 3 448,22

    Kontrolní šachta - 28 428,53

    Dvůr - 52 981,98

Výkop pro izolace - 207 905,77

    Rohy budovy - 7 296,92

      Venkovní izolace - 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 89 979,37

    713 - Izolace tepelné 89 979,37

2) Ostatní náklady 27 675,25

15 498,14

12 177,11

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 648 291,29

Jiné VRN

Drenážní systém a stavební úpravy

Provozní vlivy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 390 665,98

322 864,45 67 801,5321,00%

0,00 0,0015,00%

05

Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část nádvoří

322 864,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část nádvoří

14. 12. 2020

 

 

390 665,98322 864,4505
Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část 
nádvoří

322 864,45 390 665,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 307 068,52

Ostatní náklady 15 795,93

Cena bez DPH 322 864,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 864,45 21,00% 67 801,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 665,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část nádvoří
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 307 068,52

06 - Dvůr izolace 307 068,52

2) Ostatní náklady 15 795,93

8 845,72

6 950,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 322 864,45

Jiné VRN

Drenážní systém a stavební úpravy - vnitřní část nádvoří

Provozní vlivy
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