
REKAPITULACE ZMĚN STAVBY
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

ZL č. 1 R D.1.3.1 Šachta Š1 (změna technologie ražby)

ZL č. 2 R D.1.3.2 Šachta Š2 (změna technologie ražby)

ZL č. 3 R D.1.3.3 Přestupní chodba (změna technologie ražby)

ZL č. 4 R D.93 Slaboproudá zařízení (mimo EPS)

ZL č. 5 R D.96 ASDŘ - T

ZL č. 6 R D.97 Tlakové těsnění 

ZL č. 7 R D.1.1.2 Architektonické a stavebně technické řešení - METRO

ZL č. 8 R D.91 Silové rozvody

ZL č. 9 R D 1.6.2 Osvětlení - METRO

ZL č. 10 R D.1.4.1 ZTI - Václavská

ZL č. 11 R D 1.4.2 ZTI - METRO

ZL č. 12 R D.1.5.1 Topení - Václavská

ZL č. 13 R D 1.5.2 Topení - METRO

ZL č. 14 R D.1.3.4 Konstrukce ve stanici

ZL č. 15 R D.97 INFORMAČNÍ SYSTÉM

210 642 859,20 Kč
Dodatek č. 1 SoD 14 612 527,55 Kč
Dodatek č. 2 SoD 16 856 004,15 Kč
CELKEM 242 111 390,90 Kč

ZL 

Č. SO Název ZL Cena změny

CELKEM ZL 

REKAPITULACE CENY DÍLA
Smlouva o dílo (SoD)
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JozovaT
Psací stroj
Příloha č. 2


