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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI ze dne 15. června 2017, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 402/2017/OI
1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov	
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Obchodní jméno: ZESA s.r.o. 
sídlo/místo podnikání: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, 
zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411,
IČ:48202592,
DIČ: CZ48202592, 
zastoupená Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti,
tel: 386 322 910,
e-mail: lukes@zesa.cz,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice,
č.ú.: 21232425/5500
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI ze dne 15. června 2017.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. června 2017 smlouvu o dílo č. 402/2017/OI ke zhotovení projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby „Přechod pro chodce, zastávky a chodníky u silnice I/39, Plevno, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 402/2017/OI").
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na skutečnost, že v průběhu přípravy a provádění projektových prací byly objednatelem vznášeny další požadavky na úpravu původního zadání zakázky, na úpravě některých ustanovení smlouvy o dílo č. 402/2017/OI. Úpravy a změny rozsahu zakázky požadované objednatelem souvisely zejména s tím, že město Český Krumlov se v roce 2018 a v roce 2019 snažilo připravit dokumentaci v takové podobě, aby tato byla přijatelná pro poskytovatele dotace, kterým v tomto případě byl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). K tomu se opakovaně zhotovitel se zástupci objednatele zúčastnil osobních jednání se zástupci SFDI, aby došlo k úpravě připravované dokumentace tak, aby na tento záměr mohla být podána žádost o poskytnutí dotace. V průběhu prací docházelo opakovaně k hledání řešení pro křižovatku ulic Budějovická, Urbinská a U Trojice na základě požadavků Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie ČR. Návazně na to byly provedeny některé dílčí úpravy dopravného značení tak, aby došlo ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v této lokalitě. Současně byla vedena obsáhlá jednání s ŘSD ohledně možného šířkového uspořádání silnice I/39 mezi ul. Za Plevnem a ul. U Trojice. 
3. Předmět smlouvy
3.1. Dosavadní znění čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
[bookmark: _Hlk480967456]Předmětem smlouvy o dílo č. 402/2017/OI je zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Přechod pro chodce, zastávky a chodníky u silnice I/39, Plevno, Český Krumlov“. Rozsah díla je dán zejména popisem, který tvoří přílohu Výzvy k podání nabídky ze dne 2. května 2016. Při provádění díla může dojít k úpravě rozsahu předmětu smlouvy dohodou objednatele a zhotovitele.
3.2. Dosavadní znění čl. II. odst. 2. bod a) až bod d) Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
a) zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů, a Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby (dále též "DUSP"),
b) zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného společného povolení.
3.3. Označení čl. II. odst. 2. bod e) Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a označuje se jako bod c). Označení čl. II. odst. 2. bod f) Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a označuje se jako bod d).
3.4. Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI dotčena.
4. Doba plnění
4.1. Dosavadní znění čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech provedení díla. 
Zhotovitel se zavazuje dokončit prací na zhotovení dokumentace pro vydání společného rozhodnutí a podat žádost o vyjádření na ŘSD do jednoho měsíce od podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402/2017/OI. 
Zhotovitel se dále zavazuje k podání žádosti o vydání společného povolení do jednoho měsíce od vydání stanoviska ŘSD. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zhotovení soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do dvou měsíců po nabytí plné moci rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o vydání společného rozhodnutí.
4.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI dotčena.
5. Cena díla
5.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Cena za provedení díla v rozsahu dle článku II. je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí celkem 696.000,00 Kč bez DPH.
5.2. Dosavadní znění čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Specifikace smluvní ceny po jednotlivých fázích:
	Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení
	466.000,00 Kč

	Inženýrské činnosti v souvislosti se zajištěním společného povolení
	55.000,00 Kč

	Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
	175.000,00 Kč


5.3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 402/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI dotčena.
6. Závěrečná ujednání
6.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16. listopadu 2020, usnesení č. 0560/RM35/2020.
6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k datu podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402/2017/OI byla uhrazena část ceny za provedení díla ve výši 131.750,00 Kč bez DPH.
6.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
6.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
6.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
6.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
6.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 402/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
V Českém Krumlově dne 17. 12. 2020		V Českých Budějovicích dne 
za objednatele 						za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda	Ing. Radek Lukeš
starosta města	jednatel
	ZESA s.r.o.
									

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovení dokumentace pro realizaci záměru "Přechod pro chodce, zastávky a chodníky u silnice I/39, Plevno, Český Krumlov"
strana 1 (celkem 2)
