
č. SoD obj. r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594 číslo ZL:
č. SoD zhot. 12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18
objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
zhotovitel: Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840

název ZL:
předmět změny:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL
ANO

cena: bez DPH -58 331,84 Kč
21%DPH -12 249,69 Kč

celkem -70 581,53 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

NE

cena: bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
celková bilance -58 331,84 

CELKEM -58 331,84 Kč

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Prostor podkroví nebyl v době zpracování projektu zpřístupněn. 

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto 
činnosti nelze oddělit do samostatného zadání. 

ZMĚNOVÝ LIST

05

Změna osazení táhel v 2.NP nad pokladnicí

Nad úrovní 2.NP se bude realizovat sanace původních táhel T50 a T51 a osazení táhel T01, 
T03 a T04 se vypustí. Táhlo T02 místo na úrovni 2.NP bude osazeno na úrovni podkroví 2, tj. 
nad klenbou pokladnice pod vaznými trámy cca 15 cm nad rubem klenby. Kotvení táhla ve 
stěně u opěráku OP5 zůstane stejné, kotvení na štítu u opěráku OP6 bude pomocí kované 
závlače.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):
Po zpřístupnění podkroví nad pokladnicí byl zde proveden průzkum skutečného stavu zajištění 
obvodového zdiva táhly a návrh zajištění zdiva sakristie a pokladnice byl podle zjištěné situace 
optimalizován.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny:
Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

méněpráce

vícepráce



vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Položkový rozpočet 

2. Zpráva k projektu PM-03, vyjádření statika

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum


