
č. SoD obj. r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594 číslo ZL:
č. SoD zhot. 12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18
objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
zhotovitel: Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840

název ZL:
předmět změny:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL
ANO

cena: bez DPH -43 304,88 Kč
21%DPH -9 094,03 Kč

celkem -52 398,91 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

ANO

cena: bez DPH 40 545,00 Kč
21%DPH 8 514,45 Kč

celkem 49 059,45 Kč
celková bilance -2 759,88 

CELKEM -2 759,88 Kč

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Původní kondenzační žlábky byly zakryté druhotnými tmely z vysprávek kamene. Technický stav 
žlábků byl v projektu pouze předpokládán. Po odstranění tmelů byla zjištěna jiná než 
předpokládaná situace.

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti 
nelze oddělit do samostatného zadání. 

ZMĚNOVÝ LIST

06

Změna řešení žlábků pro odvod kondenzátu u vitrážových oken

Nebudou provedeny nové kondenzační žlábky KL/5 pod vitrážemi z titanzinkového plechu, 
navržené v detailním výkresu č. D.1.1.2.12. Budou restaurovány nalezené původní kondenzační 
žlábky, vytesané v kamenných parapetech.
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):
Po odstranění druhotných tmelů pod vitrážemi bylo zjištěno, že u původních kondenzačních 
žlábků lze kvalitním restaurováním obnovit funkčnost původního historického řešení. 
Památkovým dohledem je vždy upřednostněno restaurování původního detailu před vytvořením 
novotvaru. Projekt přitom předpokládal, že hist. kondenzační žlábky budou tak poškozené, že 
nebude možné je plnohodnotně obnovit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny:
Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

méněpráce

vícepráce



vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Položkový rozpočet 

2. Restaurátorský záměr

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum


