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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy 

 

Ev.č.: FV30224 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(organizace) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2018 

1 Management projektu AtomTrace, VUT Přechází do r. 2019 

2 

Návrh prototypu 

-  Návrh HW části – elektronika 

- Návrh softwarového řešení 

- Návrh hardwaru uživatelského rozhraní 

včetně definice funkcionality 

- Návrh zapojení hardwarové části, 

krytování a podvozku 

AtomTrace  

VUT 
12/2018 

Rok 2019 

1 Management projektu AtomTrace, VUT Přechází do r. 2020 

3 

Výroba prototypu a funkční 

komponentní testování 

- Výroba HW a zapojení elektroniky 

- Zapojení technologických částí  

- Výroba krytování a podvozku 

- Příprava ovládacího panelu a zapojení 

AtomTrace  

VUT 
12/2019 

4 

Programování ovládacího a 

vyhodnocovacího SW 

- Programování firmwaru a aplikačního 

softwaru 

- Programování uživatelského rozhraní 

AtomTrace  

VUT 
12/2019 

Rok 2020 

1 Management projektu AtomTrace, VUT Přechází do r. 2021 

5 

Provozní testování prototypu 

- Sestavení prototypu 

- Testování v terénu 

- Testování testovací skupinou 

AtomTrace  

VUT 
Přechází do r. 2021 



 

 
2 

6 

Vyhodnocení testů a dodatečné úpravy 

- Vyhodnocení testování 

- Dodatečné úpravy prototypu, finální 

testování, příprava dokumentace pro 

zákazníka 

AtomTrace 

VUT 
Přechází do r. 2021 

Rok 2021 

1 Management projektu AtomTrace, VUT 6/2021 

5 

Provozní testování prototypu 

- Sestavení prototypu 

- Testování v terénu 

- Testování testovací skupinou 

AtomTrace  

VUT 
6/2021 

6 

Vyhodnocení testů a dodatečné úpravy 

- Vyhodnocení testování 

- Dodatečné úpravy prototypu, finální 

testování, příprava dokumentace pro 

zákazníka 

AtomTrace 

VUT 
6/2021 

 


