
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev. č. 36078-2, ze dne 24. 4. 2020
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-4-2020
Číslo smlouvy zhotovitele: M4/20
	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	Raeder & Falge s.r.o.

	se sídlem:
	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

	zastoupený:
	Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti


zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279 Bankovní spojení:
Č. účtu:
	IČO:
	28714989

	DIČ:
	CZ28714989



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1., 2., 3., 4., 5.
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednáním v odst. 4.1, které zní:
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje takto:
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2021 od uvedení celé stavby dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
- zimní přestávka z důvodu provádění zimní údržby a nepříznivých povětrnostních podmínek: 21. 12. 2020 - 31. 3. 2021, zahájení prací: od 1. 4. 2021
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 2 měsíců od předání dokončeného díla dle bodu c).
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	5 967 844,31 Kč

	Vícepráce
	534 643,09 Kč

	Méněpráce
	- 486 864,11 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	6 015 623,29 Kč

	DPH 21 %
	1 263 280,9 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	7 278 904,18 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 2
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 3
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 4
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)
	KSO:
Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	CC-CZ:
Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	
	DIČ:
	
	CZ00090450

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	
	28714978

	Raeder & Falge,
	s.r.o.
	
	DIČ:
	
	CZ28714978

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	40763439

	PONTEX s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	CZ40763439

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	180 106,22

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	180 106,22

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	180 106,22
	
	21,00%
	37 822,31

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	
	217 928,53



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)
	Místo:	Jaroměřice nad Rokytnou
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Zhotovitel:	Raeder & Falge, s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	25. 8. 2020
PONTEX s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
D1 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	180 106,22
-25 225,20

	D2 - Základy
	
	30 327,18

	D3 - Ostatní konstrukce a práce
	
	168 168,00

	997 - Přesun sutě
	
	6 836,24

	2) Ostatní náklady
	
	0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)180 106,22
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)
Místo:
Jaroměřice nad Rokytnou
Datum:
25. 8. 2020
Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Projektant:
PONTEX s.r.o.
Zhotovitel:
Raeder & Falge, s.r.o.
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	180 106,22

	
	D
	D1
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	-25 225,20

	4
	K
	015140 -
SOD/RDS
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (SO 001 - č. 4)
	T
	129,360
	150,00
	19 404,00



P
VV
10
VV
131738 -
SOD/RDS
Poznámka k položce:
Odpočet SoD - SO 001 pol 4 a uplatnění skutečného množství dle RDS Odpočet SoD: SO 001 pol 4 a uplatnění skutečného množství dle RDS
-279,762+409,122				
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (SO 201 - č. 10)	
Poznámka k položce:^
Odpočet SoD - SO 201 pol 10 a uplatnění skutečného množství dle RDS
Položka z SoD SO 201 č 10 bude nedofakturována - zůstatek v čerpání 58,8 m3
129,360
VV
Odpočet SoD: SO 201 pol 10 a uplatnění skutečného množství
VV
Položka č. 10 SO 201 zůstane nedočerpána - zůstatek 58,8m3
VV
015111 -
SOD/RDS
VV
-213,749+154,949	,	,	
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 201 - č. 1)	
Poznámka k položce:^
SoD - SO 201 pol č.1 odpočet a uplatnění skutečného množství dle RDS
Položka č. 1 z SoD SO 201 zůstane nedofakturována - zůstatek v čerpání 117,6t
SoD: SO 201 pol č.1 odpočet a uplatnění skutečného množství dle RDS
VV
Položka č. 1 SO 201 zůstane nedočerpána - zůstatek 117,6T
VV
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]D D2
M3
-58,800
-58,800
-117,600
-26 989,20
-17 640,00
	0
	K
	232331121
	- RDS
	Vytažení dřevěných kůlů svislých D nad 120 mm l do 3 m
	m
	46,020
	659,00
	30 327,18

	
	D
	D3
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	168 168,00

	11
	K
	966158 - SOD/RDS
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S
ODVOZEM DO 20KM (SO 001 - č. 11)
	M3
	58,800
	2 860,00
	168 168,00



-117,600
-427,498+309,898
30 327,18
P
Poznámka k položce:^
SoD SO 001 pol č. 11 - odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS
Bude uplatněno čerpání položky ve výši 8m3 (dle SoD) a 58,8m3 ze ZL č1
SoD SO 001 pol č. 11 - odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS
-8+66,8
VV
VV
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]D 997
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Přesun sutě
	0
	K
	997002511 - RDS
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	3,221
	102,00
	328,54

	0
	K
	997002519 - RDS
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	93,409
	11,60
	1 083,54

	0
	K
	997002611 - RDS
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	3,221
	104,00
	334,98

	0
	K
	997013811 - RSD
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	3,221
	1 580,00
	5 089,18



58,800
6 836,24
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)
	KSO:
Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	CC-CZ:
Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	
	DIČ:
	
	CZ00090450

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	
	28714978

	Raeder & Falge,
	s.r.o.
	
	DIČ:
	
	CZ28714978

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	40763439

	PONTEX s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	CZ40763439

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	-366 744,88

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-366 744,88

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	-366 744,88
	
	21,00%
	-77 016,42

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	
	-443 761,30



[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)
	Místo:	Jaroměřice nad Rokytnou
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Zhotovitel:	Raeder & Falge, s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	25. 8. 2020
PONTEX s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
2 - Základy
	
	-366 744,88
-75 225,25

	3 - Svislé konstrukce
	
	-232 285,39

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	-59 234,24

	2) Ostatní náklady
	
	0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)-366 744,88
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo: Jaroměřice nad Rokytnou
	Datum: 25. 8. 2020

	Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	Projektant: PONTEX s.r.o.

	Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o.
	Zpracovatel:
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Náklady soupisu celkem-366 744,88

	D
	2
	Základy
	-75 225,25

	25
	K
	272365- SOD/RDS
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č. 25)
	T
	-2,518
	29 875,00
	-75 225,25

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Odpočet pol. 25 z SoD a uplatnění množství dle RDS V čerpání SO 201 pol. 25 zůstatek 2,518t
	
	
	
	

	
	VV
	
	Odpočet pol. 25 z SoD a uplatnění množství dle RDS
	
	
	
	

	
	VV
	
	-5,875
	
	-5,875
	
	

	
	VV
	
	3,357
	
	3,357
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-2,518
	
	

	
	VV
	
	V čerpání SO 201 pol. 25 zůstatek 2,518t
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	-232 285,39

	29
	K
	317365- SOD/RDS
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č.
29)
	T
	-0,770
	31 250,00
	-24 062,50

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Odpočet SoD SO 201 pol 29 a uplatnění skutečného množství dle RDS Položka 29 SoD SO 201 - zůstatek čerpání 0,77t
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,557+1,787
	
	-0,770
	
	

	
	VV
	
	Položka 29 SoD SO 201 - zůstatek 0,77t
	
	
	
	

	
	VV
	
	Odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS
	
	
	
	

	31
	K
	334365-
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI
	T
	-7,625
	30 158,00
	-229 954,75

	
	
	SOD/RDS
	10505, B500B (SO 201 - č. 31)
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Odpočet pol 31z SoD a uplatnění pouze skutečného množství dle RDS SO 201 pol. č. 31 - zůstatek v čerpání 7,625t
	
	
	
	

	
	VV
	
	Odpočet pol 31 a uplatnění pouze skutečného množství dle RDS
	
	
	
	

	
	VV
	
	-8,363+0,738
	
	-7,625
	
	

	
	VV
	
	SO 201 pol. č. 31 - zůstatek v čerpání 7,625t
	
	
	
	

	0
	K
	334366-RDS
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z KARI SÍTÍ
	T
	0,758
	28 670,00
	21 731,86

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-59 234,24

	33
	K
	421365- RDS
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č. 33)
	T
	-1,964
	30 160,00
	-59 234,24



	Poznámka k položce:

	P
	Pol č. 33 SO 201 odpočet množství z SoD a uplatnění množství dle RDS
Položka č. 33 z SoD bude nedočerpána - zůstatek 1,964t
	

	VV
	položka č. 33 SO 201 odpočet SoD a uplatnění množství dle RDS
	

	VV
	-9,914+7,950
	-1,964

	VV
	Položka č. 33 z SoD bude nedočerpána - zůstatek 1,964t
	



Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)
	KSO:
Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	CC-CZ:
Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	
	DIČ:
	
	CZ00090450

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	
	28714978

	Raeder & Falge,
	s.r.o.
	
	DIČ:
	
	CZ28714978

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	40763439

	PONTEX s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	CZ40763439

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	189 167,40

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	189 167,40

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	189 167,40
	
	21,00%
	39 725,15

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	
	228 892,55



[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)
	Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	Projektant:
	PONTEX s.r.o

	Zhotovitel:
	Raeder & Falge, s.r.o.
	Zpracovatel:
	




	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	189 167,40

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	26 940,00

	1 - Zemní práce
	34 227,40

	2 - Základy
	128 000,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	189 167,40
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)
Místo:
Jaroměřice nad Rokytnou
Datum:
25. 8. 2020
Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Projektant:
PONTEX s.r.o.
Zhotovitel:
Raeder & Falge, s.r.o.
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	189 167,40

	
	D
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	26 940,00

	1
	K
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 201 - č. 1)
	T
	179,600
	150,00
	26 940,00



P
VV
VV
Poznámka k položce:^
Zemina kamenivo
Navýšení pol. 1 so201 z RDS ZL č. 3
Položka č. 1 z SoD SO 201 zůstane nedofakturována dle ZLč1 - zůstatek v čerpání 117,6t!
2,0*(190,331-100,531)
Součet
179,600
179,600
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]D1
0 I K I13173B-R
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Zemní práce	
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA
Poznámka k položce:'
Rozdíl z položek z SoD v cenách s dopravou a bez dopravy (pol. 9 a 10
- SO 201) 223 Kč/m3
rozdíl z položek SoD s dopravou a bez dopravy (pol. 9 a 10 - SO 201) 223 Kč/m3
89,8
M3
89,800
223,00
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]34 227,40
20 025,40
	12
	K
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (SO 201 - č. 12)
	M3
	39,800
	596,00
	23 720,80

	Poznámka	k položce:n
P	Přechodová oblastn
SoD - pol. č 12 - navýšení dle RDS
VV	39,8	39,800
VV	Součet	39,800

	14
	K
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (SO 201 - č. 14)
	M3
	-89,800
	106,00
	-9 518,80



VV
89,800
VV
P
VV
VV
Poznámka k položce:^
Zemina z výkopu
Položka č 14 z SoD SO 201 nebude dočerpána - zůstatek 89,8 m3 -(190,331-100,531)
Součet
-89,800
-89,800
19
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]D2
K 21331
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) (SO 201 - č. 19)
M3
	P
	Poznámka k položce:n
SoD - pol. č 19n

	VV
	89,8 - ŠD 39,8 m3
	

	VV
	89,8-39,8
	50,000

	VV
	Součet
	50,000



50,000
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]128 000,00
128 000,00
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	KSO:
Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	CC-CZ:
Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	
	DIČ:
	
	CZ00090450

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	
	28714978

	Raeder & Falge,
	s.r.o.
	
	DIČ:
	
	CZ28714978

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	40763439

	PONTEX s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	CZ40763439

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	-11 982,22

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-11 982,22

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	-11 982,22
	
	21,00%
	-2 516,27

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	
	-14 498,49



[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:
ZL č4 - Vyrovnání množství MJ SO 001 - ukončení stavby
	Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	Projektant:
	PONTEX s.r.o

	Zhotovitel:
	Raeder & Falge, s.r.o.
	Zpracovatel:
	




	1) Náklady ze soupisu prací
	-11 982,22

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	-14 105,80

	1 - Zemní práce
	6 706,25

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	-4 582,67


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

2) Ostatní náklady0,00
-11 982,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo: Jaroměřice nad Rokytnou
	Datum: 25. 8. 2020

	Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	Projektant: PONTEX s.r.o.

	Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o.
	Zpracovatel:
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[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Náklady soupisu celkem-11 982,22

	D
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	-14 105,80

	1
	K
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	-60,480
	250,00
	-15 120,00

	
	P
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
asfaltové vrstvy čerpáno se souhlasem investora
pol.113338 7,2*2,4=17,280 [A] pol.113726 18,0*2,4=43,200 [B] Celkem: A+B=60,480 [C]
položka nebyla realizována - odpočet z SoD 001, pol.č. 1 -60,48
Součet
	
	-60,480
-60,480
	
	

	3
	K
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	12,340
	200,00
	2 468,00

	
	P
VV
	
	Poznámka k položce: čerpáno se souhlasem investora pol.113338 7,2*2,4=17,280 [A] pol.113726 18,0*2,4=43,200 [B] Celkem: A+B=60,480 [C]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečně provedené množství - doloženo vážními lístky 72,82t
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	72,82-60,48
Součet
	
	12,340
12,340
	
	

	4
	K
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	-0,762
	150,00
	-114,30

	
	VV
VV
VV
VV
	
	pol.966158 8,0*2,3=18,400 [A] pol.966168 108,901*2,4=261,362 [B] Celkem: A+B=279,762 [C] skutečnost 408,36t - SoD 279,762 - ZLč1 129,36 408,36-279,762-129,36
Součet
	
	-0,762
-0,762
	
	

	5
	K
	015420
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
	T
	-0,893
	1 500,00
	-1 339,50

	
	VV
VV
VV
VV
	
	pol.97817 74,4*0,01*2,4=1,786 [A] Skutečnost 0,893 - odpočet z SoD 1,786-0,893 0,893-1,786
Součet
	
	-0,893
-0,893
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 706,25

	8
	K
	113726
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	5,365
	1 250,00
	6 706,25

	
	P
VV
	
	Poznámka k položce:
odvoz na skládku dle výsledků rozborů na přítomnost PAU tl.100 mm 6,0*30,0*0,1=18,000 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Vyfrézovaná hmota nad rámec SoD = 12,34t (položka 3) / 2,3
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	12,34/2,3
Součet
	
	5,365
5,365
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-4 582,67

	13
	K
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	-37,200
	123,19
	-4 582,67

	
	P
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce: vč.odvozu a uložení na skládku 6,2*12,0=74,400 [A]
Skutečnost dle RDS -37,2m2 (k pol. č. 5) -37,2
Součet
	
	-37,200
-37,200
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	KSO:
Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	CC-CZ:
Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	00090450

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	
	DIČ:
	
	CZ00090450

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	
	28714978

	Raeder & Falge,
	s.r.o.
	
	DIČ:
	
	CZ28714978

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	40763439

	PONTEX s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	CZ40763439

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	57 232,46

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	57 232,46

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	57 232,46
	
	21,00%
	12 018,82

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	
	69 251,28
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	Místo:
	Jaroměřice nad Rokytnou
	Datum:
	25. 8. 2020

	Zadavatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	Projektant:
	PONTEX s.r.o

	Zhotovitel:
	Raeder & Falge, s.r.o.
	Zpracovatel:
	




	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	57 232,46

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	-21 236,40

	2 - Základy
	20 480,00

	5 - Komunikace
	57 988,86

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	57 232,46
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Místo:
Jaroměřice nad Rokytnou
Datum:
25. 8. 2020
Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Projektant:
PONTEX s.r.o.
Zhotovitel:
Raeder & Falge, s.r.o.
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	57 232,46

	
	D
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	-21 236,40

	1
	K
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	-141,576
	150,00
	-21 236,40



P
VV
VV
VV
VV
VV
Poznámka k položce: zemina kamenivo čerpání položky z SoD 309,898 ZL č3 179,600
Skutečnost 347,922 347,922-309,898-179,600
Součet
-141,576
-141,576
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]D2
8,000
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]20 480,00
	
	VV
VV
VV
VV
VV
D
	5
	obsyp drenáže 0,3*0,3*7,5*2=1,350 [A] ZL č.3 pol 19 +50,0 m3
Skutečnost 59,35 m3
59,35-1,35-50,0
Součet
Komunikace
	8,000
8,000
	57 988,86

	43
	K
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	125,200
	21,30
	2 666,76

	
	P
	
	Poznámka k položce:
PI-E min.0,8 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,5*(30,0-10,8)=124,800 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost 250,0
	
	
	
	

	
	VV
	
	250,0-124,8
	
	125,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	125,200
	
	

	44
	K
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-5,000
	17,50
	-87,50

	
	P
	
	Poznámka k položce: PS-EP, min. 0,3 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	325,0*2=650,000 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost 645,0 m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	645-650
	
	-5,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	

	45
	K
	574B34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	-1,000
	379,00
	-379,00

	
	P
	
	Poznámka k položce: ACO 11
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,5*50,0=325,000 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost = 324,0 m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	324,0-325,0
	
	-1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	

	46
	K
	574D56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	-4,000
	345,00
	-1 380,00

	
	P
	
	Poznámka k položce: ACL 16+
	
	
	
	

	
	VV
	
	mimo most 6,5*50,0=325,000 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost = 321,0 m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	321,0-325,0
	
	-4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-4,000
	
	

	47
	K
	574F46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	126,200
	453,00
	57 168,60

	
	P
	
	Poznámka k položce:
ACP 16+
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,5*(30,0-10,8)=124,800 [A]
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost = 251,0 m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	251-124,8
	
	126,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	126,200
	
	



19
K 21331
20 480,00
M3
Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
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