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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
CES 132/20/OLCE z 24.1.2020

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Pňtkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technic..... .........................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby:..........................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ...................................... 
............... ...... ...... ...............................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25476696, DIČ:CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddílC, vložka 19902

Bank.spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:................................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:............................

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Termín provedení díla -  ČI..7, bod 7.8.3

Původní termín dokončení díla byl 5 měsíců od předání staveniště t.j do 23.12.2020

S ohledem na změny se z důvodu jiného technického řešení přes soukromý pozemek termín 

dokončení prodlužuje takto: o 160 dnů tj. do 31.5.2021

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Objednatel Zhotovitel

Ing. Bronislav Špii 

generální ředíte

Severočeská vodárenská společnost a. s.

V Teplicích dne

KOMASTAV DS s.r.o

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 4 90 9 9 4 6 9 , DIČ C Z 49099469  
© 400 J ; Octí nad Labem 

IC: 254 76 696 ©

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční  551/6
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NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 1/2020
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum:
2. 12. 2020

Název akce: UL019017 Malečov, Němčí, od VDJ -  rekonstrukce vodovodů

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny :
IQ 01 řad V1
Z důvodu výskytu velkých kamenů v trase vodovodu vedoucího přes pozemek p.p.č.14/1 
, k.ú. Němčí u Malečova nelze provést navržený řízený vrt v délce 72,76 m.
Technologie podvrtávání bude nahrazena klasickou výkopovou metodou.
Projektant zpracuje změnu projektové dokumentace této části vodovodu a zajistí 
související inženýrskou činnost.

Důvod vícepráce 
/méněpráce

záměr Ghyba v chyba vyšší jin é  oko lnosti

dokumentaci
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny

0.00 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

1 639 463,03 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

do 31 .5. 2021 
t.j. o 160 ( s to še d e sá t) 

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani ponížení ceny díla.

Počet připojených lis tů  specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

........................... ........................... . ............................. /fc./fZ-3oz.o



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky_________________________________________________

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .......... .........................

...................... ........... Datum At> AZ-- 2 O Z . 0

..................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce tóícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí 
................... .................................................................................. .....něprací

......................... 

............................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíží do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


