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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/15255  ŘEZNOVICE ,  MOST 15255-1  PŘES ŘEZNOVICKÝ 

POTOK  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11,669 02 Znojmo IČO: 293 66 186 
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 75747 
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem 
 

 

 

 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

 
 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1.535.720,61 KČ  

 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv. 
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Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce. 

 

Ve  Znojmě, dne 22. 12. 2020 

 

V Brně, dne 22. 12. 2020 

 

 

 

 

 

Jan Jebáček Ing. Zdeněk Komůrka 

jednatel ředitel 

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍ LOHA Č .  1  –  VYČÍ SLENÉ MÉNĚPRÁCE  A VÍ CEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 
 


