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Změnový list č. 2 ze dne 18.12.2020

Název stavby: Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - DpS 17, ul. Jiřího Wolkera
Číslo smluvního vztahu:

133/2/2020
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
SoD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení: do 31. 12.2020.

Nové řešení: Termín dokončeni: do 31.1.2021.

Zdůvodnění změny: Z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ nebudou dodány dveřní 
výplně v požadovaném termínu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

1 219 483,81 KčCena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

1 219 483,81 KčNová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.1.2021

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmem'): 

Datum: 18.12.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení);

Datum: 18.12.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 18.12.2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, př

Datum: 18.12.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmem'):

Datum: 18.12.2020

i/
Příloha změnového listu:

/
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TYGAS s.r.o.
Tyršova stezka 21. 435 11 LOM'LOUČNÁ

Žádost o prodloužení lhůty 

k dokončení stavby
I. Žadatel;
TYGAS s.r.o.
IČO; 25493248 
DIČ: CZ25493248
sídlo: Tyršova stezka 21/1B, Lom - Loučná, 435 11

II. Objednatel;
statutární město MOST 
Radniční 1, 434 69 Most 

III. Označení a místo stavby;

Název akce: „Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - DpS 17,uJ. Jiřího Wolkera 
Místo stavby: ul. Jii^o Wolkera, Most

Žádáme o prodloužení lhůty k dokončení stavby do; 31.1.2021

Důvody k prodloužení lhůty k dokončení stavby: neschopnost dodavatele dodat dveřní výplně v původním 
termínu realizace stavby s ohledem na epidemiologickou situaci.

Datum: 18.12.2020

Teiyfaw4755p0925, tel.: 734 419 241 
n6CZ25493248 O

Spolcřriíisl jc zapsána v obchodním rejstříku vedením Krajským .soudem v ť'slf nad Labem oddíl C‘. vkíika 20636 
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