DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Smluvní strany:
ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem č.p. 23, 277 46 Všestudy
IČO: 712 09 212
zastoupený Mgr. Ondřejem Šimonem, MPA, pověřeným řízením  
na straně jedné, dále také jako „objednatel“

a

RISL s.r.o.
se sídlem U vodárny 461, 253 01 Hostivice 
IČO: 453 10 653
zastoupený Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem 
na straně druhé, dále také jako „zhotovitel“

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavírají tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 3. 9. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací – tlakové kanalizační přípojky PE D63 vč. nové čerpací stanice a přepojení stávajících gravitačních svodů do nové ČS podle projektové dokumentace. 
2. Smluvní strany přistoupily ke změně Smlouvy z důvodu nutnosti provést vícepráce specifikované dále v tomto dodatku a s tím související změnou ceny díla. Dané vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, konkrétně došlo k tomu, že při usazování čerpací stanice narazil zhotovitel na problém se spodní vodou, tekutými písky 
a se stávající kanalizací, která byla uložena hlouběji, než bylo v projektové dokumentaci. 
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kanalizační přípojka“. 

Článek II.
Vícepráce 
1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu závazku, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro řádné provedení původního předmětu plnění, přičemž jejich celková cena v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, se tato změna nepovažuje za podstatnou změnu Smlouvy. 

2. Specifikace a vyčíslení víceprací, o které se rozšiřuje předmět díla dle Smlouvy, je uvedena v přiloženém soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Článek III.
Změna Smlouvy
Se zřetelem k článku I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, který Smlouvu mění a doplňuje následovně:
1. Článek II. odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem: 
„2.2. 	Předpokládaný termín dokončení prací:	do 14.12.2020.“
2. Článek III. odst. 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem: 
„3.2	Cena 
Cena bez DPH					2.325.227,51 Kč 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň“

Článek IV.
Změna příloh
Smluvní strany shodně konstatují, že se zřetelem k výše specifikované změně Smlouvy je zapotřebí provést doplnění příloh Smlouvy, přičemž novou přílohou Smlouvy se stává Soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jakožto její příloha č. 1. 

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě a že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, na profilu zadavatele, případně jinde, pokud je objednateli taková povinnost uložena právními či jinými předpisy. 
Přílohy:
· Příloha č. 1 – Soupis víceprací 
Ve Všestudech dne …….……		 		Ve Všestudech dne …………...



………………………………………			………………………………………
za ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY			                        za RISL s.r.o.
    poskytovatele sociálních služeb				Ing. Rudolf Coufal, jednatel	 
Mgr. Ondřej Šimon MPA, pověřený řízením
1

