
  

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:2         

Zhotovitel: MADT a.s. 

Slezská 950, 735 14 Orlová 

Investor: Základní škola a Mateřská škola Mendelova, 
Karviná, příspěvková organizace 
Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice 

Datum: 14.12.2020         

Název akce:  
Oprava hydroizolace střechy 

Způsob odeslání / předání 
datum: 14.12.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: 

1. Vícepráce – Montáž závětrné lišty a hromosvodu na střeše tělocvičny (budova „A“) ze 

stávajícího materiálu a změna skladby tepelné izolace, úprava spádování u vpustí a zpevnění a 

atiky u střechy zázemí tělocvičny (budova „B“). 

2. Méněpráce – Dodávka a montáž závětrné lišty a hromosvodu včetně materiálu na střeše 

tělocvičny (budova „A“) a změna skladby tepelné izolace (budova „B“). 

 

3. Popis a zdůvodnění změny: 

1. Na střeše budovy A bude pro montáž závětrné lišty a hromosvodu použit stávající materiál. Na 
střeše budovy B byla z 50% použita stávající minerální vlna tl.100mm, ale pro nižší pevnost v tlaku 
bude nutné ji použít v podkladních částech skladby, tzn. skladba střechy bude provedena (od vrchní 
části)z minerální vaty tl.80mm (70 kPa) + minerální vata tl.60mm (50kPa) + stávající minerální vata 
tl.100mm. Na střeše budovy B bylo při montáži skladby zjištěno, že stávající spádování střechy 
vytváří kaluže u střešních vtoků, bude nutné upravit spádování u střešních vtoků. Při demontáži atiky 
na střeše budovy B, bylo zjištěno, že atika je tvořena jen z polystyrénu a vnitřního plechu, bude 
nutná úprava atiky včetně instalace plechové příponky.  

2. Na střeše budovy A nebude pro montáž závětrné lišty a hromosvodu použit nový materiál. Na střeše 
budovy B nebude použita stávající minerální vlna tl.100mm v rozsahu 30%, skladba střechy nebude 
provedena (od vrchní části)z minerální vaty tl.100mm (70 kPa) + minerální vata 140mm (50kPa). 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva 
                

........................................................ 
 



  

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

                                                                                       ……………………............................. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  
                                                                                      …...................................................... 

Příloha :  
               Rozpočet zhotovitele vícepráce č.2 budova A a č.1 budova B 
               Rozpočet zhotovitele méněpráce č.2 budova A a č.1 budova B 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1           
Zhotovitel: M ADT a . s .  

Změnový list vystavil: Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva 

Datum:  14.12.2020 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla:    
Předmět změny: 

1. Vícepráce – Montáž závětrné lišty a hromosvodu na střeše tělocvičny (budova „A“) 

ze stávajícího materiálu a změna skladby tepelné izolace, úprava spádování u vpustí a 

zpevnění a atiky u střechy zázemí tělocvičny (budova „B“). 

2. Méněpráce – Méněpráce – Dodávka a montáž závětrné lišty a hromosvodu včetně 

materiálu na střeše tělocvičny (budova „A“) a změna skladby tepelné izolace (budova 

„B“).  

 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Viz. text Oznámení změny.  
 
 

Počet připojených listů specifikací: --- Počet připojených výkresů: --- 

Cena méněprací bez DPH : 
 

- 355 143,61,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

320 565,93,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 34 577,68,-Kč 
 

18.12.2020 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a 
dílo a vč. změny :  
Cena dle SOD: 2 699 389,91 Kč      
Cena změny:    - 34 577,68 Kč         
Cena celkem:     2 664 812,23 Kč   

 



  

Podpis zmocněnce objednatele Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Mgr.Leona Mechúrová 

 
 
                                               
 

Ing.Jan Wachtarczyk – předseda 
představenstva 

 
 
                                               
 

Datum: 14.12.2020 Datum: 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Fotodokumentace 
 
Stojící voda na střeše budovy B u vpusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávající stav atiky po demontáži vrchního oplechování. 
 

   
 


