
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1674D3/2020/OI

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/0I/VZKÚ

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava

 

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 látce DPH

 

dále jen SMO

a

AKORD & POKLAD, s.r.o. „

Ostrava — Zábřeh náměstí SNP 1 PSC 700 30
  

 

Ičo; 47973145

DIC: c247973145 látce DPH

 

 

dále jen AKORD & POKLAD

SMO a AKORD & POKLAD dále též společně označováni jako objednatel

2.

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

 

 

IČQ: 28315669

DIC: CZ28315669 (plátce DPH)

„
|

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

|

 

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

   

 

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“



Statutární město Ostrava

magistrát

V Praze, oddíl B, vložka 12459

 

a

Ridera Stavebni a.s.

Sidlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

IČQ: 45192464

DIC: CZ45192464 (plátce DPH)

 

   

sdruženi ve Společnost bez právní subjektivity vystupující pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“

se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

 

 

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

cl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke

Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dilo“) na realizaci

stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad z důvodu vzniklých měněprací a

víceprací během realizace stavby V rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět

smlouvy.

2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizoval práce v rozsahu dle přílohy č. 6 této

smlouvy. “

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo — Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se

nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo — Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je

přílohou č. 2 tohoto dodatku.

5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6, Technické zpřesnění č. 05 a 06, Evidenční list

změny stavby č. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 176, 177, 178, 179, 181, 182,183 a 184, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

6. Cl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„ Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí."

Cena bez DPH 369.4 75. 798,20 Kč

DPH 77.589.917,62 Kč

Cena celkem 44 7. 065. 715,82 Kč

 

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“



Statutární město Ostrava

magistrát

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a

účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a zní:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 102 týdnů odprotokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení dílá :ahřnig'e i přejímací řízenípodle odst. 2.

čl. XIII. této smlouvy.

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1.

:
“
?

9
9
°
.
“

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 05537/M1822/81 ze dne

15.12.2020 .

Tento dodatek se uzavírá V souladu se zákonem 134/2019 Sb. Dle § 222 odst. 4 se mění cena 0

meněpráce o 111.300,90 Kč bez DPH a zvyšuje 2.027.949,10 Kč bez DPH, a dle odst. 6 se mění

cena 0 meněpráce o 18.649.735,76 Kč bez DPH a vícepráce o 21.278.338,7803 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy

Příloha č. 3: Technické zpřesnění č. 05 a 06, Evidenční list změny stavby č. 116, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,

148, 149,150,151,152, 153,154,155,156,157,158,159,160, 161,162,

163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179,

181,182,183 a 184

Podpisy následují na další straně

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Za SMO

 

21.12.2020

„podepsáno elektronicky“   

16.12.2020

„podepsáno elektronicky“

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“

Za zhotovitele „Společnost

Za Zlínstav a.s.

 

, 17.12.2020

„podepsano elektronicky“

a

Za GEOSAN GROUP a.s.

 

,podepsáno elektronicky 21. 122020

a

Za RIDERU stavební a.s.

20.12.2020   „podepsáno elektronicky

 

p„odepsáno elektronicky 17.12.2020
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Harmonogram realizace díla

Počet listů: 4

Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D3 / 2020 / OI

Dodatek

Statutá

magistrát

rn| mě

I

sto Ostrava
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Prostavěnost v Fakturace v daném Předpokládaná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časové období daném období období platba

(Kč bez DPH) (Kč bez DPH) (Kč bez DPH)

06/2019 0,00 0,00 0,00

07/2019 1 263 853,79 0,00 0,00

08/2019 2 799 921,32 1 263 853,79 0,00

09/2019 7 556 799,70 2 799 921,32 1 137 468,41

10/2019 8 665 790,14 7 556 799,70 2 519 929,19

11/2019 9 678 487,34 8 665 790,14 6 801 119,73

12/2019 9 667 093,45 9 678 487,34 7 799 211,13

Celkem rok 2019 39 631 945,74 29 964 852,29 18 257 728,46

01/2020 11 674 612,71 9 667 093,45 8 710 638,61

02/2020 18 771 726,17 11 674 612,71 8 700 384,11

03/2020 14 453 214,18 18 771 726,17 10 507 151,44

04/2020 20 303 783,80 14 453 214,18 16 894 553,55

05/2020 14 805 497,28 20 303 783,80 13 007 892,76

06/2020 13 030 532,08 14 805 497,28 18 273 405,42

07/2020 20 397 394,63 13 030 532,08 13 324 947,55

08/2020 10 849 892,90 20 397 394,63 11 727 478,87

09/2020 14 916 081,85 10 849 892,90 18 357 655,17

10/2020 28 013 434,91 14 916 081,85 9 764 903,61

11/2020 23 095 213,52 28 013 434,91 13 424 473,67

12/2020 17 000 292,12 23 095 213,52 25 212 091,42

Celkem rok 2020 207 311 676,15 199 978 477,48 167 905 576,17

01/2021 14 456 435,26 17 000 292,12 20 785 692,17

02/2021 24 456 435,26 14 456 435,26 15 300 262,91

03/2021 32 456 435,26 24 456 435,26 13 010 791,73

04/2021 44 456 435,26 32 456 435,26 22 010 791,73

05/2021 6 456 435,26 44 456 435,26 29 210 791,73

06/2021 250 000,00 6 456 435,26 40 010 791,73

07/2021 0,00 250 000,00 5 810 791,73

08/2021 0,00 0,00 225 000,00
 

Cel kem rok 2021 122 532 176,30 139 532 468,42 146 364 913,75
 

Poza stá vka 10% 36 947 579,82
 

Celkem za dílo

bez DPH

369 475 798,20 Kč 369 475 798,20 Kč 369 475 798,20 Kč

 

DPH 21% 77 589 917,62 Kč 77 589 917,62 Kč 77 589 917,62 Kč

  Celkem vč.DPH  447 065 715,82 Kč  447 065 715,82 Kč  447 065 715,82 Kč

 

Fakturace a platby včetně uvolnění zádržného budou probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.

V Ostravě, dne 3.12.2020

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“ OSTRAVA!!!

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Kalkulace nákladů

Dodatek

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D3 / 2020 / OI

Počet listů: 2

 

REKAPITULACE STAVBY

Kmd N10-054_ap6_VR_00

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA

KSC 001 431

Msta Ostrava_mruoa

a-cw 45000000-7

Zadavatet

DK POKLAD. SRO.

Uchazeč

ZL'ISTAV a.s. Bartošova 5532. 76001 Zlin

Rujektam

KANA a.s.. Ostrava

Zpracovatet

Poznámka

Cc-(Z

Datum

(Z-CPA

Soupis praci je sestaven za využili položek Genové soustavy URS. Genové a technicke paanmky položek cs CIRS. které nesou uvedeny v soupisu praci (tzv. uvodni cash katalogů) |sou neomezene dalkove k oispomi na www.cs-urs.cz. mtožky soup'su praci, ktere narvali ve

sloupct „Certova soustava“ uveden žadný ma; nepochazi z Cenove soustavy L'tRs (takove položky soup'su praci neli cenovou soustavu _VLASTM'). Ocenění 'vtastnt' položkyzna základě odborných znalosti a zkušenosti propmanta pri realizaci obdobných zakazek za období 5-

n let. nebo na základě CN) Noonmu současlísoup'su praci je projetoova dokurmntace vč. textových pmh, na kterou se položky soup'su praci plné odkazul't

'1 261

10.12.2020

41 .0040

263 15 669

CHI-1315669

 

369 475 798, 20

 

   
Cena bez DPH

Sazba daně zaxtao daně Vyše dané

DFH zax1a0m’ 21 00% 365 475 75810 77 535 917.62

sntžena 15 00%

Cena s DPH V CZK 441 065 115,82

 

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad ll.“ OSTRAVA!!!



Statutární

magistrát

město Ostrava

Dodatek

 

 

K03

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

N15.064_exp6_VR_05

 

 

 

 
 

Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad ll.“

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD _ |||. ETAPA

MÍsla Dalmvi_Pnruhl Datum 10.12.2020

236mm DKPoKLAD, SRO. „cement KANIA o.s., Ostrava

Unhazec ZLNSTAV a.s. Banošmta 5532, 760 01 ZIYn (pracovala

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK Cena bez DPH [CZK cena bez 0PH [czx cena bez DPH [czx cena s DPH [CZK]

SOD DODATEK č.1 DODATEK č.2 DODATEK č.3 CENA CELKEM CENA CELKEM

Náklady : rozpočtů 354 986 020,00 3 316 112,13 6 621 154,20 4 545 251,22 369 415 193,20 441 065 115,32

VON Vedlejší a osami náklady stavby 8 175 000,00 41 176,47 0,00 0,00 8 216 176,47 9 941 573,53

D1 DOKUMENTACE OBJEKTÚ 248 770 078,00, 3 275 596,31 ' 5142 732,51 ' 4 098 046,45 261 286 453,27, 316156 608,45

so 01 PŘÍPRAVA Uzmi 163 519,55 0,00 0,00 0,00 163 519,55 191 353.69

so 02 OBJa<T DOMU KULTURY 240 490 505,54 3 215 596,31 5 142 162,51 4 039 000.05' 252 941 331,41 ' 306 066 333.26

0.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNi ŘEŠENÍ 165 515 660,50 1 005 290,39 2 501 263,14 619 931.04 169 351 111,11 204 914 911.12

0.1.2 STAVEBNE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6 319 906,04 314 511,10 953 151,14 0,00 1 653 240,25 9 260 420.14

0.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 159 596,00 0,00 0,00 0,00 159 596,00 955 169.16

0.1.4 TECHN|KA PROSTŘmi STAVEB 61 362 546,00' 1 395 123,32' 1 616 166,63' 3 119 019.02' 15 154 029,96' 90 936 316.25

0.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 6 561 952,00 1 155 225,52 455 366,11 4 121.40 3 156 141,69 9 905 261.44

0.1.4.2 PLVNOVA ZAŘÍZENÍ 56 606,00 0,00 120 469,36 0,00 151 015,36 190 061.15

0.1.4.3 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚIÍ STAVEB 10 345 911,00 0,00 2 356,11 1014201 10 361 439,15 12 531 342.13

0.1.4.4 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZDVÁNÍ STAVEB 6 965 904,00 75 250,00 0,00 0,00 6 960 654,00 5 422 391.54

0.1.45 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 13 541 535,00 754 210,61 551 142,64 15 592,95 14 253 659,92 11 246 925.50

0.1.46 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ aEkTROTECHNÍKY 25 152 151,00 146 410,62 514 301,96 3 625 556.59 30 099 416,11 36 420 293.51

0.1.4.1 MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ) 4 943 551,00 50 492,35 136 599,19 0,00 5135 643,04 6 214123.03

so 03.1 ;:ÉÉŠÉŘ'STUPNE PEVN'PLOCHY' KOMUN'KACE' 4 105 115,00 0,00 0,00 59 046,40 4 164 161,40 5 164 665.29

so 03.2 NEVEŘEJNÉ PEVN'PLOCHY' KOMUN'KACE 1 650 132,00 0,00 0,00 0,00 1 650 132,00 1 996 120.22
CHODNIKY

so 09 SADOVE úPRAVV A OPLOcmi 1 160 152,55 0,00 0,00 0,00 1 160 152,55 2 130 510.95

DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A
D2 - . , . 98 040 942 00 0 00 1485 021 69 447 204 77 99 973168 46 120 967 533 83

TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI Y Y Y Y Y Y

|O INŽENRSKÉ OBJa<Tv 331 091,00 0,00 0,00 0,00 361 091,00 400 621.61

VENKOVNI ROZVODY VODY, KANALIZACE LAPAČ

'0 01_0z_04 TUKÚ . Nai SOUČÁSTÍ P0-NENAOENOVAT D'OD 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

|O 03 VENKOVNÍ ROZVODY NN 331 091,00 0,00 0,00 0,00 351 091,00 400 621.51

STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-
|O 05 NENACENOVAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS PROVOZNÍ SOUBORY 91 109 345,00 0,00 1 435 021,69 441 204.11 99 642 011,46 120 566 906.46

PS o1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 4 219 626,00 0,00 90 450,21 111 049.19 4 421 155,40 5 649 593.03

PS 02 EPS . ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 3 923 055,00 0,00 154 954,94 219 265.29 4 321 605,26 5 236 069.63

PS 0:1 EVAKUAČNÍ ROZHLAS 1 155 403,00 0,00 0,00 0,00 1 155 403,00 1 434 351.63

PS 04 ZŠTSŽJOPLACHOW ZABEZPEČOVAC' A “SNOW 139 119,00 0,00 751 962,32 0,00 651 156,65 524 961.33

PS 05 CCTV . KAMEROVÝ SVST'm 114 105,00 0,00 0,00 211 560.39 961 665,59 1 121 315.13

PS 06 STA . SPOLEČNÁ TELEVÍZNÍ ANT'aM 222 112,00 0,00 75 322,00 0,00 213 950,00 264 929.50

TELEONNÍ ÚSTŘEDNA . Mali SOUČÁSTÍ PD-
PS o1 NENACENOVAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS 03 OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 193 955,00 0,00 0,00 715 990,60 114 991,40 211 146.35

PS 10 TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARú 5 929 650,00 0,00 0,00 751 650,00 5 343 000,00 1 016 030.00

PS 12 01VA0ELNÍ TECHNOLOGIE 14 491 161,00 0,00 531 016,14 0,00 15 325 153,14 91 141 323.62

PS 26 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 1 695 411,00 0,00 0,00 0,00 1 695 411,00 2 055 011.61

PS 21 VÝTAHY 4 215 000,00 0,00 155 523,53 0,00 4 401 323,56 5 626 206.41

PS 23 TRAFOSTANICE 161 519,00 0,00 256 410,59 0,00 423 159,59 512 155.40 
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Příloha č.3 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D3/ 2020 / OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Projekt/Project: DK Poklad

Zhotovitel/Contractor: Z+G+R

Název/Title: Seznam VCP a MNP

ČíslolNo. Popis změny/Description of the change Méněpráce Vicepráce ODSOUHLASENA

Cena/cost

SMA mTKU Č. 3 -18 761 036,66 23 306 287,88 4 545 251,22

w úprava vnitrnich špalet - onitka za SDK -463 016,92 463 016,92 0,00

w záměna kazetových podhledů za SDK lerry - u oken -234 118,49 234 118,49 0,00

0,00

116 prhradove konstrukce pro tahy 0,00 827 284,43 827 284,43

117 Kniha svltidel -11 948 742,40 12 612 434,98 663 692,58

Q ,. osvětlení 0,00 58 385,63 58 385,63

119 srtrukturovaná kabeláž pro 6 ks info obrazovek 0,00 111 049,19 111 049,19

& Přesunutí klin'a jednotek- 2 ks 0,00 28 464,00 28 464,00

fl Odpočet 4 ks LED panelů -162 576,00 0,00 -162 576,00

& Odpočet neprovedených 2 ks digestoří -174 554,00 118 467,00 -56 087,00

& Odpočet rizalitů na boclch -30 011,54 0,00 -30 011,54

& odpočet podhledů v mě. B 1.03 a B 1.04 -63 858,64 0,00 -63 858,64

& Protipožární rolety šaten ve foyeru 1. NP B -667 281,60 1 282 352,94 615 071,34

& ní::jluie :: AL 1“} pluupuLal III pouníed noveno 0,00 104 578,85 104 573,36

% odpočet příložného pazení -82 468,29 0,00 -82 468,29

& Odpočet ochranných sítí na lešení -82 080,00 0,00 -82 080,00

& Nerealizovana deska podlahového vytápění -77 191,32 0,00 -77 191,32

a zrušení orientačnho najácku v PS 08 -18 990,60 0,00 -18 990,60

a 9 ks IP kaner v ranni CCTV 0,00 217 560,89 217 560,89

& výměna nefunkčního ventilátoru transforn'atoru 0,00 52 057,64 52 057,64

& Doplnenlvenkovních zásuvek arrfi a vstup 0,00 109 518,47 109 518,47

& Úprava provedení hydroizolace 1. PPfoyru -147 146,45 204 996,08 57 849,63

& odpočet drátkobetonove desky - double v rozpočtu -515 379,55 0,00 -515 379,55

& znena podlahových krytin - zvýšenltřHy -264 555,22 418 755,48 154 200,26

& znena TlnalnzflkzuvlvlluvyulUprav podlan - _109 735,74 103132,85 -1652,38

m odpočet objehu prací na KZS- ostění a nadpraží -643 836,76 0,00 -643 836,76

& Nahrazeno ZL 150 0,00 0,00 0,00

& Oprava parapetu ochozu B 0.15 0,00 84 697,30 84 697,30

& Zrušenldverl do B 0.36 a nasledne zazdenl -12 283,65 3 095,39 -9 188,26

& SrI/;;; pro SEWISFII plosmu 1“ osazenl SeÍVISHI 0,00 41 733,97 41 733,97

& úprava invalidní ranpy -12 480,00 255 250,52 242 770,52

& l.kotvenlzabradll nad schodištenfoyeru 1. NP "B" 0,00 33 456,00 33 456,00

& Záměna akust. Hadhledu Rockron ua SDK dehled -395 604,11 325 512,95 -70 091,16

E 3:1:mm „m '" “"a" V""'"' '"“a' -110 445,12 122 000,99 11 555,87

1_4& úprava roletovy'ch rrřlží -365 650,00 245 330,00 -120 320,00

@ Změny podlah V B 0.15 + navazující -80 991,86 142 419,19 61 427,33

a hygienické odvětrání B 3.04 0,00 2 086,00 2 086,00

& I ' skladu B3.14 -10 971,00 0,00 -10 971,00

& I ' || otopného tělesa v B 4.03 -12 649,60 0,00 -12 649,60

& Doplnenlventilů pro přípojku VEDLIA 0,00 22 791,67 22 791,67

& Spojeno se ZL 122 0,00

& vyústění ležaté kanalizace B 0.31 0,00 9 008,34 9 008,34

& napojenístávajícl kanalizace na stupačku 825 0,00 4 543,68 4 543,68

a úprava rozvodů VZT C 0.30 a C 0.30.1 -1 012,00 24 368,07 23 356,07

& Náhrada stěnových rrfížek za dveřní v 1. PP"A" -5 065,00 3 529,41 -1 535,59

& načernení VZT potrubí vn'alem divadelntn sale -3 704,00 11 256,47 7 552,47

fl Doplnění řízení osvětlení DALI -111 300,90 2 027 949,10 1 916 648,20

& Doplneni kabeláže k nouzovénu osvětlení -108 750,00 697 834,00 589 084,00

& Úprava realizační PD EPS 0,00 219 235,29 219 235,29

165 . "m K "“""“ ""“ PW" “""" 0,00 222 730,50 222 730,50

& ,. na 12 07 0,00 0,00 0,00

167 a0pojenl al V I a zrusenl CIVDU _4 314'00 8 692,00 4 378,00

& Dopllnenl 2 ks zásuvkových skřhl na jevišti divadla 0,00 13 739,57 13 739,57

& Doplnenlzrcadel na WC invalida 0,00 28 862,40 28 862,40

fl Úprava dispozice rozvodny NN dle PBŘ -47 278,41 2 835,66 -44 442,75

fl úprava ranpy kridla "A" -253 530,14 248 017,59 -5 512,55

& odpočet 2 ks sedaček ve velkém divadelnm sále -13 440,00 0,00 -13 440,00

& blackout u okenních rolet 0,00 86 466,44 86 466,44

& nátěr brizolitové onitky kridla "B" 0,00 105 919,32 105 919,32

m n'nbiliál' terasa -503 469,30 371 239,11 -132 230,19

fl podklad pod vynilové podlahy -727 798,09 653 030,93 -74 767,16

& Odpočet n'obilnl ranpy - prvek 222 -30 150,00 0,00 -30 150,00

181 “upravy povrcnu opodlan a sten v 5 u. 5 um. _22 800,04 39 681,51 16 881,47

E Reviznl dvířka 0,00 297 795,65 297 795,65

& neprovádenl betonových nazanin -241 755,92 0,00 -241 755,92

& Prodlouženlterrmu - OOVID 0,00 0,00 0,00   
Dodatek č. 3 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad ll.“

Počet listů: 144
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