
  

 
 

STAVBA:  
Renovace administrativního centra 

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 

reg. č. projektu: 

 
 

ZL č. 05 

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 

ZL05 – Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu 

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:  

Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu  

POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.11.2020 

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

OD: TOMIreko, s.r.o. 

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020 

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ  DATUM: 16.11.2020 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu 

DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL05_VCP 

POPIS ZMĚNY: 

Doplnění správného počtu oken O101 vč. 1 atypického okna u soc. zázemí dle stávajícího 

stavu. 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: 

        Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 183.425,71 Kč  38.519,39 Kč  221.945,10 Kč 

Méněpráce:  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dod. stav. práce:                    0,00 Kč                            0,00 Kč                                0,00 Kč 

Dod. sl. a dod.:             0,00 Kč                            0,00 Kč                                0,00 Kč 

Rozdíl: 183.425,71 Kč 38.519,39 Kč 221.945,10 Kč 

 

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. Ing. Večeřa Jiří        DATUM: 16.11.2020 

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 

 

1. Projektant: 

    xxxxxxx.  ______PODPIS:_________________DATUM: ______________ 

 

2. Technický dozor stavby: 

    xxxxxx           ______PODPIS:_________________DATUM: ______________ 

 

3. Objednatel: 

    xxxxxxx      _______PODPIS:_________________DATUM: ______________ 

 

 


