
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1 

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 72080043
zastoupená:
                                              
bankovní spojení: 
číslo účtu:
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                            
REAL Limited s.r.o.
se sídlem:             Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupená:          
IČO:             07700423
DIČ:             CZ07700423
zapsaná:                                v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 305794
bankovní spojení:            
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany uzavřely dne 6. 10. 2020 Smlouvu o dílo „Rakovník – vnitřní  stavební
úpravy“ (dále jen  „smlouva“), která byla následně změněna dodatkem č. 1, a v níž se
zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, kterým
se  rozumí  stavební  úpravy  sjezdu  budovy  Finančního  úřadu  pro  Středočeský  kraj,
Územního pracoviště v Rakovníku (dále jen „dílo“). 

2. V průběhu  provádění  díla  bylo  zhotovitelem  zjištěno,  že  projektová  dokumentace
předložená  objednatelem,  podle  které  se  dílo  realizuje,  je  neúplná  a  neřeší  systémy
technické ochrany budov, resp. slaboproudé rozvody jako je elektronická zabezpečovací
signalizace (EZS), elektrická požární signalizace (EPS) a kamerový systém. Objednatel
tedy  na  žádost  zhotovitele  zajistil  novou  projektovou  dokumentaci  na  slaboproudé
rozvody, aby celý systém byl kompatibilní se stávajícím systémem a zhotovitel mohl za
dílo  nést  záruku.  Z této  nové  projektové  dokumentace  vyplynula  potřeba  provedení
dalších prací zhotovitelem, které nebyly zahrnuty v Oceněném soupisu stavebních prací,
dodávek  a  služeb  ze  dne  24.  9.  2020  (Příloha  č.  2  smlouvy),  a  které  spočívají   
v  doplnění  chybějících  slaboproudých  rozvodů  včetně  veškerých  stavebních  prací
souvisejících s tímto doplněním.
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3. V průběhu  provádění  díla  bylo  dále  zjištěno,  že  vznikají  další  změny  oproti  původní
projektové dokumentaci na základě skutečností, které nebyly známy při podpisu SOD a
které vyplynuly v průběhu realizace díla. S ohledem na tuto skutečnost vznikla na straně
objednatele  potřeba  provedení  dalších  prací  zhotovitelem,  které  nebyly  zahrnuty
v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2020 (Příloha č. 2
smlouvy),  spočívajících  v demontáži  a  zpětné  montáži  mramorového  obkladu,  změně
materiálu konstrukce 2 ks přepážkových oken, doplnění elektroinstalace vzduchotechniky
a dodání pákového ovládání otevírání ventilace.

4. Na základě skutečností uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku a v souladu s ust. článku
XVI. odst. 3. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen
„dodatek“), kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto dodatku – Krycí list soupisu víceprací. 
 

Článek II. Předmět dodatku

1.  V článku III.  smlouvy Cena za dílo se ruší  ust.  odst.  1 a  2 a nahrazují  se tímto
zněním:

1. Úhrada části ceny ve výši 523 619,76 Kč (slovy: pět set dvacet tři tisíc šest set
devatenáct korun českých sedmdesát šest haléřů), která se sestává z ceny
bez DPH ve výši  432 743,60 Kč (slovy:  čtyři  sta  třicet  dva tisíc  sedm set
čtyřicet tři korun českých šedesát haléřů) a DPH ve výši 90 876,16 Kč (slovy:
devadesát tisíc osm set sedmdesát šest korun českých šestnáct haléřů) za
část díla provedenou zhotovitelem ke dni 18. 11. 2020 dle Oceněného soupisu
skutečně provedených prací k datu 18. 11. 2020, který tvoří Přílohu č. 3 této
smlouvy,  se  objednatel  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  do  31.  12.  2020  na
základě účetního dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem
a doručené objednateli nejpozději do tří dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1
k této smlouvě. 

Úhrada zbývající části ceny ve výši 633 256,39 Kč (slovy: šest set třicet tři
tisíc dvě stě padesát šest korun českých třicet devět haléřů), která se sestává
z ceny bez DPH ve výši 523 352,39 Kč (slovy: pět set dvacet tři tisíc tři sta
padesát dva korun českých třicet devět haléřů) a DPH ve výši 109 904 Kč
(slovy: jedno sto devět tisíc devět set čtyři korun českých) za zbývající část
díla  bude  provedena  po  dokončení  a  předání  díla  objednateli  na  základě
faktury  vystavené  zhotovitelem  a  doručené  objednateli.  Podkladem  pro
vystavení faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad a
nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem. 

2. Cena  je  stanovena  na  základě  rozpočtu  ze  dne  24.  9.  2020,  obsahujícího
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí
této  smlouvy  jako  její  Příloha  č.  2,  a  doplňkového  rozpočtu,  obsahujícího
oceněný soupis dodatečných prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako
její  Příloha č. 2a.  Rozpočet a doplňkový rozpočet pro provedení díla smluvní
strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

2. V článku XVI. smlouvy Závěrečná ustanovení se ruší ust. odst.  8 a nahrazuje se
tímto zněním:

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky č. j.: 52404/20/7300-20165-209338
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Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2020
Příloha č. 2a – Krycí list soupisu víceprací
Příloha č. 3 – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 18. 11. 2020
Příloha č. 4 – Žádost zhotovitele o rozdělení plateb do dvou etap ze dne 4. 12. 2020

4. Ve smlouvě se doplňuje následující příloha, která je přílohou tohoto dodatku:
Příloha č. 2a (Příloha č. 1 dodatku) – Krycí list soupisu víceprací

                                            
Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

2. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti  některých smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  dodatek  před  jeho  podpisem  přečetly,  a  že  jej
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 2a smlouvy) – Krycí list soupisu víceprací

Ve Strakonicích 21. 12. 2020                               V Praze 21. 12. 2020

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:                   

.
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