
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: V Í C E P R Á C E CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 077 00 423
DIČ: cz077 00 423

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 095,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 095,99 21,00% 32 780,16

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 876,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

REAL Limited s.r.o.,



Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 095,99
HSV - Práce a dodávky HSV 7 927,30
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 601,30
    998 - Přesun hmot 1 326,00
PSV - Práce a dodávky PSV 148 168,69
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 37 170,56
    751 - Vzduchotechnika 7 030,53
    763 - Konstrukce suché výstavby 1 207,00
    767 - Konstrukce zámečnické 20 089,00
M - Práce a dodávky M 58 071,60
    21-M - Elektromontáže 58 071,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 600,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 24 600,00

156 095,99
32 780,16

188 876,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 156 095,99

D HSV Práce a dodávky HSV 7 927,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 601,30

1 K 61100250R Očištění kamenného obkladu m2 3,100 267,00 827,70

2 K 61100251R Montáž kamenného obkladu m2 3,100 1 250,00 3 875,00
VV 2,13*1,45 3,100

3 K 61100252R
Demontáž kamenného obkladu pro zpětné 
použití

m2 3,100 400,00 1 240,00

4 K 61100253R Řezání kamenného obkladu m 0,740 890,00 658,60

D 998 Přesun hmot 1 326,00

5 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,560 850,00 1 326,00

D PSV Práce a dodávky PSV 148 168,69

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 37 170,56

6 K 74200001
Přesunutí slaboproudých zásuvek oproti PD vč. 
kabeláže

kpl. 6,000 590,00 3 540,00

7 K 74200002 Frézování rýh a drážek pro EPS a EZS m 56,000 154,00 8 624,00

8 K 74200003 Montáž kabel 15t žil EPS/EZS m 121,000 40,00 4 840,00

9 K 74200004 DOD kabel 15t žil EPS/EZS m 121,000 56,00 6 776,00

10 K 742-102 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

11 K 742-103 Zednické přípomoce kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

12 742-104 Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D (PBŘ) m 24,000 80,00 1 920,00

13 K 742-205- EZS/EPS Přesun hmot % 371,320 8,00 2 970,56

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

Celkem bez DPH 21%
DPH 21%
Celkem vč. DPH 21%



D 751 Vzduchotechnika 7 030,53

14 K 751001245
MTZ přívod rekuperace kabel CYKY 3x2,5 vč. 
průrazů

m 18,200 87,00 1 583,40

15 K 751611121 DOD kabel CYKY 3x2,5 m 18,200 99,00 1 801,80

16 K 751611131 Montáž jističe B16/1 kus 1,000 87,00 87,00

17 K 751-100 DOD jističe B16/1 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

18 K 725-101 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 1 890,00 1 890,00

19 K 998751181 Přesun hmot % 38,030 11,00 418,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 207,00

20 K 763111441.KNF

SDK konstrukce W 112 tl 100 mm profil CW+UW 
50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 12,5 TI 40 mm 
15 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB (zesílení konstrukce 
pro osazení mramorových desek)

m2 6,200 850,00 5 270,00

21 K 763111441.KNF
SDK konstrukce W 112 tl 100 mm profil CW+UW 
50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 12,5 TI 40 mm 
(odečet)

m2 4,780 850,00 -4 063,00

D 767 Konstrukce zámečnické 20 089,00

22 K 767-100
No - dodávka přepážkového okna 1000x1000 
mm - příplatek za Al konstrukci

kus 2,000 5 411,00 10 822,00

23 K 767-100
Okno Np2  - příplatek za pákové otvírání 
ventilace

kus 1,000 3 890,00 3 890,00

24 K 767-104 Úprava rozvaděče kpl. 1,000 2 877,00 2 877,00

25 K 767-105 Zednické přípomoce kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

26 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m

t 0,044 5 555,00 244,42

27 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný 
bez použití mechanizace

t 0,044 8 500,00 374,00

D M Práce a dodávky M 58 071,60

D 21-M Elektromontáže 58 071,60

28 K 21-101
Posunutí stávajících svítidel vč. 
elektroinstalačních prací a zednických prací vč. 
začištění

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

29 K 21-102
Výměna zářivkových trubic ve stropních 
svítidlech (demontáž stávajících, montáž a 
dodávka nových)

kus 36,000 555,00 19 980,00

30 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 65,000 11,00 715,00

31 K 741-115 Dodávka vodiče CYKY 3Jx2,5 m 65,000 90,00 5 850,00

32 K 21-111 Montáž lišty PVC 20/20 m 65,000 25,00 1 625,00

33 K 21-112 Dodávka PVC lišty 20/20 m 65,000 140,00 9 100,00

34 K 21-200 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

35 K 21-201 Zednické přípomoce kpl. 1,000 8 500,00 8 500,00

36 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 24 m

% 537,700 8,00 4 301,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 24 600,00

37 K 030001055 Provozní vlivy Kč 1,000 15 600,00 15 600,00

38 K 030001056 Sdílení okruhů + zapojení do systému kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00


