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DODATEK č. 6 

 ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019 

 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,  
IČ: 604 98 021 

 ID DS: 7ruiypv 

bankovní spojení: ČNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710 

zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem 

(„objednatel“) 
 

a 

 

MORYS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 1504 

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771 

D DS: 2tcnqr9 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100 

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
(„zhotovitel“) 
 

uzavírají tento dodatek č. 6: 

 

 

I. 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – 

Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna 
Dodatkem č. 1 uzavřeným pod č.j. UT-00620/2020, Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT- 

01972/2020, Dodatkem č. 3 uzavřeným pod č.j. UT-09167/2020, Dodatkem č. 4 uzavřeným 
pod č.j. UT-15371/2020, a Dodatkem č. 5 uzavřeným pod č.j. UT-29096/2020. 

2. Smluvní strany uvádějí, že pandemii onemocnění COVID-19 a v souvislosti s ní přijatá 
opatření, zejména opatření omezující vstup zahraničních pracovníků a jejich pobyt v České 
republice, považují za zásah vyšší moci, pro který, s ohledem na dopad těchto opatření na 
dostupnost pracovní síly zhotovitele a jeho subdodavatelů a na dodávky některých 
materiálů, z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem není možné dodržet původní 
termín plnění sjednaný ve smlouvě o dílo. 
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3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odstavci 2. dohodly, že termín sjednaný v článku 
III. odst. 1 smlouvy o dílo, se nahrazuje novým termínem provedení a předání díla, kterým 
je termín 31. 3. 2021. 

 

II. 

1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento 
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.   

 

 

 

   V Praze dne …. / …. / 2020                             V …………… dne …. / …. / 2020 

 

 

 

         ………………………………………    ……………………………………… 

          Mgr. et Mgr. Pavel Bacík                   Ing. Jiří Šmidák 

                   ředitel SUZ MV     výkonný ředitel, na základě plné moci 
                      (objednatel)                             (zhotovitel) 
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