ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 10 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“  uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel	
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487


V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 10, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 takto:
čl. 2. Předmět smlouvy - bod 2.5. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

2.5. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro objekty SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou, SO 01.2 rotipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice,  SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci a projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici
2.5.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro společné povolení budou dále uvedené náležitosti:
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu v členění podle stavebních objektů a provozních souborů ve dvou podobách – oceněný v CÚ příslušného roku a neoceněný jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické podoby bude splňovat požadavky podle §44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a příslušných prováděcích předpisů.
· vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
· majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby, POV a vyznačení dotčených parcel, výkaz dotčených parcel, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
· vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucích staveb s datem pořízení a popisem lokalizace
· vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu pro provádění stavby
· objektová skladba a členění výkresové dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým stavebním úřadům, resp. jimi vydávaným stavebním povolením
· v případě návrhu na odstranění stávajících staveb bude projektová dokumentace obsahovat dílčí dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení. Po nabytí právní moci společného povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve společném územním a stavebním řízení.

2.5.2. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro společné povolení
· zajištění všech dokladů a náležitostí pro vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do projektové dokumentace
· zajištění všech dokladů a náležitostí pro vypracování a podání žádosti o nakládání s vodami pro navržené objekty a stavby, které vyžadují povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
· aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a případně nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem vypracovaných podle čl. 2.4. této smlouvy o dílo
· aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene nebo smluv o právu provést stavbu k dotčeným pozemkům s trvalým záborem vypracovaných podle čl. 2.4. této smlouvy o dílo
· zajištění rozhodnutí o zařazení staveb suchých nádrži Polančice a Rakovec do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly včetně zajištění vypracování posudků k zařazení uvedených suchých nádrží do kategorie z hlediska provádění technicko-bezpečnostního dohledu
Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků objednatele, vlastníků dotčených pozemků a na základě vyjádření vlastníků veřejné infrastruktury a dotčených orgánů. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.


čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2  Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	[bookmark: _Hlk2953359]vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02 
	čistopis dokumentace
	1 měsíc od projednání připomínek v Technické radě objednatele 

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03 
	koncept technického řešení
	15.2.2019

	
	čistopis dokumentace
	15.4.2019

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání společného povolení podle 2.5.2. pro objekt SO 02 
	3 měsíce od vydání čistopisu

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 03 
	26.2.2021 

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt 

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby




Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č.7, č. 8 a č. 9 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 10.

Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.




za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne 21.12.2020		v Liberci dne 15.12.2020




											
Ing. Jiří Tkáč		xxx
generální ředitel		
3

