
Harmonogram realizace zakázky

Název stavby:

Název PS/SO: všechna PS, SO

rok
měsíc únor březen duben květen červen

příprava zakázky, příprava materiálu
kabelizace, zemní práce
dodávky materiálu
montáže, elektromontáže
přípravné, geodetické a projektové práce
zkoušení, zaškolení, revize, ukončování zakázky, úklid
výběrové řízení
uzavření smlouvy o dílo

Oprava PZS v km 15,780 Račice nad Berounkou

činnost investora

činnosti / akce
červenec

2017

činnost 
zhotovitele

30.6.2017
ukončení 
zakázky a 

předání díla

1.2.2017
zahájení 
zakázky


