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Číslo smlouvy objednatele: PM 21228/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele: STA-1242-16 
 
 

DODATEK Č .4 SMLOUVY O DÍLO 
 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

 
 
Název díla: 

VD Kory čany – rekonstrukce VD 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  , generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Zástupce ve věcech technických 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  projektový manažer 

 
2. Zhotovitel: 

„Spole čnost TRV“ 
1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  
Sídlo:  Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 

vložce 14263 
Zastoupený:  , jednatelem 
IČO:  646 15 391 
DIČ:  CZ64615391 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: , vedoucí střediska staveb 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  autorizovaná osoba 

 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 
Sídlo:  Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
IČO:  451 93 096 
 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 
Sídlo:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK 
IČO:  313 56 648 
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II. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, 

č. zhotovitele STA-1242-16. 

2. V průběhu provádění díla byly zjištěny u jednotlivých stavebních objektů následující skutečnosti: 
 

SO 05 - Vývar 
Při vrtání kotev pro pilotovou stěnu na levé straně vývaru  (délka vrtu 17 m) došlo k okamžitému 
výtoku tlakové podzemní vody z vrtů v množství 15 l/s. Po ustálení byl výtok 6-8 l/s a tento trval až 
do provizorního zatěsnění vrtů.  
To vedlo ke snížení průsaku do hlavního hrázového drénu D3 (měřeno na  Parshallově žlabu) z 3,2 
l/s na 0,2 l/s.  Současně se výrazně snížila (řádově v m) napjatá tlaková hladina vody prosakující 
podložím do podhrází  (v maximu PIS7 o cca 2,3 m resp. PIS13 o cca 1,6 m). 
Bylo též pozorováno význačné snížení hladiny ve vrtech vedených ze vzdušního líce hráze (těsně 
pod korunou) do  štěrkové podložní vrstvy hráze ( TK2 o cca 1,3 m a TK4 o cca 0,85 m). 
Současně s tím se snížily tlaky pozorované na tlakoměrných vrtech, jak na vzdušní, tak i na návodní 
straně. Toto je negativní jev svědčící o špatné funkci injekční clony (v pravém svahu a v údolí při 
patě pravého svahu). 
Uvedenými jevy sice dojde ke snížení vztlaku na základovou spáru hráze a tím i k částečnému 
zvýšení „statické“ stability, ale současně s tím dojde ke zhoršení filtrační stability podloží hráze, což 
je pro vodní dílo velmi nežádoucí. K výraznému dotčení filtrační stability dojde i při následném 
čerpání vody z odtěžené jámy pro vývar (předpokládaná doba čerpání v řádu měsíců). 
 
Tato situace byla vyhodnocena v rámci Informativní zprávy TBD č. 2 (zpracovatel osoba 
pověřená výkonem TBD dle § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 sb. v platném znění - VODNÍ DÍLA –
TBD, a.s.), ze které plynou následující skutečnosti: 
 
Z hlediska měření TBD týkajícího se průsakového režimu byly zjištěny anomální jevy.  Při vrtání 
kotev pro pilotovou stěnu na levé straně vývaru (délka vrtu 17 m) došlo k okamžitému výtoku tlakové 
podzemní vody z vrtů v množství 15 l/s. Po ustálení byl výtok 6-8 l/s a tento trval až do provizorního 
zatěsnění vrtů. To vedlo ke snížení průsaku do hlavního hrázového drénu D3 (měřeno na 
 Parshallově žlabu) z 3,2 l/s na 0,2 l/s.  Současně se výrazně snížila (řádově v m) napjatá tlaková 
hladina vody prosakující podložím vody do podhrází  (v maximu PIS7 o cca 2,3 m resp. PIS13 o cca 
1,6 m). Bylo též pozorováno význačné snížení hladiny ve vrtech vedených ze vzdušního líce hráze 
(těsně pod korunou) do  štěrkové podložní vrstvy hráze (TK2 o cca 1,3 m a TK4 o cca 0,85 m).  
 
Z tohoto důvodu zástupci organizace pověřené výkonem TBD (VODNÍ DÍLA-TBD a.s.) nesouhlasí 
se zahájením výstavby vývaru (viz SO 05) bez provedení dodatečných opatření na vodním díle: 
- Přednostní zahájení prací na injekční cloně (viz SO 07 Injekční clona) – I a II fáze dle 
technologického postupu vrtných a injekčních prací.  
- Uzavření stavební jámy vývaru v celém obvodu. 

 
3. Z výše uvedeného důvodu bylo přistoupeno k doplnění zakládání SO 05 Vývar : 

  
Specifikace a rozsah doplnění zakládání SO 05 Vývar je dán projektovou dokumentací pro 
provedení stavby zpracovanou společností VODOTIKA, a.s., Bosákova 7, 851 04 Bratislava v  
02/2018 (Doplnění zakládání, př. č. D-5.2A).  
 
Technická specifikace prací a jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný 
zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany se dohodly na změnách způsobu provádění SO 05 Vývar vyvolaných zejména 
objektivními skutečnostmi popsanými v odstavci 2 a 3 tohoto článku smlouvy. Bez provedení výše 
uvedených změn by mohla být ohrožena bezpečnost vodního díla. Anomální hydrogeologické 
poměry nebylo možné v rámci zpracování projektové dokumentace předvídat. Jednotlivé změny jsou 
podrobně popsány ve změnovém listě. Pro změny je dále vyhotoven změnový položkový rozpočet.  

5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 1.902.064,- Kč bez 
DPH z původních vč. dodatku č. 3 94.043.078,- Kč bez DPH na 95.945.142,- Kč bez DPH. 
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6. V článku IV. smlouvy se mění odst. 1 a nově zní takto: 

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

Celková cena díla  bez DPH:  95.945.142 Kč 
 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze změn. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  

příloha č. 1 Změnový list stavby č. 2 
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)  
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství 
a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí  
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

 
 
 
V Brně dne:29. 6. 2018    V …………………. dne: 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 

......................................................   ……………….…………………….. 
Povodí Moravy, s.p.                 za „Společnost TRV“  

generální ředitel    jednatel TALPA – RPF, s.r.o. 




