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Číslo smlouvy objednatele: PM 21228/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele: STA-1242-16 
 
 

DODATEK Č .  5 SMLOUVY O DÍLO 
 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

 
 
Název díla: 

VD Kory čany – rekonstrukce VD 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  , generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): projektový manažer 

 
2. Zhotovitel: 

„Spole čnost TRV“ 
1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  
Sídlo:  Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 

vložce 14263 
Zastoupený:  , jednatelem 
IČO:  646 15 391 
DIČ:  CZ64615391 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí střediska staveb 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  autorizovaná osoba 

 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 
Sídlo:  Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
IČO:  451 93 096 
 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 
Sídlo:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK 
IČO:  313 56 648 
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II. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, 

č. zhotovitele STA-1242-16. 

2. V průběhu provádění díla byly zjištěny u jednotlivých stavebních objektů následující skutečnosti: 
 

SO 05 – Vývar  
Dodatek č. 4 specifikuje rozsah doplnění zakládání SO 05 Vývar. Toto je dáno projektovou 
dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností VODOTIKA, a.s., Bosákova 7, 
851 04 Bratislava v  02/2018.  

 
 

3. Z výše uvedeného důvodu nebylo možné pokračovat též na dalších stavebních objektech, jejichž 
realizace navazuje na realizaci vývaru. V zájmu dodržení konečného termínu dokončení díla se 
smluvní strany dohodly, že budou prováděny v časovém souběhu práce na objektech SO 05 – 
Vývar a SO 02.1 Bezpečnostní přeliv.  

   

4. Strany se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dohodly na změně čl.III Doba a místo plnění, 
smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2017 takto: 

III. Doba a místo pln ění  

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

 

Termín zahájení provádění díla   do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Dokončení 2. spodní výpusti   do 20.12.2017 
Dokončení bezpečnostního přelivu a spadiště 

 – železobetonové konstrukce    do 31. 12. 2018 

Dokončení skluzu     do 30. 8. 2019 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do 30 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31.12.2019 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy o dílo učiněná tímto dodatkem není změnou 
podstatnou ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění, neboť: 

- byla způsobena okolnostmi, které nebylo možno v okamžiku uzavření smlouvy o dílo 
předpokládat,  

- nejedná se o změnu, která by sama o sobě měla vliv na celkovou cenu díla,  

- nelze předpokládat, že by uvedená změna termínů ovlivnila rozhodnutí dalších zhotovitelů 
v otázce účasti ve výběrovém řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změn. 

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)  
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství 
a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.  



Strana 3 (celkem 3) 
 

4. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí  
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

 
 
 
V Brně dne: 29. 6. 2018    V …………………. dne: 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 

......................................................   ……………….…………………….. 
Povodí Moravy, s.p.                 za „Společnost TRV“  

generální ředitel    jednatel TALPA – RPF, s.r.o. 




