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Číslo smlouvy objednatele: PM 21228/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele: STA-1242-16 
 
 

DODATEK Č .  8 SMLOUVY O DÍLO 
 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník “) 

 
 
Název díla: 

VD Kory čany – rekonstrukce VD 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  , generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických: , investiční ředitel 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  projektový manažer 

 
2. Zhotovitel: 

„Spole čnost TRV“ 
1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  
Sídlo:  Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 

vložce 14263 
Zastoupený:  , jednatelem 
IČO:  646 15 391 
DIČ:  CZ64615391 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických: , vedoucí střediska staveb 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): , autorizovaná osoba 

 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 
Sídlo:  Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
IČO:  451 93 096 
 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 
Sídlo:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK 
IČO:  313 56 648 
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II.  

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, 

č. zhotovitele STA-1242-16 (dále jen „Smlouva o dílo), jejíž aktuální znění odpovídá změnám 
učiněným dodatky č. 1 – 7. 

 

2. V průběhu provádění díla došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv 
na provádění díla a jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu 
této smlouvy. Jedná se o změny u těchto stavebních objektů: 

 
a. SO 2.1 – Bezpečnostní přeliv  
b. SO 4 – Skluz 
c. SO 6.4.4 Přeložka vodárenského odběrného potrubí 
d. SO 6.4.5 Přeložka odběru vody pro rybí hospodářství 
e. SO 7.2 Injekční clona v pravobřežním zavázání 
f. PS 2.2 – Automatický monitoring TBD (Elektro technická část). 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na rozsah změn a jejich dopad do časového 

harmonogramu je vypracována aktualizovaná verze harmonogramu, která tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

III.  

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku smlouvy a změnovém listu č. 4, které 
nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách:  

a) Článek II (P ředmět smlouvy) odst. 5  se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:  
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 4.  

 
b) Článek III (Doba a místo pln ění díla) odst. 1 se mění termíny následovně a nově zní tato část 

smlouvy takto:  
 

   Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
 Termín zahájení provádění díla: do 5 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy 
  
 Termín dokončení díla a jeho předání objednateli 
      do 30. 06. 2020  
   
 
c) Článek III (Doba a místo pln ění díla) se dopl ňuje o odstavec č. 4, který zní tato takto: 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na změny vyvolané změnovým listem č. 4, v souladu s ust. 

článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo na  aktualizaci věcného a časového harmonogramu. 
Aktualizovaný harmonogram, tvořící přílohu č. 2 Dodatku č. 8, obsahuje tyto základní milníky: 
a)  SO 4 – skluz do 30. 11. 2019: 
   - dno dilatačních celků 3 až 8 
   - betonové monolitické konstrukce levostranné zdi dilatačních celků 3 až 8  
b) SO 1 – koruna hráze do 30. 11. 2019: 
   - zhotovení jílovocementové zálivky 
   - podkladní vrstvy vozovky- stěrkopískový podsyp fr. 32-63 v tl. 200 mm a 
kamenivo obalované cementem tl. 120 mm 
c) SO 4 - skluz do 15. 4. 2020: 

- betonové monolitické konstrukce pravostranné zdi dilatačních celků 3 až 8 
   
Výše uvedené závazné milníky podléhají smluvní pokutě, tak jak je ujednána v článku XIII 
odst.15.    
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d) Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:  
 

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

  
 

Celková cena díla v četně Dodatk ů č. 1 až č. 8: 98.838.969,-   Kč bez DPH 
 
(slovy: korun českých bez DPH) 
 

e) Článek IV (Cena díla) se dopl ňuje o odst. 8 , který zní takto:  
 

Smluvní strany se dohodly na následujícím finančním milníku: 
Zhotovitel se zavazuje, že od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 provede plnění nejméně v hodnotě 
34.350.000,- Kč bez DPH. Splněním tohoto finančního milníku je vystavení faktury na základě 
odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje poskytnout maximální možnou 
součinnost při přebírání a schvalování dokončené části díla. 

 
 
f) Článek XIII (Smluvní pokuty) se dopl ňuje o odstavce 14 a 15 , které zní takto:  

 
14. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nesplní finanční milník uvedený v článku IV odst. 8, 

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 2 % z celkové ceny díla 
bez DPH, současně však výše této smluvní pokuty bude maximálně rovna rozdílu mezi finančním 
milníkem stanoveným v článku IV. odst. 8 a skutečně vyfakturovanou částkou od 1. 1. 2019 do 
 30. 11. 2019. 

15. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží základní milníky sjednané dodatkem číslo 8 
pro SO 4 a SO 1, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
předmětného stavebního objektu bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
 

1. Článek XV. (Záv ěrečná ustanovení) odst. 18 se doplňuje o nové Přílohy č.8.1 a 8.2,   
 

Příloha č. 8.1 – Změnový list č. 4 ze dne  
Příloha č. 8.2 – Aktualizovaný harmonogram ke dni 22. 07. 2019 

IV.  

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají beze změn. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  

příloha č. 1 Změnový list stavby č. 4 

příloha č. 2 Aktualizovaný harmonogram ke dni 22. 07. 2019 
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)  
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství 
a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 před podpisem řádně přečetly a souhlasí  
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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V Brně dne: 2. 10. 2019    V Ostravě dne: 23. 7. 2019 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 

......................................................   ……………….…………………….. 
Povodí Moravy, s.p.                 za „Společnost TRV“  

generální ředitel    jednatel TALPA – RPF, s.r.o. 




