
 
 

 
      
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1 
 
 
 
 

1. Identifika ční údaje stavby 
 
 

Název stavby (identifikace):  VD Kory čany – rekonstrukce VD 

Místo stavby:    VD Koryčany, k.ú. Koryčany, k.ú. Lískovec 

 

Investiční ředitel objednatele:   

Projektový manažer stavby:   

 

Technický dozor stavebníka:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s 

Oprávněný zástupce technického dozoru: 
 

Zhotovitel:    „Spole čnost TRV“ 

1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Oprávněný zástupce zhotovitele:  

 

Autorský dozor (projektant):   VODOTIKA, a.s.  

Oprávněný zástupce autorského dozoru:  

 
Technickobezpečnostní dohled (TBD): VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Oprávněný zástupce TBD:    
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2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání ve řejných zakázek (v četně odůvodn ění): 
 
Jedná se o změnu v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu, která je výrazně nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a rovněž je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Výše změny 
odpovídá 0,4 %. S ohledem na výše uvedené, není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, 
kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. 
 
 
3. Posouzení zm ěny ve vztahu k podmínkám dota čního titulu (zm ěna 
sledovaných ukazatel ů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se 
případně mění) 
 
V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o 404 580,- Kč 
bez DPH, tj. výsledná cena bude činit  

    SOD    93 638 498  Kč bez DPH 
    ZL 1         404 580     Kč bez DPH 
    Celkem   94 043 078 K č bez DPH  
  
 
Vícepráce (poníženo dle SoD) činí     404 580,00 Kč bez DPH 

SO 8, PS01.1 - Stavební úpravy spodní výpustí (+Úpr ava technologie spodní výpustí) 
PS01.1-1 - Příprava a úprava technologie odběru vody   

    Potápěčské práce    137 350,00  Kč bez DPH 

    Uzávěry DN 200      31 000,00 Kč bez DPH 

SO8–02 - Úprava limnigrafické šachty     

    Potápěčské práce    130 630,00  Kč bez DPH 

SO8-03 - Montáž nátokového zvonu DN1800     

    Potápěčské práce    105 600,00 Kč bez DPH 

  

Změna nebude mít žádný další dopad. 
 
 
4. Popis prací, které je t řeba při provedení zm ěny vykonat (možno p řiložit další 
dokumenty, které budou tvo řit p řílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
 
SO 8, PS01.1 - Stavební úpravy spodní výpustí (+Úpr ava technologie spodní výpustí) 
 
PS01.1-1 - Příprava a úprava technologie odb ěru vody  
 
Vícepráce:  
 
Potáp ěčské práce 
Harmonogram zhotovitele obsažený ve smlouvě o dílo (SOD) předpokládá výstavbu objektu SO 2.1 – 
Bezpečnostní přeliv v období 04 – 10/2018.    
 
Požadavek provozovatele vodovodní sít ě Vodovody a kanalizace Hodonín 
V průběhu rekonstrukce VD Koryčany bude významně a dlouhodobě snížena hladina vody v nádrži, a 
tím omezena možnost výběru vhodného odběrového horizontu surové vody pro úpravnu.  
Surová voda bude odebírána převážně jen z 3. odběrového profilu na kótě 295,65 m. n. m. Bpv, 
výjimečně z 2. odběrového profilu na kótě 299,55 m. n. m. Bpv v zimním období. 
K největšímu zaklesnutí hladiny dojde při stavbě bezpečnostního přelivu (viz SO 2.1), kdy má být 
udržována hladina po dobu 6 měsíců na kótě 301,00 m. n. m. Bpv. 
Vzhledem k předpokládanému negativnímu vlivu snížení hladiny na kvalitu odebírané surové vody 
(proteplení, biologické oživení) Vás, jako provozovatele vodního díla, žádáme o úpravu a zprovoznění 
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4. odběrového profilu, který dosud nebyl pro úpravu využíván z důvodu silného zanesení sedimenty. 
Úprava by spočívala ve vyzvednutí odběru nad sedimenty ze stávající kóty 292,60 m. n. m. Bvp na 
kótu 293,60 m. n. m. Bvp, vystrojením nerezovým potrubím DN 350 osazeným sacím košem. 
Úpravou úrovně odběru se po dobu rekonstrukce VD rozšíří „manipulační prostor“ pro výběr co možná 
nejkvalitnější surové vody. Tím se významným způsobem usnadní provádění stavebních prací, které 
mohou probíhat i v kritickém období nižších stavů hladin v přehradní nádrži, tedy v období 
příznivějších klimatickým podmínek pro stavební práce, než bylo původně plánováno. 
 
Vyjádření Vak Hodonín je součástí ZL 1 jako příloha č. 2. 
 
 
Na základě výše uvedeného bylo nutno 4 odběrný profil vystrojit dle požadavku VaK Hodonín. 
Proběhly práce na likvidaci sedimentů sacím bagrem (popis viz PS08-3) a vystrojení odběrného profilu 
nerezovým potrubím DN 350 a sacím košem. 
 
 
Uzávěry DN 200 na potrubí  technologie odb ěru vody 
 
Dle prováděcí projektové dokumentace (DSP) proběhla demontáž a následná kontrola 2 uzávěrů DN 
200 z potrubí  technologie odběru vody. Dle DSP měly být uzávěry repasovány. 
 
Po demontáži šoupátek DN 200 z potrubí technologie odběru vody a jejich celkové revizi (dle 
zadávací dokumentace) bylo zjištěno, že litinové srdce obou demontovaných uzávěrů je opatřeno 
pryžovou vrstvou, která má funkci těsnící plochy. Tato pryžová vrstva je značně poškozena a nelze ji 
nijak nahradit, opravit ani vyměnit. 
Po konzultaci s dodavatelem a výrobcem armatur (JMA Hodonín) bylo zjištěno, že tento typ armatury 
se již nevyrábí a nejsou k němu dodávány ani žádné náhradní díly. 
Šoupátko DN 200, PN 6 není dostupné (nevyrábí se), muselo by se vyrobit na zakázku – dodávka by 
trvala 8 - 10 týdnů 
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k nahrazení stávajících uzávěrů DN 200 za nové uzávěry DN 200 
typu PN 10. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o potrubí vodárenských odběrů, bylo nutné dodat armatury dle 
požadavků vodárenských společností (s atestem pro styk s pitnou vodou).  
 
Nálezová zpráva je součástí ZL 1 jako příloha č. 3. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
SO8–02 - Úprava limnigrafické šachty  
 
Vícepráce: 
 
Odstran ění staré ocelové roury DN150 z prostoru vedle LG ša chty 
V mokré věži těsně vedle kameninové LG šachty DN400 bylo umístěno staré ocelové potrubí DN150 
délky cca 8m, které nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci ani v žádných dostupných výkresech 
(projektová dokumentace pro stavbu VD z roku 1953). Potrubí procházelo přes obě dvě ocelové 
podesty ve věži, a v prostupech bylo k oběma podestám upevněno límcem se šrouby. 
Před demontáží LG šachty bylo zapotřebí uvolnit přístup ke kameninové chráničce LG, a proto bylo 
nutno potrubí DN150 rozřezat a vytáhnout. K rozřezání potrubí a šroubových spojů bylo použito řezací 
soupravy, potrubí bylo rozříznuto na 4 kusy dlouhé cca 2m, vytaženo do horní strojovny, lodí 
odvezeno na břeh, a dále na skládku. 
 
Zaslepení a zava ření bo čního vtoku limnigrafu DN240. 
Ve spodní části ocelové roury LG šachty DN485 těsně nad jejím dnem bylo zjištěno ocelové potrubí 
DN240mm, které je vyvedeno na vnější povrch věže. Toto potrubí plnilo funkci bočního přívodu vody 
do limnigrafické šachty. 
Tohle potrubí nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci ani v žádném z dostupných výkresů 
(projektová dokumentace pro stavbu VD z roku 1953). V rámci demontáže a zaslepení LG šachty bylo 
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nutno tento vtok zaslepit a dotěsnit jako samostatný druhý vtok. 
Z návodní strany věže bylo potrubí DN240 odříznuto na úrovni betonové stěny. Na stěnu byla 
nasazena ocelová deska rozměru 450 x 450mm, síly 10mm, s pryžovým těsněním a otvory na kotvy. 
Na betonovou zeď deska byla upevněna 8 kotvami pr. 12mm do předvrtaných děr v betonu. 
Po rozřezání a likvidaci ocelové šachty limnigrafu ve spodní strojovně věže bylo potrubí DN240 
odříznuto na úrovni povrchu stěny, a zavařeno ocelovým plechem síly 12mm. 
Obě dvě záslepky, návodní i vnitřní, jsou vybaveny kohouty, pro napojení hadic při provedení 
cementace prostupu, a tím jeho trvalého uzavření. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
 
SO8-03 - Montáž nátokového zvonu DN1800     
    
Potáp ěčské práce   
 
Vícepráce:  
Zpracovaná prováděcí dokumentace stavby řeší vytvoření 2 spodní výpustě (2SV) výškově a směrově 
odlišně od projektové dokumentace pro stavební povolení (AW_DAD, s.r.o., 03/2012). Hlavním 
důvodem změny bylo technicky nemožné 2SV realizovat dle dokumentace pro stavební povolení 
(DSP). 2SV byla navržena na DN 600 a ve výšce 293,11 m.n.m tj. 3,64 nad úroveň v DSP. Dále byla 
přesunuta z pravé strany odběrné věže na levou. 
 
Při předběžném průzkumu betonové stěny věže v místě plánovaného nátokového zvonu DN1800 
(ochrana pro práce na 2SV) bylo zjištěno, že cca 60 cm pod osovým vrtem začíná vrstva bahnitého 
nánosu. Pro průzkum a ověření rovinnosti spodní části zájmové plochy (výšky cca 75 cm, tzn. asi 
třetiny plochy) bylo nutno odstranit nános bahna, drobného štěrku a sedimentu. Vzhledem ke 
konzistenci bahna („částečně tekoucí“) bylo nutno odstranit cca 1,3m mocnosti nánosu na ploše 
zhruba 4 x 2m, tzn. celkem asi 11 m3. 
Po odstranění nánosů byla provedena vizuální kontrola stěny a dále proměření rovinnosti stěny 
měřicím přípravkem, v ploše pro osazení montážní příruby průměru 2700 mm. 
Výsledek kontroly a měření je zjištění, že stěna je rovinná, bez větších nerovností nebo poruch betonu 
které by bránily usazení a přikotvení montážní příruby. 
 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
5. Odůvodn ění provedení zm ěny stavby (možno p řiložit další dokumenty, které 
budou tvo řit p řílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
SO 8, PS01.1 - Stavební úpravy spodní výpustí (+Úpr ava technologie spodní výpustí) 
 
PS01.1-1 - Příprava a úprava technologie odb ěru vody  
 
Vícepráce:  
 
Potáp ěčské práce 
Harmonogram zhotovitele obsažený ve smlouvě o dílo (SOD) předpokládá výstavbu objektu SO 2.1 – 
Bezpečnostní přeliv v období 04 – 10/2018.    
 
Požadavek provozovatele vodovodní sít ě Vodovody a kanalizace Hodonín 
V průběhu rekonstrukce VD Koryčany bude významně a dlouhodobě snížena hladina vody v nádrži, a 
tím omezena možnost výběru vhodného odběrového horizontu surové vody pro úpravnu.  
Surová voda bude odebírána převážně jen z 3. odběrového profilu na kótě 295,65 m. n. m. Bpv, 
výjimečně z 2. odběrového profilu na kótě 299,55 m. n. m. Bpv v zimním období. 
K největšímu zaklesnutí hladiny dojde při stavbě bezpečnostního přelivu (viz SO 2.1), kdy má být 
udržována hladina po dobu 6 měsíců na kótě 301,00 m. n. m. Bpv. 
Vzhledem k předpokládanému negativnímu vlivu snížení hladiny na kvalitu odebírané surové vody 



Strana 5 (celkem 7) 

(proteplení, biologické oživení) Vás, jako provozovatele vodního díla, žádáme o úpravu a zprovoznění 
4. odběrového profilu, který dosud nebyl pro úpravu využíván z důvodu silného zanesení sedimenty. 
Úprava by spočívala ve vyzvednutí odběru nad sedimenty ze stávající kóty 292,60 m. n. m. Bvp na 
kótu 293,60 m. n. m. Bvp, vystrojením nerezovým potrubím DN 350 osazeným sacím košem. 
Úpravou úrovně odběru se po dobu rekonstrukce VD rozšíří „manipulační prostor“ pro výběr co možná 
nejkvalitnější surové vody. Tím se významným způsobem usnadní provádění stavebních prací, které 
mohou probíhat i v kritickém období nižších stavů hladin v přehradní nádrži, tedy v období 
příznivějších klimatickým podmínek pro stavební práce, než bylo původně plánováno. 
 
Vyjádření Vak Hodonín je součástí ZL 1 jako příloha č. 2. 
 
 
Na základě výše uvedeného bylo nutno 4 odběrný profil vystrojit dle požadavku VaK Hodonín. 
Proběhly práce na likvidaci sedimentů sacím bagrem. Pro montáž potrubí bylo nutno odstranit nános 
bahna, drobného štěrku a sedimentu. Vzhledem ke konzistenci bahna („částečně tekoucí“) bylo nutno 
odstranit asi 4 m3 sedimentu a namontovat nerezové potrubí odběrného profilu DN 350 a sací koš. 
 
 
Uzávěry DN 200 na potrubí  technologie odb ěru vody 
 
Dle prováděcí projektové dokumentace (DSP) proběhla demontáž a následná kontrola 2 uzávěrů DN 
200 z potrubí  technologie odběru vody. Dle DSP měly být uzávěry repasovány. 
 
Po demontáži šoupátek DN 200 z potrubí technologie odběru vody a jejich celkové revizi (dle 
zadávací dokumentace) bylo zjištěno, že litinové srdce obou demontovaných uzávěrů je opatřeno 
pryžovou vrstvou, která má funkci těsnící plochy. Tato pryžová vrstva je značně poškozena a nelze ji 
nijak nahradit, opravit ani vyměnit. 
Po konzultaci s dodavatelem a výrobcem armatur (JMA Hodonín) bylo zjištěno, že tento typ armatury 
se již nevyrábí a nejsou k němu dodávány ani žádné náhradní díly. 
Šoupátko DN 200, PN 6 není dostupné (nevyrábí se), muselo by se vyrobit na zakázku – dodávka by 
trvala 8 - 10 týdnů 
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k nahrazení stávajících uzávěrů DN 200 za nové uzávěry DN 200 
typu PN 10. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o potrubí vodárenských odběrů, bylo nutné dodat armatury dle 
požadavků vodárenských společností (s atestem pro styk s pitnou vodou).  
 
Nálezová zpráva je součástí ZL 1 jako příloha č. 3. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
SO8–02 - Úprava limnigrafické šachty  
 
Vícepráce: 
 
Odstran ění staré ocelové roury DN150 z prostoru vedle LG ša chty 
V mokré věži těsně vedle kameninové LG šachty DN400 bylo umístěno staré ocelové potrubí DN150 
délky cca 8m, které nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci ani v žádných dostupných výkresech 
(projektová dokumentace pro stavbu VD z roku 1953). Potrubí procházelo přes obě dvě ocelové 
podesty ve věži, a v prostupech bylo k oběma podestám upevněno límcem se šrouby. 
Před demontáží LG šachty bylo zapotřebí uvolnit přístup ke kameninové chráničce LG, a proto bylo 
nutno potrubí DN150 rozřezat a vytáhnout. K rozřezání potrubí a šroubových spojů bylo použito řezací 
soupravy, potrubí bylo rozříznuto na 4 kusy dlouhé cca 2m, vytaženo do horní strojovny, lodí 
odvezeno na břeh, a dále na skládku. 
 
Zaslepení a zava ření bo čního vtoku limnigrafu DN240. 
Ve spodní části ocelové roury LG šachty DN485 těsně nad jejím dnem bylo zjištěno ocelové potrubí 
DN240mm, které je vyvedeno na vnější povrch věže. Toto potrubí plnilo funkci bočního přívodu vody 
do limnigrafické šachty. 
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Tohle potrubí nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci ani v žádném z dostupných výkresů 
(projektová dokumentace pro stavbu VD z roku 1953). V rámci demontáže a zaslepení LG šachty bylo 
nutno tento vtok zaslepit a dotěsnit jako samostatný druhý vtok. 
Z návodní strany věže bylo potrubí DN240 odříznuto na úrovni betonové stěny. Na stěnu byla 
nasazena ocelová deska rozměru 450 x 450mm, síly 10mm, s pryžovým těsněním a otvory na kotvy. 
Na betonovou zeď deska byla upevněna 8 kotvami pr. 12mm do předvrtaných děr v betonu. 
Po rozřezání a likvidaci ocelové šachty limnigrafu ve spodní strojovně věže bylo potrubí DN240 
odříznuto na úrovni povrchu stěny, a zavařeno ocelovým plechem síly 12mm. 
Obě dvě záslepky, návodní i vnitřní, jsou vybaveny kohouty, pro napojení hadic při provedení 
cementace prostupu, a tím jeho trvalého uzavření. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
 
SO8-03 - Montáž nátokového zvonu DN1800     
    
Potáp ěčské práce   
 
Vícepráce:  
Zpracovaná prováděcí dokumentace stavby řeší vytvoření 2 spodní výpustě (2SV) výškově a směrově 
odlišně od projektové dokumentace pro stavební povolení (AW_DAD, s.r.o., 03/2012). Hlavním 
důvodem změny bylo technicky nemožné 2SV realizovat dle dokumentace pro stavební povolení 
(DSP). 2SV byla navržena na DN 600 a ve výšce 293,11 m.n.m tj. 3,64 nad úroveň v DSP. Dále byla 
přesunuta z pravé strany odběrné věže na levou. 
 
Při předběžném průzkumu betonové stěny věže v místě plánovaného nátokového zvonu DN1800 
(ochrana pro práce na 2SV) bylo zjištěno, že cca 60 cm pod osovým vrtem začíná vrstva bahnitého 
nánosu. Pro průzkum a ověření rovinnosti spodní části zájmové plochy (výšky cca 75 cm, tzn. asi 
třetiny plochy) bylo nutno odstranit nános bahna, drobného štěrku a sedimentu. Vzhledem ke 
konzistenci bahna („částečně tekoucí“) bylo nutno odstranit cca 1,3m mocnosti nánosu na ploše 
zhruba 4 x 2m, tzn. celkem asi 11 m3. 
Po odstranění nánosů byla provedena vizuální kontrola stěny a dále proměření rovinnosti stěny 
měřicím přípravkem, v ploše pro osazení montážní příruby průměru 2700 mm. 
Výsledek kontroly a měření je zjištění, že stěna je rovinná, bez větších nerovností nebo poruch betonu 
které by bránily usazení a přikotvení montážní příruby. 
 
 
 
6. Vyjád ření projektového manažera stavby: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v rámci objektu SO 8, PS01.1 - Stavební úpravy 
spodní výpustí (+Úprava technologie spodní výpustí) 
 
Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
7. Vyjád ření oprávn ěného zástupce zhotovitele stavby: 
 
S návrhem vypořádání změny souhlasíme, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů. 
Ke změnám oproti původnímu řešení oceněného v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo 
možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných 
podmínek zjištěných na stavbě. 
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8. Vyjád ření autorského dozoru (zárove ň i autora projektu): 
 
S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autor projektové dokumentace 
pro provádění stavby souhlasím. Navrhované úpravy technického řešení řeší odchylky realizace 
stavby od původní zadávací dokumentace, které vznikly odkrytím některých těžko předvídatelných 
skutečností až v rámci provádění stavebních prací.  
 
 
9. Vyjád ření technického dozoru (TDS): 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
 
 
10. Vyjád ření technickobezpe čnostního dohledu (TBD): 
 
K charakteru vyjmenovaných prací a změn nemám z pozice TBD žádných připomínek. 
 
  
 
11. Vyjád ření investi čního ředitele objednatele: 
 
S předloženým Změnovým listem č. 1 souhlasím. 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 2. 2018     V Brně dne 16. 2. 2018 
 
Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele  
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 2. 2018     V Brně dne 13. 2. 2018 
 
Oprávněný zástupce zhotovitele   Projektový manažer 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 2.  2018     V Brně dne 13. 2.  2018 
 
Oprávněný zástupce TDS    Oprávněný zástupce TBD 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Změnový položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Vyjádření VaK Hodonín 
Příloha č. 3: Nálezová zpráva – uzávěry DN 200 




