
 

      
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4 
 
 
 

1. Identifika ční údaje stavby 
 
 

Název stavby (identifikace):  VD Kory čany – rekonstrukce VD 

Místo stavby:    VD Koryčany, k.ú. Koryčany, k.ú. Lískovec 

 

Objednatel:    Povodí Moravy, s.p. 

Generální ředitel:   

Investiční ředitel:   

Technickoprovozní ředitel:  I

Projektový manažer stavby:  

 

Technický dozor stavebníka:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s 

Oprávněný zástupce technického dozoru: 
 

Zhotovitel:    „Spole čnost TRV“ 

1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o. 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Oprávněný zástupce zhotovitele:  

 
Autorský dozor (projektant):   Sweco Hydroprojekt a.s.  

Oprávněný zástupce autorského dozoru: 

 
Technickobezpečnostní dohled (TBD): VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Oprávněný zástupce TBD:   
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2. Posouzení zm ěny ve vztahu k podmínkám dota čního titulu (zm ěna sledovaných ukazatel ů): 
(popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se p řípadn ě mění) 
 
V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o 2 436 658 Kč 
bez DPH, tj. výsledná cena bude činit  

    
   SOD vč. ZL1, ZL 2, ZL 3 96 402 038 K č bez DPH 
   ZL 4 2 436 658 Kč bez DPH 
   Celkem 98 838 696 K č bez DPH  
  
 
   Méněpráce činí  -2 829 524  Kč bez DPH 
 
   Vícepráce činí  5 266 182  Kč bez DPH 

  

SO 2.1 – Bezpečnostní p řeliv  
Přelivná hrana  54 112  Kč bez DPH 

 

SO 4 – Skluz  
Levá zeď skluzu - bloky 4,5,6 3 464 288  Kč bez DPH 

Založení objektu 1 320 523  Kč bez DPH 

 
SO 6.4.4 Přeložka vodárenského odb ěrného potrubí 
Přeložka vodárenského odběrného potrubí - 154 061  Kč bez DPH 

 
SO 6.4.5 Přeložka odb ěru vody po rybí hospodá řství 
Přeložka odběru vody po rybí hospodářství 28 465  Kč bez DPH 

 
SO 7.2  – Injekční clona v pravob řežním zavázání  
Injekční clona v pravobřežním zavázání - 2 675 463  Kč bez DPH 

 

PS 2.2 – Automatický monitoring TBD (Elektro-techno logická část) 
Změna čidel, záměna metal. Kabel za opt.kabel 398 794  Kč bez DPH 

 

Změna nebude mít žádný další dopad. 
 
 
3. Popis prací a jejich od ůvodn ění, které je t řeba při provedení zm ěny vykonat (možno p řiložit 
další dokumenty, které budou tvo řit p řílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
 
SO 2.1 – Bezpečnostní p řeliv  
 
Dle projektové dokumentace pro stavební povolení dosahuje výška zásobního prostoru nádrže výšky 
306,20 m n.m. což odpovídá výšce přelivné hrany (306,20 m n.m.). Z tohoto důvodu je nutno těsnit 
vodorovnou spáru mezi železobetonovou konstrukcí přelivu a přelivnou hranou tvořenou kamenným 
obkladem proti průsaku vody touto spárou.  
Bylo navrženo těsnění nerezovým plechem a případné dotěsnění injektáží. 
 
V rámci přípravy prací na vybudování přelivné hrany byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou DPS a 
výkazem výměr. Z důvodu bezpečnosti bylo též doplněno kotvení vrcholového kamene přelivné hrany. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
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SO 4 – Skluz  
Levá zeď skluzu - bloky 4,5,6 
V průběhu stavebních prací na SO 04 Skluz byl zjištěn nevyhovující technický stav betonové zdi s 
kamenným obkladem, která tvoří levou zeď skluzu na vzdušní straně. Materiál stávající betonové zdi 
vykazuje nízké hodnoty pevnosti v tlaku a i vizuálně jde lokálně o beton s nízké kvality, což 
představuje rizika při provozu VD v budoucnosti. Na základě zjištění stavby byl proveden rozsáhlejší 
dodatečný stavebně technický průzkum, na jehož podkladu byl vypracován znalecký posudek číslo 
6901-5/19 zpracovaný znaleckým ústavem Stavexis s.r.o. v 01/2019, který nevyhovující technický stav 
zdi potvrdil a doporučil výměnu posuzované levé zdi skluzu. Z důvodu doporučení znaleckého 
posudku bylo přikročeno k projektovému řešení rekonstrukce této zdi v blocích 4, 5 a 6. 
 
V místě bloků 5,6 bude stávající konstrukce zdi ubourána až do úrovně základové spáry navrhované 
desky dna skluzu. V místě bloku 4 bude část původní konstrukce zdi ponechána a odstraněna tak 
bude pouze povrchová vrstva proměnné tloušťky v líci a v koruně zdi. U bloků 5,6 bude konstrukce 
koryta skluzu budována jako kompletně nová. U bloku 4 bude novou konstrukcí navázáno na 
pozůstatek stávající zdi. Stávající konstrukce bude zpevněna pomocí mikropilot a bude provedena 
přibetonávka. Přibetonávka bude mít v líci zdi tl. min 300 mm a v koruně 330 mm. Kotvení 
přibetonávky ke stávající konstrukci bude provedeno natrnováním pruty betonářské výztuže. Lícní 
strana zdí bude provedena ve sklonu 5:1 s ohledem na navázání na sousední bloky. Sklon rubové 
strany (do prostoru hráze) je navržen 10:1 s ohledem na kvalitní přihutnění zemního tělesa hráze ke 
konstrukci zdi. 
Z hlediska provádění budou úseky nově budované levobřežní zdi pevnou součástí bloků 4,5,6 skluzu, 
tomu bude odpovídat i umístění dilatačních spár. Výztuž zdí bude provázána s výztuží těchto bloků. 
Betonáž bude probíhat vždy společně s příslušným blokem skluzu. Napojení na stávající zeď mostní 
opěry (blok 3) bude opatřeno dilatačním spojem. Líc odbourané opěry bude vyrovnán v celé styčné 
ploše a následně bude osazen jednostranně kotvený dilatační pás L (např. Tricosal® D 320 K 
Tricomer®), který bude veden svisle v ose zdi a u paty bude navázán na dilatační pás desek dna 
skluzu. 
 
Na koruně nového úseku zdi bude osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,1 m v délce cca 36,0m. 
 
V rámci provádění výkopu pro levobřežní zdi skluzu bude odstraněno stávající schodiště v délce 
zhruba 38,0 m vyzděné z kamenů. Stávající schodiště bude nahrazeno novým betonovým schodištěm 
z prefabrikovaných schodišťových stupňů a obrubníků. Šířka konstrukce nového schodiště včetně 
obrubníků bude 1,5 m. Schodiště bude složené s celkem pěti ramen. 
Ramena 2,3,4 budou kopírovat niveletou korunu nové zdi. Rameno 1 umístěné nejníže bude sloužit k 
výškovému napojení na stávající schodiště. Rameno 5 bude sloužit k výstupu na korunu hráze. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 2 
 
 
Založení objektu 
 
V prostoru dilatačních bloků 6, 7 a 8 stavebního objektu SO 04 – Skluz byla po odstranění původní 
konstrukce skluzu zastižena různě silná vrstva hlinitokamenité suti a zvětralé horniny. Na této vrstvě 
nelze založit konstrukce nového skluzu, a proto musela být odstraněna. Tento stav nebylo možné 
zjistit před odbouráním citovaných konstrukcí.  
V rámci bouracích prací na objektu SO 04 - Skluz, dilatační blok č.6, 7 a 8. bylo provedeno odstranění 
původní konstrukce skluzu. V úseku staničení 53,35 - 63,45 m (tj. blok č. 8) byla pod konstrukcí 
původního skluzu odkryta rýha s uloženým nefunkčním ocelovým potrubím DN400 (původní 
vodárenské potrubí), toto potrubí bylo v rámci výkopových prací odstraněno. Rozvolněný materiál 
charakteru hlinitokamenité suti v okolí potrubí musel být odstraněn. Po začištění úseku na úroveň 
únosného podloží (pískovce a jílovce třídy R3 - R4) byla porovnána úroveň základové spáry s 
projektovanou úrovní, čímž byl zjištěn rozdíl výškového průběhu základové spáry oproti PD.  
V úseku staničení 30,00 - 53,35 m (tj. blok č.6 a 7) byly po odstranění původní konstrukce skluzu byly 
odtěženy rozvolněné horniny v podloží původní konstrukce - viz. fotodokumentace. Rozvolněné sutě 
byly odtěženy a základová spára tvořená horninami třídy R3 - R4 (pískovce a jílovce) byla geodeticky 
zaměřena. Geologické posouzení základové spáry a geodetické zaměření je součástí změnového 
listu př.č. 3.2. 
 
Z výše uvedeného vyplývá nesoulad mezi předpokládanou a skutečnou polohou základové spáry 
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skluzu (únosné podloží). 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 3.1.  
 
SO 6.4.4 Přeložka vodárenského odb ěrného potrubí 
V průběhu prací na SO 6.4.4 došlo k dohodě s provozovatelem potrubí o úpravě této přeložky. 
Z tohoto důvodu došlo ke snížení ceny přeložky o 154 060,99 Kč. 
 
Původní cena: 1 408 678,93 Kč 
Cena po změně:  1 254 617,94 Kč       
Rozdíl -154 060,99 Kč 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 4.  
 
 
SO 6.4.5 Přeložka odb ěru vody po rybí hospodá řství 
V rámci přípravy prací na vybudování přelivné hrany byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou DPS a 
výkazem výměr. Ve výkazu výměr není obsažena položka na zakrytí potrubí AL plechem. Použita 
položka z SO 6.4.4 – 194208450 - plech Al99,5 stav měkký 1,60x1000x2000 mm.  
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 5.  
 
 

SO 7.2  – Injekční clona v pravob řežním zavázání  
Injekční clona navržena v DSP a následně DPS byla trasována návodní linií přelivu (pod přelivnou 
hranou), kdy v části přelivu byly zajištěny nevyhovující geologické podmínky, které výrazně komplikují 
provedení injekční clony. Z tohoto důvodu bylo navrženo trasu upravit do trasy původní clony s mírnou 
modifikací v místě přemostění tak, aby bylo možné provádět práce v souběhu s dalšími pracemi na 
vodním díle. 
V rámci úpravy tohoto objektu budou provedeny úseky VI a VII (v pravobřežním zavázání hráze),které 
budou prováděny ze dna skluzu bloku č. 3 resp. z terénu vedle bezpečnostního přelivu. Obnova 
injekční clony bude sestávat z provedení vlastní injekční clony a ze zajišťovací injektáže. V rámci 
objektu budou též provedeny dodatečné vrty z injekční chodby (úsek Ia) pro překrytí injekčních clon 
(zamezení průsaků pod vodním dílem). 
 
Původní cena: 7 716 481 Kč 
Cena po změně:  5 041 018 Kč       
Rozdíl - 2 675 463 Kč 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 6.  
 
 

PS 2.2 – Automatický monitoring TBD (Elektro-techno logická část) 
Systém automatického měření technicko-bezpečnostního dohledu („automatický monitoring TBD“) na 
VD Koryčany je v DSP i v DPS  navržen na komponentech a architektuře firmy SAE, což je systém 
který byl dříve na Povodí Moravy dlouhou dobu provozován. Je to technologie poplatná době vzniku 
PD, v současnosti již neodpovídá standardům, které objednatel nově uplatňuje v této oblasti.  
Systém SAE (s komunikačním protokolem firmy SAE) není již s novým informačním systémem VH 
dispečinku plně kompatibilní a je nahrazován novějšími technologiemi s využitím systému SCADA  (s 
komunikačním protoklolem  IEC-104). Dřívější systém SAE již také nemá žádnou technickou podporu, 
protože dodavatelská firma je již prakticky zaniklá. Je proto navrhženo instalovat systém založený na 
novém komunikačním protokolu používaném v informačním systému VH dispečinku (IEC-104) 
v kombinaci s využitím  strunových snímačů (pro měření tlaků a hladin podzemní vody), které splňují 
obecné, současné požadavky na monitoring, zejména co se týče přesnosti a dlouhodobé stability. 
Tyto snímače jsou v současnosti standartně navrhovány a používány (na Povodí Moravy  např. na VD 
Bystřička, VD Opatovice, VD Jevišovice). V PD byly původně navrženy pro měření tlaku resp. hladiny 
podzemní vody tlakové snímače vykazující menší přesnost měření a neumožňující měření teploty 
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proudící vody (význačný indikátor původu vody). V současnosti se tyto snímače navrhují jen 
v ojedinělých případech pro méně důležitá měření.  
Zvýšení ceny je potom způsobenou odlišnou architekturou systému (umožňující současný 
komunikační protokol používaný na VH dispečinku – tj. IEC-104) s nutností delšího množství kabelů              
a s náhradou zastaralých tlakových snímačů za strunové snímače, které umožňují vedle měření tlaku 
resp. hladiny podzemní vody i teplotu vody. 
Vrámci této změny (odlišná architektura systému) je nutno zaměnit propojovací kabel z rozvaděče 
RTU 2 (umístěn v domku hrázného) a RTU 1 (umístěn v chodbě VD).  
V PDS je navržen metalický kabel CYKY 24x1. Při navržené změně architektury systému je nutno 
vyměnit metalický kabel za optický kabel vč. ukončení opt. kabelu a rozvaděčů pro opt. kabelv délce 
360m. 
 
Původní cena: 900 755 Kč 
Cena po změně:  1 299 549 Kč       
Rozdíl 398 794 Kč 
 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 7.  
 
 
4. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných 
zakázek (v četně odůvodn ění): 
 
Změny popsané tímto změnovým listem u: 

- SO 2.1 – Bezpečnostní přeliv, 
- SO 6.4.4 – Přeložka vodárenského potrubí, 
- PS 2.2 – Automatický monitoring TBD 

jsou změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. 
 
Změna popsaná tímto změnovým listem u: 

- SO 6.4.5 Přeložka odběru vody po rybí hospodářství 
je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není 
možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny 
bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů. 
 
Změny popsané tímto změnovým listem u: 

- SO 4 – Skluz 
- SO 7.2 – Injekční clona v pravobřežním zavázání 

jsou změnami dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v aktuálním znění. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla na základě okolností, které Objednatel 
nemohl předvídat (nevyhovující stav zdi pod kamenným obkladem a nevyhovující geologické 
podmínky) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
 
5. Vyjád ření projektového manažera stavby: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
6. Vyjád ření oprávn ěného zástupce zhotovitele stavby: 
 
S návrhem vypořádání změny souhlasíme, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů. 
Ke změnám oproti původnímu řešení oceněného v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo 
možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných 
podmínek zjištěných na stavbě. 
 
Na základě tohoto změnového listu zahájíme provádění prací neprodleně dle předané projektové 
dokumentace. 
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8. Vyjád ření autorského dozoru (zárove ň i autora zm ěn projektu):

Navrhované úpravy technického řešení řeší odchylky realizace stavby od původní zadávací 
dokumentace, které vznikly odkrytím některých těžko předvídatelných skutečností až v rámci 
provádění stavebních prací. Navrhované změny jsou nezbytné pro provedení stavby a bezpečný 
provoz vodního díla. Zároveň u změn, které svým významem již mohly být v rozporu s původně
vydaným stavebním povolením, byl tento potenciální rozpor vyřešen povolením změny stavby před 
dokončením „Rekonstrukce VD Koryčany – zabezpečení bezpečného převedení extrémní povodňové 
vlny KPV10 000“ – SO 04 Skluz, SO 07.2 Injekční clona v pravobřežním zavázání, vydané OŽP 
Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUZL 26609/2019.
S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autorský dozor stavby souhlasím.

9. Vyjád ření technického dozoru (TDS):

S navrhovanými změnami souhlasím.

10. Vyjád ření osoby pov ěřené MZe provád ěním technickobezpe čnostního dohledu dle § 62 
vodního zákona:

S navrhovanými změnami souhlasím.

11. Vyjád ření investi čního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

12. Vyjád ření technickoprovozního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

13. Vyjád ření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

V …………. dne 23.7. 2019    V Brně dne 23.7. 2019

Oprávněný zástupce zhotovitele   Projektový manažer

V …………. dne ……. 2019    V ……….. dne 23. 7. 2019

Oprávněný zástupce TDS    Oprávněný zástupce TBD
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V …………… dne 26.7. 2019   V Brně dne 26.7. 2019

Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele

V …………… dne 26. 7.  2019   V Brně dne 29. 7. 2019

Technickoprovozní ředitel objednatele                          Generální ředitel objednatele

Přílohy:

Příloha č. 1 SO 02.1 – Bezpečnostní přeliv - rozpočet

Příloha č. 2 SO 4 – Skluz – levá zeď skluzu - rozpočet

Příloha č. 3.1 SO 4 – Skluz – založení objektu - rozpočet

Příloha č. 3.2 SO 4 – Skluz – založení objektu - geologické posouzení základové spáry a geodetické
zaměření

Příloha č. 3.3 SO 4 – Skluz – založení objektu - vyjádření AD

Příloha č. 4: SO 6.4.4 Přeložka vodárenského odběrného potrubí - rozpočet 

Příloha č. 5: SO 6.4.5 Přeložka odběru vody po rybí hospodářství - rozpočet 

Příloha č. 6: SO 7.2  – Injekční clona v pravobřežním zavázání - rozpočet

Příloha č. 7: PS 2.2 – Automatický monitoring TBD (Elektro-technologická část) - rozpočet




