
 

      
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5 
 
 
 

1. Identifika ční údaje stavby 
 
 

Název stavby (identifikace):  VD Kory čany – rekonstrukce VD 

Místo stavby:    VD Koryčany, k.ú. Koryčany, k.ú. Lískovec 

 

Objednatel:    Povodí Moravy, s.p. 

Generální ředitel:    

Investiční ředitel:   

Technickoprovozní ředitel:   

Projektový manažer stavby:  

 

Technický dozor stavebníka:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s 

Oprávněný zástupce technického dozoru: 
 

Zhotovitel:    „Spole čnost TRV“ 

1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o. 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Oprávněný zástupce zhotovitele:  

 
Autorský dozor (projektant):   Sweco Hydroprojekt a.s.  

Oprávněný zástupce autorského dozoru: I  

 
Technickobezpečnostní dohled (TBD): VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Oprávněný zástupce TBD:   
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2. Posouzení zm ěny ve vztahu k podmínkám dota čního titulu (zm ěna sledovaných ukazatel ů): 
(popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se p řípadn ě mění) 
 
V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o 670 016,- Kč 
bez DPH, tj. výsledná cena bude činit  

    
   SOD vč. ZL1, ZL 2, ZL 3, ZL 4 98 838 696 K č bez DPH 
   ZL 5 670 016 Kč bez DPH 
   Celkem 99 508 712 K č bez DPH  
  
 
   Méněpráce činí  -42 553  Kč bez DPH 
 
   Vícepráce činí  712 569  Kč bez DPH 

  

 

SO 1 – Koruna hráze  
Posun jílovo-cementové zálivky 200 619  Kč bez DPH 

 
 
SO 4 – Skluz  
Levá zeď skluzu - blok 4 – odřez části stěny 469 397  Kč bez DPH 

 

Změna nebude mít žádný další dopad. 
 
 
3. Popis prací a jejich od ůvodn ění, které je t řeba p ři provedení zm ěny vykonat  
 
SO 1 – Koruna hráze  
 
Dle projektové dokumentace je osa výkopu pro jílovo-cementovou zálivku vedena ve vzdálenosti 1,0 
m od osy hráze směrem k návodnímu líci. Hloubka výkopu je 3,0 m od stávajícího povrchu vozovky 
(koruny hráze) a dno výkopu zasahuje do hloubky cca 2,3 m pod úroveň založení stávajícího 
vlnolamu.  
Během částečného vyhloubení rýhy pro jílovo-cementovou zálivku (délka cca 4 m) bylo zjištěno, že 
hloubená rýha ohrožuje stabilitu návodního líce VD resp. vlnolamu.  
V PD je navrženo zachování stávající konstrukce vlnolamu pouze jeho povrchové zapravení,  

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o půdorysné změně vedení osy zálivky, a to posun o 1,0 m směrem 
ke vzdušnému líci hráze (tj. do osy hráze).  
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.1  
 

 
SO 4 – Skluz  
Levá zeď skluzu - blok 4 
 
V průběhu stavebních prací na rekonstrukci vodního díla Koryčany, SO 04 skluz byl zjištěn 
nevyhovující technický stav betonové zdi s kamenným obkladem dilatačního bloku 4. 
Tato zeď byla dle projektu navržena k ponechání, kdy projekt předpokládal pouze odbourání 0,3 m a 
dobetonování do nového tvaru. Při bouracích pracích byla v dolní části zdi přiléhající k bloku 5 
nalezena rozsáhlá podélná kaverna a při bližším ohledání bylo zjištěno, že ani tvar rubové části zdi 
neodpovídá předpokladům projektu a archivní dokumentaci. Místo masivní betonové zdi se jedná o 
subtilní prvek z prostého betonu v kombinaci s kamenným záhozem prolitým betonovou směsí. 
Samotná podélná kaverna vznikla patrně technologickou nekázní při výstavbě patrně nevyčištěním 
pracovního prostoru před betonáží. V samotné spodní části zdi tvořené nekvalitním betonem byla v 
úrovni základu dále zaznamenána trhlina. 
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Na základě prohlídky AD 18.9. a 20.9.2019 byl zaznamenán rozsah kaverny v délce 3,2 m od dolního 
okraje bloku (spáry mezi bloky 4 a 5). Technický stav zdi byl vyhodnocen jako zcela nevyho vující 
a vyžadující kompletní náhradu dot čené části zdi. P ředmět změny je tak kompletní náhrada 
úseku zdi v délce 3,5 m novou železobetonovou konst rukcí. 
 
Na základě zjištění na místě stavby je nutno provést svislý odřez konstrukce v odstupu 3,5 m od 
dilatační spáry DC4/5. Následně bude provedeno strojní odbourání / snesení horní části zdi nad 
kavernou a odbourání spodní části konstrukce až do úrovně základu bloku DC 4. Následně bude 
provedena betonáž dna skluzu s napojením na ponechanou část konstrukce natrnováním. V závěru 
bude provedena betonáž levé zdi a to přibetonávkou dle původní dokumentace v horní části a 
betonáže plné zdi v dolním úseku délky 3,5 m. 
Napojení na stávající zeď mostní opěry bude opatřeno dilatačním spojem. Líc odbourané opěry bude 
vyrovnán v celém rozsahu, případně a následně na ni bude osazen oboustranně kotvený dilatační pás 
L (např. Tricosal® D 320 K Tricomer®), který bude kotven jednak na čelo bloku 3 a líc odbourané 
konstrukce bloku 4. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 2.1 
 
 
4. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných 
zakázek (v četně odůvodn ění): 
 
Změny popsané tímto změnovým listem u: 

- SO 1 – Koruna hráze, 
je změnou dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. 
 
Změna popsaná tímto změnovým listem u: 

- SO 04 Skluz – levá zeď skluzu 
je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není 
možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny 
bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů. 
 
 
5. Vyjád ření projektového manažera stavby: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
6. Vyjád ření oprávn ěného zástupce zhotovitele stavby: 
 
S návrhem vypořádání změny souhlasíme, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů. 
Ke změnám oproti původnímu řešení oceněného v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo 
možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných 
podmínek zjištěných na stavbě. 
 
Na základě tohoto změnového listu zahájíme provádění prací neprodleně dle předané projektové 
dokumentace. 
 
8. Vyjád ření autorského dozoru (zárove ň i autora zm ěn projektu): 
 
Navrhované úpravy technického řešení řeší odchylky realizace stavby od původní zadávací 
dokumentace, které vznikly odkrytím některých těžko předvídatelných skutečností až v rámci 
provádění stavebních prací. Navrhované změny jsou nezbytné pro provedení stavby a bezpečný 
provoz vodního díla. Zároveň u změn, které svým významem již mohly být v rozporu s původně 
vydaným stavebním povolením, byl tento potenciální rozpor vyřešen povolením změny stavby před 
dokončením „Rekonstrukce VD Koryčany – zabezpečení bezpečného převedení extrémní povodňové 
vlny KPV10 000“ –, vydané OŽP Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUZL 65272/2019.  
S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autorský dozor stavby souhlasím.  
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9. Vyjád ření technického dozoru (TDS):

S navrhovanými změnami souhlasím.

10. Vyjád ření osoby pov ěřené MZe provád ěním technickobezpe čnostního dohledu dle § 62 
vodního zákona:

S navrhovanými změnami souhlasím.

11. Vyjád ření investi čního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

12. Vyjád ření technickoprovozního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

13. Vyjád ření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

Přílohy:

Příloha č. 1.1 SO 1 – Koruna hráze – rozpočet

Příloha č. 1.2 SO 1 – Koruna hráze – Zdůvodnění změny provádění těsnící zálivky v koruně hráze
VD Koryčany – VODNÍ DÍLA - TBD

Příloha č. 2.1 SO 4 – Skluz – levá zeď skluzu - rozpočet

Příloha č. 2.2 SO 4 – Skluz – zhodnocení stavebně technického stavu levé zdi bloku 4 – vyjádření 
AD

Příloha č. 2.3 SO 4 – Skluz – Úprava líce levé zdi skluzu DC 3 - vyjádření AD

V …………. dne 14. 1. 2020    V Brně dne 15. 1. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele   Projektový manažer

V ....... dne 14.1. 2020    V ……….. dne 14.1. 2020

Oprávněný zástupce TDS    Oprávněný zástupce TBD
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V …………… dne 14.1.2020   V Brně dne 15.1. 2020

Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele

V …………… dne 16.1. 2020   V Brně dne 20.1. 2020

Technickoprovozní ředitel objednatele                          Generální ředitel objednatele




