
 

      
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6 
 
 
 
1. Identifika ční údaje stavby 
 
 

Název stavby (identifikace):  VD Kory čany – rekonstrukce VD 

Místo stavby:    VD Koryčany, k.ú. Koryčany, k.ú. Lískovec 

 

Objednatel:    Povodí Moravy, s.p. 

Generální ředitel:   

Investiční ředitel:    

Technickoprovozní ředitel:  

Projektový manažer stavby:  

 

Technický dozor stavebníka:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s 

Oprávněný zástupce technického dozoru: 

Zhotovitel:    „Spole čnost TRV“ 

1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o. 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Oprávněný zástupce zhotovitele:  

 
Autorský dozor (projektant):   Sweco Hydroprojekt a.s.  

Oprávněný zástupce autorského dozoru: 

 
Technickobezpečnostní dohled (TBD): VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Oprávněný zástupce TBD:   
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2. Posouzení zm ěny ve vztahu k podmínkám dota čního titulu (zm ěna sledovaných ukazatel ů): 
(popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se p řípadn ě mění) 
 
V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – snížení ceny 
o  4 639 961,00 Kč bez DPH, tj. výsledná cena bude činit  

    
   SOD vč. ZL1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5  99 508 712 K č bez DPH 
   ZL 6 -4 610 221 Kč bez DPH 
   Celkem 94 898 491 K č bez DPH  
  
 
    

  

 
SO 1 Koruna hráze -1 876  Kč bez DPH 

SO 2.1 Bezpečnostní p řeliv 5 767   Kč bez DPH 

SO 2.2 Přeložka lesní komunikace -19 156   Kč bez DPH 

SO 3 Přemost ění po čátku skluzu -172 106   Kč bez DPH 

SO 4 Skluz -21 564  Kč bez DPH 

SO 5 Vývar -45 928  Kč bez DPH 

SO 6.3.2 Terénní úpravy pravý b řeh -155 716  Kč bez DPH 

SO 6.3.3 Levob řežní komunikace -273 305   Kč bez DPH 

SO 6.4.1 Přeložka VO 602 Kč bez DPH 

SO 6.4.6 Napájení p říkopových nádrží -143 880   Kč bez DPH 

SO 6.4.7 Přeložka p řívodu kyslíku - celý objekt -102 936   Kč bez DPH 

SO 7.1.1 Injekční clona z hrázových chodeb  

 Zajiš ťovací injektáž -349 029   Kč bez DPH 

SO 7.1.2 Injekční clona z hrázových chodeb  

 Vlastní injek ční clona -2 923 766   Kč bez DPH 

PS 2.1.B Automatický monitoring TBD 

 Tlakom ěrné vrty-venkovní -170 258   Kč bez DPH 

PS 2.1.F  TBD Značky - deformetrické základny -4 000   Kč bez DPH 

PS 2.1.H Kontrolní body výškové i sm ěrové osazení 6 930  Kč bez DPH 

PS  3 Kamerový systém 0,00   Kč bez DPH 

SO 99 Vedlejší rozpo čtové náklady -240 000   Kč bez DPH 

 
Změna nebude mít žádný další dopad. 
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3. Popis prací a jejich od ůvodn ění, které je t řeba při provedení zm ěny vykonat (možno p řiložit 
další dokumenty, které budou tvo řit p řílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
 

SO 1 Koruna hráze  
Odstranění chyb v ZL 05 u položek  
Pol. č. 4 – v ZL 5 chybná jednotková cena 
Pol. č. 29 – v ZL 5 nezapočítána do celkového součtu 
 

SO 2.1 Bezpečnostní p řeliv 
V důsledku přesunutí injekční clony v pravobřežním zavázání do nové pozice (trasa původní clony) – 
viz ZL 4 – byla zrušena drenáž nad touto injekční clonou. 
 
V rámci provádění prací na zámečnických výrobcích objektu byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou a 
textovou částí DPS a výkazem výměr. Ve výkazu výměr chybně uvedena výměra u položky č. 49 – 
Trubkové zábradlí. 
 

SO 2.2 Přeložka lesní komunikace 
V důsledku přesunutí injekční clony v pravobřežním zavázání do nové pozice (trasa původní clony) – 
viz ZL 4 – byly zrušeny šachty pro vztlakoměrné vrty. 

 
SO 3 Přemost ění po čátku skluzu 
V důsledku nevyhovujícího stavu betonové zdi s kamenným obkladem byl změněn způsob provedení 
části zdi pod přemostěním. Kamenný obklad byl nahrazen stříkaným betonem v tloušťce 15 cm 
s následným přebroušením – viz ZL 5. 

Z tohoto důvodu byly zrušeny položky uvedené v položkovém rozpočtu.  

 
SO 4 – Skluz  
V rámci provádění výkopu pro levobřežní zeď skluzu v dilatačním celku 7 bude odstraněno stávající 
schodiště v délce zhruba 9 m vyzděné z kamenů. Stávající schodiště bude nahrazeno novým 
betonovým schodištěm z prefabrikovaných schodišťových stupňů a obrubníků. Šířka konstrukce 
nového schodiště včetně obrubníků bude 1,5 m.  

V důsledku úpravy dilatačních bloků 3 a 4 bylo nutno dobourat prostor mezi novým přemostěním 
počátku skluzu a dilatačním celkem 4 včetně pilíře. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti VD bude doplněno oplocení na zídce u lesní komunikace. 

 

SO 5 – Vývar  
V rámci provádění dodatečné injektáže při zakládání vývaru, nebylo možno dotěsnit čelní spáru 
vývaru při navázání na skluz. Z důvodu větší bezpečnosti bude doplněno zábradlí na pravé straně 
vývaru a odpadního koryta. 
 
SO 6.3.2 – Terénní úpravy pravý b řeh  
V rámci nové koncepce rybího hospodářství v prostoru VD Koryčany byla zrušena kyslíková stanice. 

Z tohoto důvodu nebude řešen příjezd ke kyslíkové stanici.  

V místě tohoto SO probíhá stavba „Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany“ s termínem 
dokončení 1.3.2021. Z tohoto důvodu nebude zhotovena komunikace kolem rybníků z kaleného 
štěrku.  
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SO 6.3.3 – Levob řežní komunikace 
Byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou a textovou částí DPS a výkazem výměr. Dle PD je levobřežní 
komunikace provedena ve skladbě – štěrkodrť 0-32 tl. 150 mm a kalený štěrk 32-63 tl. 150 mm. Ve 
výkazu výměr navíc uvedena položka č. 24 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu. 

 

SO 6.4.1 – Přeložka VO 
V rámci nové koncepce rybího hospodářství v prostoru VD Koryčany byl zrušen 1 stožár VO 
v prostoru nových sádek včetně jeho napojení na el. energii. 
V rámci provádění prací na byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou a textovou částí DPS a výkazem 
výměr. Ve výkazu výměr nebyly uvedeny zemní práce pro chráničky TBD v podhrází a práce 
související s napojením kabelů v chodbě hráze do rozvaděče a v domku hrázného. 
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SO 6.4.6 – Napájení p říkopových nádrží 
V rámci nové koncepce rybího hospodářství v prostoru VD Koryčany bylo upraveno napájení nádrží. 

 
SO 6.4.7 - Přeložka p řívodu kyslíku - celý objekt 
V rámci nové koncepce rybího hospodářství v prostoru VD Koryčany byl stavební objekt v této akci 
zrušen. 

 

SO 7.1.1 – Injek ční clona z hrázových chodeb – Zajiš ťovací injektáž 
Výměry upraveny dle skutečnosti. 

 
SO 7.1.2 – Injek ční clona z hrázových chodeb - Vlastní injek ční clona 
Výměry upraveny dle skutečnosti. 

 

PS 2.1.B – Automatický monitoring TBD - Tlakom ěrné vrty-venkovní 
Výměry upraveny dle skutečnosti. 
 

PS 2.1.F – Automatický monitoring TBD - Deformetric ké základny 
Výměry upraveny dle skutečnosti. 
 

PS 2.1.H – Automatický monitoring TBD - Kontrolní b ody výškové i sm ěrové-osazení 
Značky v PD jsou navrženy litinové standardní délky 110 mm. Na monolitických betonových 
konstrukcích jsou dle PD osazeny zákrytové desky tl. 200 mm. Z tohoto důvodu musí být osazeny 
delší značky – nově značky nerezové délky 300 mm. 
 

PS 03 – Kamerový systém 
Projektová dokumentace kamerového systému včetně specifikace byla zpracovávána v roce 2015-16. 
V rámci provádění došlo k úpravě specifikace dodávaných komponent tak, aby odpovídala 
současnému technologickému vývoji v roce 2020. 
Počet kamer, ani jejich umístnění se nemění, celkem bude instalováno 11ks venkovních IP kamer, 
nově již s integrovaným IR přísvitem 50m, napájením PoE, IP66. Cena systému se nemění. 
 

SO 99 – Vedlejší rozpo čtové náklady 
Položky VRN-11 a VRN-12 – PD uvažovala mostní listy a první mostní prohlídku pro přemostění na 
začátku skluzu a přemostění odpadního koryta. Dle zák. 13/1997Sb. je propustek, který je vybudován 
v levobřežní komunikaci je mostní objekt a podléhá ČSN 736221 Prohlídky mostů pozemních 
komunikací. 

Položka VRN-13 Stavební jeřáb - Příprava základu pod jeřáb, montáž, demontáž a pronájem na dobu 
výstavby nebyla realizována.  
 
 
Technická specifikace jednotlivých položek pro každý SO a PS a změnový položkový rozpočet 
oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
4. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných 
zakázek (v četně odůvodn ění): 
 
Změny popsané tímto změnovým listem u: 
SO 4 Skluz 
SO 6.3.2 Terénní úpravy pravý břeh 
SO 6.4.1 Přeložka VO 
SO 6.4.6 Napájení příkopových nádrží 
SO 6.4.7 Přeložka přívodu kyslíku - celý objekt 
PS  3 Kamerový systém 

jsou změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. 
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Změna popsaná tímto změnovým listem u: 
SO 3 Přemostění počátku skluzu 
SO 6.3.3 Levobřežní komunikace 
SO 7.1.1 Injekční clona z hrázových chodeb - Zajišťovací injektáž 
SO 7.1.2 Injekční clona z hrázových chodeb - Vlastní injekční clona 
PS 2.1.B Automatický monitoring TBD - Tlakoměrné vrty-venkovní 
PS 2.1.F  TBD Značky - deformetrické základny 
PS 2.1.H Kontrolní body výškové i směrové osazení 

je změnou dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním 
znění. Jedná se o dodatečné práce, jejich realizace je nezbytná a změna v osobě dodavatele není 
možná z ekonomických důvodů, neboť dle zkušeností Objednatele by samostatné zadání této změny 
bylo vysoutěženo za výrazně vyšší cenu a změna by tak způsobila výrazné zvýšení nákladů. 
 
Změny popsané tímto změnovým listem u: 
SO 1 Koruna hráze 
SO 2.1  Bezpečnostní přeliv 
SO 2.2  Přeložka lesní komunikace 
SO 5 Vývar 
SO 99  Vedlejší rozpočtové náklady 

jsou změnami dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v aktuálním znění. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla na základě okolností, které Objednatel 
nemohl předvídat (nevyhovující stav zdi pod kamenným obkladem a nevyhovující geologické 
podmínky) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
 
5. Vyjád ření projektového manažera stavby: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
6. Vyjád ření oprávn ěného zástupce zhotovitele stavby: 
 
S návrhem vypořádání změny souhlasíme, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů. 
Ke změnám oproti původnímu řešení oceněného v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo 
možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných 
podmínek zjištěných na stavbě. 
 
Na základě tohoto změnového listu zahájíme provádění prací neprodleně. 
 
8. Vyjád ření autorského dozoru (zárove ň i autora zm ěn projektu): 
 
S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autorský dozor stavby souhlasím.  
 
9. Vyjád ření technického dozoru (TDS): 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
10. Vyjád ření osoby pov ěřené MZe provád ěním technickobezpe čnostního dohledu dle § 62 
vodního zákona: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
11. Vyjád ření investi čního ředitele objednatele: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
12. Vyjád ření technickoprovozního ředitele objednatele: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
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13. Vyjád ření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

V …………. dne 19. 6. 2020    V Brně dne 19.6. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele   Projektový manažer

V …………. dne 18.6. 2020    V ……….. dne 17.6. 2020

Oprávněný zástupce TDS    Oprávněný zástupce TBD

V …………… dne 10.6. 2020   V Brně dne 23.6. 2020

Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele

V …………… dne 24.6. 2020   V Brně dne ……... 2020

Technickoprovozní ředitel objednatele                          Generální ředitel objednatele

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet jednotlivých SO a PS




