Redukční šachta pro průmyslový vodovod   NOZ 1


	NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY
	Číslo: 1

	Zhotovitel:
	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II

	NOZ zpracoval:
	1.SčV a.s.
	Datum: 13.11.2020

	Redukční šachta pro průmyslový vodovod
	Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE 


	Způsob odeslání/ předání/datum: 
	Poštou


	E-mailem

13.11.2020
	Faxem
	Osobně    

   

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný

	 v souladu s nabídkovým rozpočtem :
	

	PČ

Typ

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Množství skutečnost

J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] skutečnost

Práce a dodávky

Cena dle SoD

Cena změny

Rozdíl

Zemní práce

202 543,53

331 125,73

128 582,20

1

K

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

hod

240,000

72,76

17 462,40

0,000
72,76

0,00

-17 462,40

2

K

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

den

10,000

35,31

353,10

0,000

35,31

0,00

-353,10

5

K

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3

55,260
667,62

36 892,68

39,060

667,62

26 077,24

-10 815,44

6

K

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3

41,445

884,89

36 674,27

46,910

884,89

41 510,19

4 835,92

7

K

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3

41,445

1 002,14

41 533,69

65,940

1 002,14

66 081,11

24 547,42

K

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně

m3

58,090

1 390,00

80 745,10

80 745,10

8
K

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m2

132,800

25,00

3 320,00

0,000

25,00

0,00

-3 320,00

9

K

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

m2

132,800

15,00

1 992,00

0,000

15,00

0,00

-1 992,00

10

K

Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m
m3

138,150

61,11

8 442,35

0,000

61,11

0,00

-8 442,35

11

K

Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

m3

138,150

15,03

2 076,39

0,000

15,03

0,00

-2 076,39

12

K

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

141,418

67,25

9 510,36

0,000

67,25

0,00

-9 510,36

13

K

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

17,560

69,32

1 217,26

0,000

69,32

0,00

-1 217,26

K

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

109,018

250,00

27 254,50

27 254,50

14

K

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3

74,115

213,81

15 846,53

162,810

213,81

34 810,41
18 963,88

K

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3

58,090

328,00

19 053,52

19 053,52

15

K

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3

m3

79,699

182,77

14 566,59
63,559

182,77

11 616,68

-2 949,91

16

K

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3

m3

8,780

246,56

2 164,80

24,980

246,56

6 159,07

3 994,27

18

K

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

79,045
91,04

7 196,26

150,895

91,04

13 737,48

6 541,22

22

K

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2

37,260

65,25

2 431,22

46,300

65,25

3 021,08

589,86

23

K

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

37,260

12,48

465,00

46,300

12,48

577,82

112,82

25

K

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2

37,260

9,17

341,67

46,300

9,17

424,57

82,90

D

Zakládání

12 047,75

2 966,12

-9 081,63
26

K

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

m

20,800

159,00

3 307,20

0,000

159,00

0,00

-3 307,20

27

K

dočasná čerpací studna DN 800 - zřízení a odstranění

kus

1,000

6 270,00
6 270,00

0,000

6 270,00

0,00

-6 270,00

28

K

Základové patky z betonu tř. C 30/37

m3

0,759

3 255,00

2 470,55

0,911

3 255,00

2 966,12

495,57

D

Svislé a kompletní konstrukce

10 922,40

16 620,50

5 698,10

29

K

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC

kus

5,000

232,00

1 160,00

6,000

232,00

1 392,00

232,00

30

M

sloupek plotový průběžný vč. nátěru 2000/108x4,0

kus

5,000

1 640,00

8 200,00

6,000

1 640,00

9 840,00

1 640,00

33

K

Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m

m

8,000

102,10

816,80

25,000

102,10

2 552,50

1 735,70

34

M

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm

m

8,000

93,20

745,60

25,000

93,20

2 330,00

1 584,40

K

Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu

m

25,000

16,00

400,00

400,00

M

drát ostnatý D 2mm

m

25,000

4,24

106,00

106,00

D

Vodorovné konstrukce

10 504,80

5 252,40

-5 252,40

37

K

Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop

m3

3,000

2 796,00

8 388,00

1,500

2 796,00

4 194,00
-4 194,00

39

K

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

m2

4,800

441,00

2 116,80

2,400

441,00

1 058,40

-1 058,40

D

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 605,86

-2 605,86

43

K

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 40 mm

m2
9,340

279,00

2 605,86

0,000

279,00

0,00

-2 605,86

D

Trubní vedení

223 521,70

408 592,60

185 070,90

44

K

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200

kus

3,000

6 340,35

19 021,05

2,000

6 340,35

12 680,70
-6 340,35

47

K

Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250

kus

8,000

88,59

708,72

10,000

88,59

885,90

177,18

50

M

jištěný spoj DN 200 

kus

2,000

1 472,51

2 945,02

0,000

1 472,51

0,00

-2 945,02

51

K

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200

kus

1,000

978,11

978,11

0,000

978,11

0,00

-978,11

52

M

koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25°

kus

1,000

3 289,77

3 289,77

0,000

3 289,77

0,00

-3 289,77
53

K

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

kus

13,000

926,00

12 038,00

14,000

926,00

12 964,00

926,00

54

M

tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 PN10

kus

1,000

3 466,15

3 466,15

0,000

3 466,15

0,00

-3 466,15

55

M

trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 1000mm s kotvící přírubou

kus

1,000

14 431,15

14 431,15

0,000

14 431,15

0,00

-14 431,15

56

M

trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 600mm s kotvící přírubou

kus

1,000

37 439,48

37 439,48

0,000

37 439,48

0,00

-37 439,48

60

M

multitoleranční spojka hrdlo - příruba  DN 200 s jištěním proti posunu PN 10

kus

3,000

7 302,43

21 907,29

4,000

7 302,43

29 209,72

7 302,43

61

M

multitoleranční spojka hrdlo - hrdlo DN 200 s jištěním proti posunu PN 10

kus

1,000

9 879,99

9 879,99

0,000

9 879,99

0,00

-9 879,99

76

K

nátrubek přivařovací G1/2, mat. 1.4301 a kulový kohout s křidélkem G1/2, nerez  + těsnění G1/2 AN - dodávka a montáž

kpl

2,000

7 303,77

14 607,54

0,000

7 303,77

0,00

-14 607,54

84

K

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160

kus

2,000

562,55

1 125,10

0,000

562,55

0,00

-1 125,10

85

M

přírubové spojení pro plastové potrubí DN 150/160 mm

kus

2,000

3 173,52

6 347,04

0,000

3 173,52

0,00

-6 347,04

M

příruba iso HAWLE

kus

2,000

1 263,00

2 526,00

2 526,00

95

K

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200

kus

1,000

2 339,72

2 339,72

2,000

2 339,72

4 679,44

2 339,72

96

M

pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm odbočka příruba DN 80

kus

1,000

4 567,19

4 567,19

0,000

4 567,19

0,00

-4 567,19

M

pás navrtávací HAKU 200-5/4"

kus

2,000

3 496,00

6 992,00

6 992,00

97

K

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300

kus

1,000

2 872,87

2 872,87

0,000

2 872,87

0,00

-2 872,87

K

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400

kus

2,000

3 360,00

6 720,00

6 720,00

98

M

šoupátko pitná   krátká stavební dl PN10 DN 300

kus

1,000

14 698,39

14 698,39

0,000

14 698,39

0,00

-14 698,39

M

Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm

kus

2,000

78 354,00

156 708,00

156 708,00

99

M

kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm

kus

1,000

1 543,33

1 543,33

0,000

1 543,33

0,00

-1 543,33

100

M

stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupě

kus

1,000

14 701,07

14 701,07

0,000

14 701,07

0,00

-14 701,07

M

stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupěDN 400

kus

2,000

34 835,85

69 671,70

69 671,70

101

K

Demontáž stávajícího šoupěte DN 300, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora

kpl

1,000

10 495,99

10 495,99

0,000

10 495,99

0,00

-10 495,99

K

Demontáž stávajícího šoupěte DN 400, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora

kpl

2,000

14 560,00

29 120,00

29 120,00

M

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm

kus

11,000

124,50

1 369,50

1 369,50

M

Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC

kus

8,000

60,70

485,60

485,60

M

Vsuvka redukovaná č. 245 DN 5/4x3/4" pozink

kus

1,000

45,40

45,40

45,40

M

Vsuvka redukovaná 1552G   6/4" x 5/4"  mosazné

kus

3,000

211,50

634,50

634,50

M

Kohout kulový voda 3/4"

kus

1,000

185,50

185,50

185,50

M

Kohout kulový voda 5/4"

kus

1,000

481,50

481,50

481,50

M

Klapka zpětná voda 5/4"

kus

1,000

476,50

476,50

476,50

M

PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 80-5/4''

kus

1,000

812,00

812,00

812,00

M

TVAROVKA FF KUS 200/500

kus

1,000

6 122,00

6 122,00

6 122,00

M

TVAROVKA FF KUS 200/800

kus

1,000

8 272,00

8 272,00

8 272,00

M

TVAROVKA FF KUS 300/300

kus

1,000

10 023,00

10 023,00

10 023,00

M

TVAROVKA FF KUS 300/400

kus

1,000

10 218,00

10 218,00

10 218,00

M

KROUŽEK KLÍNOVÝ NASTAVITELNÝ GUMA 200

kus

3,000

4 152,00

12 456,00

12 456,00

104

K

stojany kotevní ocelové s protikorozní úpravou - dodávka a montáž

kus

3,000

6 213,41

18 640,23

4,000

6 213,41

24 853,64

6 213,41

105

K

kotvící plech - dodávka a montáž

kpl

2,000

2 739,25

5 478,50

0,000

2 739,25

0,00

-5 478,50

D

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 155,00

22 455,00

-6 700,00

107

M

nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku

kus

1,000

10 710,00

10 710,00

2,000

10 710,00

21 420,00

10 710,00

108

M

nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku a větracího komínku DN 100

kus

1,000

14 055,00

14 055,00

0,000

14 055,00

0,00

-14 055,00

111

K

nerezové potrubí vč. větracího komínku DN 100 dl. cca 3,0 m -  dodávka a montáž

kus

1,000

3 355,00

3 355,00

0,000

3 355,00

0,00

-3 355,00

Vedlejší rozpočtové náklady

6 400,00

-6 400,00

111

K

Vyhotovení geometrických plánů

kpl

1,000

6 400,00

6 400,00

0,000

6 400,00

0,00

-6 400,00

                  Celkem                                                                                                                                          289 311,31 Kč
Vyjádření technického dozoru :

     Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny. U specifických tvarovek byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. 
                                                                                                     Ing. Luboš Straka, VRV a.s. 

Přílohy:  -----



	Navrhovaná změna ceny díla:
	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

	289 311,31 Kč bez DPH
	0 Kalendářních dnů

	za zhotovitele (razítko/podpis)
Datum:  20.11.2020


	za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:  20.11.2020



	
	


