
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva -  starosta města
Ing. Sylva Kováčiková -  místostarostka města 

Zastoupený ve věcech technických: ............. ............ ............................ . ....................
............

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., poboěka Bílovec

Zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433. 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo 
č. 11/2015/IaRR/Krz ze dne 29.4.2015 na zpracování a projednání projektové 
dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve 
Výško vicich“ takto:

1) Článek III. Doba plnění odstavec 1 se ruší a nahrazuje:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků : nejpozději do 29.2.2016

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet 
nákladů:

Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

..................................
00297755
CZ00297755

e-mail:
Telefon:

..................................

....................
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Kostka - jednatel
Zastoupený ve věcech technických: ............................ ............
Bankovní spojení: 
Číslo účtu 
IČ:
DIČ:
e-mail: .........................

................. 
........................... 
18188711 
CZ18188711

9.10. 2015



b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

11.12. 2015

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový 
rozpočet:

11.12. 2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

29.2. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 
formou podrobného položkového rozpočtu:

29.2. 2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu 
výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

29.2. 2016

Termín dokončení díla je stanoven do 29.2. 2016. Důvodem prodloužení lhůty pro 
zhotovení díla je požadavek společnosti SmVaK a.s., aby bylo dodrženo ochranné pásmo 
od chodníkového tělesa. Pokud bude dodrženo ochranné pásmo společnosti SmVak a.s., 
budeme muset provádět přeložku sloupu, který patří společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Se 
společnosti SmVaK a.s. bude jednáno o výjimce a zkrácení vzdálenosti ochranného pásma 
od chodníkového tělesa, aby nemusela být provedena přeložka sloupu, z důvodu navýšení 
ceny za provedení stavby.

2) Ostatní ujednání smlouvy č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 
vyhotovení.

V Bílovci dne:

Za objednatele:

..............
Mgr. Pavel Mrva 
starosta města

V Kroměříži dne: . ' . L \ .

.................vítele:

. . . . . . . . . . . . . . . . Kostka 
. . dnatel


