Příloha 2:

Harmonogram prací
Instalace může probíhat v jakoukoliv nám určenou hodinu. Naše práce je především o tahání kabelů skrz kabelové šachty a lišty. Činnost je mírně hlučná, v případě vrtání lišt hlučnější. Jsme schopni pracovat i s jinými profesemi v divadle, v momentě kdybychom potřebovali pracovat na stejném místě, budeme tuto činnost koordinovat. Stávající Inspici necháváme funkční až do posledního kroku přepojení. Demontáž provedeme až po ověření funkčnosti a testovacím provozu. Veškerá kabeláž bude nová.
Dodání komponent do divadla provedeme 4 týdny po uhrazení zálohy. Práci plánujeme na 300h v 10 pracovních dnech s jednou pauzou kdybychom čekali na chybějící komponenty. V součinnosti s kontaktní osobou jsme schopni pracovat o víkendu i v noci.
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