
Městský úřad Česká Kamenice
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Č.j.:ORIŽP-13371/20-
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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ 0 DÍLO ze dne 1. 9. 2020 muckvp20j0061 n

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„dodatek" a „občanský zákonik")

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1)     Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219,
407  21   Česká  Kamenice,  zastoupené  starostou  města  panem  Janem  Papajanovským,  dále  je
zastoupena pro věci  spojené  se stavbou vedoucím odboru rozvoje,  investic a životního prostředí
panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel")

a

2)     Stavební firma Bardzák s.r.o., IČ:  28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici
114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem
Bardzákem;
(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany")

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne  1. 9. 2020 v článku  11. DOBA A MÍSTO
PLNĚNÍ,  v článku  13.  CENA ZA  DÍLO  a v článku    14.  FINACOVÁNÍ A  PLACENÍ  v rámci  akce
„Řešení bezbariérových tras na si]nici 1/13, Česká Kamenice, S0 03 Přechod pro chodce u č. p.
373 ul. Dukelských hrdinů".

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

#du'osT,žnei::t;#í:uu|::ik3nučkeei:Í;:vhe::j:#rka,:í,SůRreoddi',ťísuáeí:ii:i:vis|oá::ii:rčeá`ipz3:inoup|roažž
jaro  2021.  Hlavní  stavební  práce  byly  dokončeny  v temínu,  ti'mto  dodatkem  se  prodlužuje
temín dokončení ostrůvku, který je umístěn ve výše zmíněné silnici.

Tímto  Dodatkem.se  nahrazuje  čl.11.4  smlouvy  o  dílo  ze  dne   1.  9.  2020  uzavřený  mezi
Stranami (dále jen „Původní smlouva)" v novém znění:

11.1.  Temín dokončení stavebních prací mimo realizaci ostrůvku umístěného v silnici 1/13
v ulici  Dukelských  (faktické  ukončení  stavebních  či  obdobných  prací  před  předáním
díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se  stanoví do 30.11. 2020.
Dále  temín  dokončení  stavebních  prací  související  s realizací  ostrůvku  umístěného
v silnici 1/13 v ulici Dukelských (faktické ukončení stavebních či obdobných praci' před

předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví do 31.
5.  2021.  Zhotovitel  je  oprávněn  předat  Dílo  i   dříve,  je  však  povinen  alespoň  pět
pracovních dni' dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě,  že
předání Di'la připadne na poslední den  lhůty.  Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším
temínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
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13. CENA ZA DIL0

Konečná   cena   za   dílo   byla   upravena   na   základě   skutečností,   které   nastaly   v průběhu
stavebních  prací  a  požadavkům  investora.  Jedná  se  o  změnu  konstrukce  zídky  a  realizaci
odvodnění přilehlé městské budovy č. p. 328.

Tímto  Dodatkem  se  nahrazuje  čl.   13.1   smlouvy  o  dílo  ze  dne   1.  9.  2020  uzavřená  mezi
Stranami (dále jen „Původní smlouva)" v novém znění:

13.1.  Objednatel   se  zavazuje  zaplatit  Zhotoviteli  ujednanou  cenu,   která  je   sjednána  v
souladu se zákonem č.  526/1990  Sb., Zákon o cenách („Zákon o  cenách") a vyhláškou
č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, oboji' v platném znění, na
základě  nabídky  Zhotovitele  a  podmínek  uvedených  v  této  Smlouvě,  jejíž  výše  je
stanovena  částkou  ve  výši  1355  793,48  Kč  a to  bez  DPH.  Celková  cena  Díla  včetně
DPH tedy činí částku  1604 510,11  Kč („Cena").

Původní cena za dílo:

•      1161657,56KčbezDPH,1405  605,65KčvčetněDPH

Méněpráce ve výši:

•      67 507,71  KčbezDPH, 81684,33 Kčvčetně DPH

Vícepráce ve výši:

•      181600,81  KčbezDPH,219736,98KčvčetněDPH

Konečná cena za dílo:

•       1355  793,48KčbezDPH,1604510,11  KčvčetněDPH

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

Tímto  Dodatkem  se  nahrazuje  čl.   14.2.  smlouvy  o  dílo  ze  dne   1.  9.  2020  uzavřená  mezi
Stranami (dále jen „Původní smlouva) v novém znění:

14.1.             Výsledná  částka  vyfakturovaná  v  konečném  vyúčtování  bude  oproti  celkové  Ceně
ponížena o pozastavenou  částku  odpovídající  10  %  z Ceny („Pozastávka  1").  Pozastávka  1

:reddeánzh:t3#vezl:t|yyDPíl|aa:e:taer:aj:h:ýpíá:em:|:T|žád3EtAneÁdřivíesÉSEŇnĚuf'Í,3.Ts::í:i.o4i
dokončeno  do  30.11.  2020,  pokud  se  v  mezidobí  na  Díle  neprojeví  žádné  vady.  Přílohou

písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce  1.
Nejpozději  bude  Pozastávka  1  vyplacena  Zhotoviteli  do  15  dnů  po  uplynutí  záruční  doby.
Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude
prohlášen   konkurs,   bude   vůči   němu   zahájeno   exekuční   řízení,   výkon  rozhodnutí  nebo
obdobné řízení,  nebo projevené  se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se  Strany na
slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku  1  lze uplatnit až po úhradě sjednané
ceny snížené o sjednané pozastávky.

Závěrečná ustanovení
1.      Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.      Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

3.      Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.

4.      Dodatek je  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech  s platností  originálu.  Každá  smluvní  strana  obdrží

jeden stejnopis.
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5.      Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 26.  schůzi  Rady města Česká Kamenice a schválen
usnesením č. 676/26/RM/2020 ze dne 21.12. 2020.

6.      Příloha

a)    Změnový list č.  1  (zídka)
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