

		

Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
 č. smlouvy zhotovitele: S-13/2020
č. smlouvy objednatele: 765/2020


Název díla: 

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900-4,515)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	 
                                                                 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu rozsahu plnění postupového termínu k 31.12.2020
změna rozsahu plnění postupového termínu z důvodu požadavku zhotovitele v souvislosti s nepředpokládanými dodatečnými pracemi, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.  
 
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 
a) bod 2. Termín provedení díla: b) předání a převzetí dokončeného díla
Původní znění:
Postupový termín: k 31.12.2020 - na objektu SO.04 a SO.05 provedení podobjektu SO.04, SO.05, vyjma 18m v místě sjezdu do koryta.
Nové znění:
Postupový termín: k 31.12.2020 - na objektu SO.04 a SO.05 provedení železobetonových konstrukcí, vyjma 18m v místě sjezdu do koryta.

b) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH			61 500 000,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH			64 075 121,- Kč
		

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku


Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 






Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 23.12.2020			V Jirnech dne 21.12.2020 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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