		

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 1/007/2019
č. smlouvy objednatele: 930/2019


Název díla: 

ŠP Chuderovský potok - výstavba
	
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 
[bookmark: _Hlk45859377]technický dozor investora:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČO:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) 2. Termín provedení díla: b) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění:
nejpozději do 487 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Včetně klimatické přestávky a výjimky ze zákazů k zásahům do přirozeného  vývoje zvláště chráněného druhu živočicha.
nové znění:
nejpozději do 604 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Včetně klimatické přestávky a výjimky ze zákazů k zásahům do přirozeného  vývoje zvláště chráněného druhu živočicha.

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH		5.011.493,25 Kč
z toho: 
SO 01 Objekt retenční přehrážky		     	2.409.829,39 Kč
SO 02  Obtok				         		   370.257,82 Kč
SO 03  Rampa			         			1.965.116,05 Kč
SO 04  Náhradní výsadba		         		     24.564,43 Kč
VON 	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	   241.725,56 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH			5.110.779,99 Kč
z toho: 
SO 01 Objekt retenční přehrážky		     	2.409.829,39 Kč
SO 02  Obtok				         		   370.257,82 Kč
SO 03  Rampa			         		2.064.402,79Kč
SO 04  Náhradní výsadba		         		     24.564,43 Kč
VON 	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	   241.725,56 Kč
		
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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